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IZVLEČEK 
Učinkovito upravljanje s premostitvenimi objekti na slovenskih državnih cestah pomembno 
vpliva na uporabnost tega infrastrukturnega sistema. Zato je namen doktorske disertacije 
izboljšanje obstoječega načina upravljanja s premostitvenimi objekti na slovenskih državnih 
cestah. Na podlagi sistematične analize stanja objektov smo utemeljili in razvili večkriterijski 
odločitveni sistem, ki kot končni rezultat poda prednostni seznam objektov, potrebnih 
sanacije. Sistem je deljen na projektni in omrežni nivo. Na projektnem nivoju določimo 
izbranim kriterijem za posamezen objekt vrednosti, na omrežnem nivoju pa nato vrednosti 
združimo v tehnični in finančni vidik. Na podlagi presoje s tehničnega vidika izdelamo 
prednostni seznam objektov, s pomočjo presoje s finančnega vidika pa določimo obseg 
sanacijskih del na posameznem objektu. Obseg sanacijskih del je pri tem odvisen od stanja 
omrežja in letno razpoložljivih finančnih sredstev. Finančni vidik omogoča tudi oceno 
potrebnih minimalnih finančnih sredstev za vzdrževanje stanja omrežja za petletno obdobje. 
Med izbranimi kriteriji smo največjo pozornost namenili določanju hitrosti propadanja 
objektov, pri čemer smo ugotavljali učinek več vplivov na hitrosti procesov propadanja. V ta 
namen smo analizirali podatke rednih in glavnih pregledov za preko tisoč premostitvenih 
objektov v obdobju dvajsetih let. Analiza razpoložljivih podatkov je pokazala, da imajo na 
hitrost propadanja največji učinek podnebni vplivi in prisotnost vode pod objekti, medtem ko 
vpliva izbrani konstrukcijski material na hitrost propadanja le v manjši meri. Rezultati analize 
obnašanja obravnavane skupine objektov nadalje kažejo, da ima prometna obremenitev na 
hitrost propadanja zanemarljiv vpliv. 
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ABSTRACT 
The objective of dissertation is to improve the existing methods of management of bridge 
network on Slovenian roads. To achieve this, a multi-criteria decision support system which 
as a final result submits a priority list of bridges in need of remediation was developed. The 
system is divided into project and network level. On the project level values of the selected 
criteria are determined, while on the network level the obtained values are combined in 
technical and financial aspect. On technical aspect basis priority list is developed and on 
financial aspect basis extent of remedial works on each bridge on the priority list is 
determined. Remedial works are prescribed depending upon bridge network condition and 
annually available financial resources. In addition, financial aspect enables projection of the 
necessary financial resources to maintain the network status for the five-year period. Among 
the selected criteria highest attention was given to determining the deterioration rate of 
bridges. Effects of multiple parameters of influence upon the speed of deterioration were 
assessed. Data of regular and main inspections of over thousand bridges over a twenty year 
period were analysed. Analysis of the available data showed that climate and presence of 
water under the bridge have the largest impact upon the deterioration processes while the 
influence of structural material is visibly smaller. According to the analysed data there is no 
correlation between traffic load and deterioration processes. 
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1 UVOD 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Gospodarski infrastrukturni objekti (prometni, energetski, komunalni in drugi) zagotavljajo 
svojim uporabnikom visoko kakovost življenja ter omogočajo razvoj celotnega gospodarstva. 
Svojemu namenu morajo služiti nepretrgoma, v primeru kratkotrajnega izpada oziroma 
nedelovanja njihovih posameznih elementov pa morajo biti zagotovljene primerne 
nadomestne usluge. S časom se zaradi obtežbe in drugih vplivov okolja stanje vseh 
gradbenih objektov slabša. Če želimo nivo obnašanja ohranjati na želeni ravni, je potrebno v 
izbranih časovnih intervalih izvajati ustrezen obseg dejavnosti vzdrževanja in obnove, ta pa 
se mora hkrati prilagajati tudi morebitnim novim potrebam uporabnikov.  
 
Vrednost celotne gospodarske infrastrukture vsake države je izjemno velika, zato so tudi 
njene finančne potrebe zelo visoke. Empirične študije ocenjujejo naložbene potrebe 
Republike Slovenije v tem segmentu gospodarstva na okoli 8% BDP, dejansko smo jih v 
prejšnjem desetletju namenjali okoli 5% (Mrak, 2005), trenutno pa so vrednosti gotovo celo 
nižje. To kaže na razkorak med potrebami za investiranje v gospodarsko infrastrukturo in 
dejanskimi viri, kar se med drugim odraža tudi v njihovem pomanjkljivem vzdrževanju. 
Posledično se stanje večini infrastrukturnih objektov počasi slabša. 
 
Upravljavci posameznih infrastrukturnih objektov na višino letno razpoložljivih finančnih 
sredstev ne morejo neposredno vplivati, saj odločitve v zvezi s tem sprejema vlada, zato pa 
lahko v veliki meri vplivajo na smotrnost njihove porabe. Ta v veliko primerih ni na 
zadovoljivem nivoju, o čemer pričajo tudi nekatera revizijska poročila računskega sodišča RS 
(npr. Revizijsko poročilo – vzdrževanje avtocest, 2010). Upravljalci sicer poskušajo z 
razpoložljivimi sredstvi ravnati gospodarno, v večini primerov jim na podlagi strokovnih znanj, 
izkušenj in uporabe enostavnih sistemov odločanja najverjetneje tudi uspe, vendar imajo tudi 
v slednjih primerih lahko težavo argumentiramo dokazovati strokovno in predvsem 
ekonomsko upravičenost odločitev. Za stalno in predvsem dokazljivo sprejemanje optimalnih 
odločitev je potrebno imeti izdelane odločitvene sisteme oziroma sisteme upravljanja, ki 
temeljijo na inženirskih in ekonomskih temeljih in s katerimi se lahko potrdi pravilnost vsake 
odločitve. Izdelava univerzalnega sistema za vse infrastrukturne objekte je zaradi njihove 
raznovrstnosti seveda nemogoča, zato je potrebno za vsak segment infrastrukture razviti 
svoj sistem upravljanja. 
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Doktorsko delo bo obravnavalo del celovitega upravljanja s prometno gospodarsko 
infrastrukturo in sicer bo obravnavan sistem za upravljanje s premostitveni objekti (ang. 
Bridge Management System – v nadaljevanju BMS). V Republiki Sloveniji je bil sistem delno 
izdelan pred nekaj več kot dvajsetimi leti, od tedaj pa ni bil deležen niti bistvenih posodobitev 
niti dopolnitev, ki so jih podobni sistemi v tujini uvedli že pred več leti in bi bile potrebne tudi v 
Sloveniji. Raziskavam na področju upravljanja s premostitvenimi objekti se je v razvitih 
državah veliko pozornosti pričelo namenjati predvsem v zadnjem desetletju, saj imajo 
prometna omrežja že več let v celoti zgrajena, posledično pa postaja strošek njihovega 
vzdrževanja (na ustreznem nivoju) vse večji. Glede na razpoložljivo literaturo in druge vire 
informacij so v praktično vseh državah predvidena letna finančna sredstva nižja od potreb 
upravljalcev premostitvenih objektov (Woodward in sod., 2001), zato je potreba po iskanju 
inovativnih rešitev na tem področju zelo velika.  
 
1.2 NAMEN IN CILJ DOKTORSKEGA DELA 
Politika upravljanja s premostitvenimi objekti navadno poskuša odgovoriti na sledeča 
vprašanja; kakšno je trenutno stanje fonda objektov, kakšna je hitrost njegovega propadanja, 
kakšno je njegovo optimalno stanje in kakšne so letne finančne potrebe upravljalca za 
izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja? Odgovori na ta vprašanja so kompleksni, 
še pred iskanjem odgovorov pa se moramo vprašati tudi, katere omejitve bomo pri iskanju 
odgovorov upoštevali; ali je ciljev optimizacije več, kakšna je njihova relativna pomembnost 
ter za katere subjekte stanje optimiziramo; upravljalca, uporabnike ali v določenem razmerju 
za oboje. 
 
Pred pristopom k izdelavi BMS moramo določiti ali bo ta obravnaval oziroma skušal zadostiti 
več ciljev hkrati (npr. minimalna poraba finančnih sredstev, maksimalno stanje objektov), 
oziroma bo cilj en sam (npr. optimizacija porabe finančnih sredstev) ter skladno s cilji 
identificirati omejitve. Od njih je odvisna uporaba oziroma integriranje posameznih analiz in 
modelov v predlagan sistem za upravljanje. Glede na razpoložljivo literaturo ugotavljamo 
(Woodward in sod. 2001, Elbehairy, 2007, Adey in sod., 2010 in podobno), da ne glede na 
izbrane cilje, pri izdelavi in uporabi BMS v praksi obstajata dva glavna izziva in sicer 
določitev obstoječega stanja objektov ter modeliranje njihovega nadaljnjega propadanja. 
Izdelava in integracija ostalih modelov in analiz variira in se lahko med posameznimi BMS 
bistveno razlikuje. 
 
Namen doktorskega dela je izdelava v praksi uporabnega sistema za upravljanje s 
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premostitvenimi objekti, ki mora biti sposoben obravnavati vse tipe premostitvenih objektov, 
ki jih imamo v Republiki Sloveniji. Cilj je torej zagotavljanje varnosti skupine objektov tako z 
vidika uporabnikov kot s konstrukcijskega vidika. Za dosego navedenega cilja je potrebno 
vse poškodbe evidentirati, pravilno oceniti njihov obseg in jakost, predvideti njihov nadaljnji 
razvoj ter pravočasno predpisati sanacijo tistih poškodb, pri katerih bi odlašanje s popravili 
vodilo v nevarnost pri uporabi, pospešeno večanje njihove jakosti ali celo v delno porušitev 
objekta. Zaradi omejenosti razpoložljivih finančnih sredstev je tako pri predpisovanju ukrepov 
kot pri nekaterih drugih odločitvah potrebno upoštevati tudi stroškovni vidik. V sklopu razvoja 
novega BMS bo potrebno: 
 Zasnovati ogrodje sistema za upravljanje. 
 Določiti kriterije in omejitve, na podlagi katerih bodo sprejete odločitve. 
 Nov sistem izdelati na način, ki bo omogočil integriranje podatkov, zajetih z 
obstoječim sistemom upravljanja. 
 Odpraviti pomanjkljivosti obstoječe metodologije določanja stanja objektov. 
 Ugotoviti predviden trend večanja poškodb na objektih in izdelati model 
napovedovanja teh trendov za prihodnost. 
 Izdelati model za oceno stroškov in koristi uporabnikov in upravljalca, v odvisnosti od 
variantnih rešitev. 
 Razviti primeren odločitveni sistem, ki bo določil prednostni vrstni red saniranja 
objektov po posameznih letih glede na stanje objektov, omejena finančna sredstva, 
stroške in koristi uporabnikov ter morebitne druge omejitve. 
 
1.3 METODA DELA 
Doktorsko delo je razdeljeno v faze, ki si sledijo v naslednjem vrstnem redu: 
Pregled znanstvene literature. Pregledali smo obstoječo domačo in razpoložljivo tujo 
literaturo. Na osnovi pregleda domače literature smo želeli predstaviti zgodovinski razvoj 
pregledovanja objektov v RS ter kritično ovrednotiti njegovo trenutno stanje, ki je v veliki meri 
nespremenjeno že dve desetletji. Cilj pregleda tuje literature je določitev stopnje in smeri 
razvoja obravnavanih sistemov v tujini, določitev njihovih najpogostejših sestavnih delov in 
načinov odločanja, omejitve sistemov ter možnosti za njihov nadaljnji razvoj. 
Pregled obstoječih sistemov upravljanja. Razkorak med znanstvenimi prispevki in 
stanjem v praksi (stroki) je na večini področij velik. Z namenom določitve stopnje integracije 
znanstvenega dela v prakso in ugotovitve raznovrstnosti uporabljenih sistemov v tujini, smo 
izvedli pregled sistemov upravljanja v več državah na osnovi razpoložljive literature. 
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Teoretična podlaga in zasnova sistema odločanja. Pred pristopom k obravnavanju 
posameznih sestavnih delov sistema, je potrebna izdelava ogrodja odločitvenega sistema. V 
tej fazi smo s pomočjo sistematične analize ter kritične presoje razpoložljive literature ter 
študija obstoječega stanja slovenskega omrežja državnih cest določili  kriterije, omejitve, 
vrste analiz in modele, ki bodo v sistem vgrajeni. Končni rezultat poglavja je določitev in 
prikaz zgradbe sistema odločanja. 
Obravnava posameznih uporabljenih analiz in modelov. Za vse v sistem integrirane 
kriterije smo definirali način določanja njihovih vrednosti, pri čemer je bil največji poudarek 
namenjen določitvi hitrosti nadaljnjega propadanja objektov. Le-to smo določali na podlagi 
prognoze, ki temelji na analizi dosedanjih hitrosti propadanja objektov. Sledila je integracija 
posameznih uporabljenih analiz in modelov v enovit sistem. 
Prikaz delovanja predlaganega sistema odločanja na izbranem primeru. Primernost 
uporabe predlaganega modela v praksi smo preverili z analiziranjem petdesetih 
premostitvenih objektov z območja ljubljanske regije. 
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 TUJINA 
2.1.1 Zgodovinski razvoj BMS in pregled stanja 
Glede na dolgo večtisočletno zgodovinsko obdobje, skozi katerega človeštvo gradi mostove, 
smo se s problematiko njihovega sistematičnega vzdrževanja pričeli ukvarjati zelo pozno. V 
državah na območju Evrope je težko določiti trenutek, v katerem so le-te pričele sistematično 
pregledovati in posledično tudi vzdrževati svoje mostove in druge premostitvene objekte.  
Posamezne države so v preteklosti iz zgodovinskih in političnih razlogov, kakor tudi zaradi 
specifičnega načina gradnje na posameznih območjih, razvile različne sisteme vzdrževanja 
infrastrukturnih objektov. Nekateri sistemi vzdrževanja in upravljanja objektov so bili izdelani 
na visokem strokovnem nivoju, drugi pa so bili že v času svojega nastanka komaj zadovoljivi 
(Helmerich in sod., 2008).  
 
Ena prvih držav, ki je uvedla sistematično pregledovanje stanja mostov ter ugotovitve tudi 
dokumentirala in arhivirala, je bila Švedska (Racutanu, 2000). Pregledi mostov se izvajajo od 
leta 1944, kmalu za tem pa so pričeli tudi s pregledi predorov. Izvedba pregledov, zajemanje 
podatkov o stanju objektov in njihova analiza poteka z enotno metodologijo, upravljanje z 
objekti pa izvaja Švedska uprava za ceste. Poleg Švedske je čas pričetka sistematičnega 
pregledovanja mostov znan tudi v Nemčiji. Povod za začetek pregledovanja je bila porušitev 
mostu ''Reichsbrűcke'' na Dunaju leta 1976 (slika 2.1), zaradi česar so Nemci postali pozorni 
na stanje svojih premostitvenih objektov ter v istem letu odkrili več težjih konstrukcijskih 
poškodb na mostovih v mestu Dűsseldorf (Everett in sod., 2008). Za druge evropske države 
natančnega časa pričetka sistematičnega upravljanja z mostovi iz razpoložljive literature ni 
moč ugotoviti.  
 
Na drugi strani Atlantika, v Združenih državah Amerike, je tako čas kot povod za pričetek 
sistematičnega pregledovanja in vzdrževanja mostov natančno znan (Rossow, 2006). Leta 
1971 so izdelali prvi nacionalni standard za preglede mostov (ang. National Bridge 
Inspection Standards, NBIS), razlog za njegovo pripravo in izdajo pa je bila porušitev 681 m 
dolgega mostu prek reke Ohio v Zahodni Virginiji, v kateri je umrlo 46 ljudi (slika 2.2). Vzrok 
za porušitev je bila manjša nepravilnost v enem izmed jeklenih nosilnih elementov in slabo 
vzdrževanje objekta. V začetku je standard obravnaval le štiri temeljna določila; postopek 
pregledov, časovni interval pregledov, usposobljenost pregledovalcev in vsebino poročil. 
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Slika 2.1: Porušen most Reichsbrűcke na Dunaju 1. avgusta 1976 (Reichsbrucke, 2012) 
Figure 2.1: Collapsed Reichsbrűcke bridge in Vienna on 1. August 1976 (Reichsbrucke, 
2012) 
 
Slika 2.2: Porušen most ''Silver Bridge'' čez reko Ohio v Zahodni Virginiji 15. decembra 1967 
(Rossow, 2006)  
Figure 2.2: Collapsed ''Silver Bridge'' over the Ohio river in West Virginia 15. December 1967 
(Rossow, 2006) 
 
Prve dopolnitve standarda so bile izdelane kot posledica dveh novih porušitev mostov, leta 
1983 v Connecticutu in leta 1987 v New Yorku. Porušitev leta 1983 je bila posledica utrujanja 
nekaterih jeklenih elementov mostu, medtem ko je porušitvi v New Yorku botrovala erozija tal 
pod temelji opornikov. Dopolnila prvotnega standarda so se nanašala prav na ocenjevanje in 
Kušar, M. 2014. Razvoj sistema za upravljanje s premostitvenimi objekti na cestah in avtocestah.      
Doktorska disertacija – Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, doktorski študijski program. 
     
7 
analiziranje navedenih tipov poškodb ter s tem povezano preprečitvijo novih porušitev. 
Izdelava prvega BMS v pravem pomenu besede pa se je v ZDA začel v začetku 90. let 
prejšnjega stoletja. Več zveznih držav se je odločilo financirati izdelavo skupnega BMS, ki so 
ga poimenovali ''Pontis''. Ta se je kasneje dopolnjeval in s tem tudi izpopolnjeval, zato ga 
danes uporablja že večina ameriških zveznih držav. Vzporedno z izdelavo Pontisa je v 
sklopu dveh raziskovalnih programov nastal dodaten sistem za upravljanje z mostovi 
''Bridgit'', ki se je sčasoma izkazal kot uporaben predvsem za upravljanje z manjšimi mostovi. 
Vse od nastanka leta 1971 se je glede na nova spoznanja dopolnjeval tudi standard NBIS, 
na katerem morajo temeljiti vsi BMS-ji, ki se uporabljajo v ZDA (Rossow, 2006). 
 
V istem obdobju je tudi v Evropi prišlo do spoznanja, da bi bila potrebna izdelava standarda, 
ki bi vseboval vsaj splošna navodila ter izhodišča za izdelavo sistemov upravljanja mostov. 
Standard sicer ni bil izdelan, v sklopu projekta BRIME (ang. BRIdge Management in Europe), 
ki se je izvajal med leti 1998 in 2001, pa so bila določena izhodišča, ki naj bi jim posamezne 
države sledile ter bi jim bila v pomoč pri izdelavi nacionalnega BMS. Projekt se je zaključil z 
izdelavo zaključnega poročila Bridge Management in Europe – Final Report (Woodward in 
sod., 2001). Poročilo je deljeno na deset tematskih poglavij, med najpomembnejše teme, ki 
jih obravnava, pa spadajo določitev obstoječega stanja, določitev nosilnosti, modeliranje 
propadanja, določitev odločitvenih kriterijev in program vzdrževanja. V začetku poročila je 
predstavljen kratek pregled obstoječega stanja po posameznih državah v Evropi. Izkazalo se 
je, da v času izdelave poročila nobena izmed držav ni imela izdelanega oziroma ni 
uporabljala BMS v pravem pomenu besede. Izdelani so bili le pravilniki o pregledovanju 
objektov, s pregledi zajeti podatki pa so se nato bolj ali manj natančno analizirali. Z izjemo 
Finske nobena izmed držav ni imela izdelanega niti plana kontrole kakovosti zajetih podatkov 
ali njihove analize. Navedena dejstva so tako močno govorila v prid izdelave na nivoju 
Evrope poenotenega BMS, do česar pa vse do danes ni prišlo. 
 
V sklopu projekta BRIME je bilo izvedenih več študij za različna področja BMS. Nekatere so 
imele konkretne zaključke, druge so ostajale na nivoju teoretičnih izhodišč z navodili za 
nadaljnji razvoj. Ena pomembnejših študij je bila določanje hitrosti propadanja objektov 
oziroma njihovih posameznih elementov ter s tem povezana določitev obsega vzdrževalnih 
del v prihodnosti. Rezultati raziskave dokazujejo, kar sicer ni presenetljivo, da predolgo 
odlašanje pristopa k sanaciji poškodovanih elementov (odlašanje je v večini primerov 
posledica pomanjkanja finančnih sredstev) sčasoma povzroči hitrejše večanje direktnih in 
predvsem indirektnih stroškov sanacije. Pod indirektne stroške uvrščamo stroške, ki niso 
vezani na stroške sanacije in nastanejo zaradi prometnih zastojev in daljših voznih poti 
zaradi eventuelnih obvozov, ki so posledica dolgotrajnih sanacijskih del. Varčevanje s 
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finančnimi sredstvi na račun današnjega manjšega obsega izvajanja vzdrževalnih del lahko 
dolgoročno tako dejansko v prihodnosti pomeni večje stroške, kot bi jih imeli v primeru 
ustreznega izvajanja rednega vzdrževanja (slika 2.3). 
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Slika 2.3: Stroški prometnih zastojev kot posledica pomanjkanja sredstev za vzdrževanje 
premostitvenih objektov (Woodward in sod., 2001) 
Figure 2.3: The cost of traffic congestion as a result of a lack of funds for maintenance of 
bridge structures (Woodward et al., 2001) 
 
Da zadostijo potrebam upravljalcev in drugih deležnikov, morajo sodobni BMS vsebovati 
različne algoritme. Woodward in sodelavci (2001) delijo tovrstne algoritme glede na njihov 
namen v dva razreda: 
a) optimiziranje stroškov vzdrževanja glede na hitrost dejanskega propadanja objektov in  
b) določanje stopnje oziroma hitrosti nadaljnjega propadanja in napovedovanje prihodnjega 
stanja objektov.  
 
Določanje oziroma napovedovanje prihodnjih dogodkov je ne glede na izbrano metodo zelo 
zahtevno, za eno primernejših orodij pa veljajo Markovske verige, medtem ko imamo pri 
optimiziranju stroškov vzdrževanja na voljo več načinov njihovega določanja. Ne glede na 
izbrane metode je vsako izbrano potrebno integrirati v proces odločanja, ki je sestavljen iz 
posameznih korakov, kot je predstavljeno na sliki 2.4. Prikazanega procesa odločanja avtorji 
podrobneje sicer ne komentirajo. 
Kušar, M. 2014. Razvoj sistema za upravljanje s premostitvenimi objekti na cestah in avtocestah.      
Doktorska disertacija – Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, doktorski študijski program. 
     
9 
Določitev 
trenutnega stanja
Določitev strategije 
vzdrževanja
Možni vzdrževalni 
ukrepi
Optimizacija
Optimalni program 
vzdrževanja
Proračunska 
omejitev
Prioritete
Revizija optimizacije
Optimalen 
prioritiziran 
program 
vzdrževanja
Izvedba pregleda 
objekta
 
Slika 2.4: Glavni koraki pri procesu odločanja v sklopu BMS (Woodward in sod., 2001) 
Figure 2.4: Main steps in the decision-making process within the BMS (Woodward et al., 
2001) 
 
Avtorji posebej poudarjajo pomembnost izdelave primernega postopka določanja prioritet 
(prednostnih sanacijskih posegov), saj ima ta postopek velik vpliv na celoten program 
vzdrževanja objektov v posamezni državi ali drugem zaključenem območju, hkrati pa lahko z 
njim preprečimo morebitne subjektivne odločitve povezane z določitvijo objektov, ki so 
sanacije najbolj potrebni. Na sliki 2.5 prikazujemo shematično postopek določanja prioritet 
obnov, kot ga predlagajo avtorji (Woodward in sod., 2001). 
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Slika 2.5: Shema razvrščanja mostov po prioriteti (Woodward in sod., 2001) 
Figure 2.5: Scheme of classification of bridges by priority (Woodward et al., 2001) 
 
Na prvi stopnji se določijo objekti, katerih stanje je pod neko predhodno določeno ravnijo. V 
primeru zadostnih finančnih sredstev se razvrščanje lahko konča že na tej stopnji, saj bodo 
vsi objekti, ki te točke ne dosežejo, sanirani. Praksa pa v veliki večini primerov kaže, da so 
sredstva za obnovo omejena, zato vseh objektov, katerih stanje je nezadostno, ne moremo 
sanirati. Sledi druga stopnja, v kateri objekte razvrstimo glede sledeče parametre: obstoječe 
stanje, indeks varnosti, preostala življenjska doba, vpliv objekta na promet. Ko mostove s 
pomočjo primerne metode razvrstimo, sledi še tretja stopnja, v sklopu katere se optimizira 
vzdrževalni proces na ravni posameznega projekta ter na ravni celotnega omrežja. 
Optimizacije na delu omrežja (npr. na območju ene vzdrževalne baze) prispevek ne 
obravnava, čeprav bi bilo v primerih večjih omrežij lahko tudi to smiselno. 
 
Poleg navedenih je bilo v sklopu projekta BRIME izvedenih še več drugih študij, postopkov, 
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navodil, itd. Vse so bile vezane na temo vzdrževanja mostov, pri čemer je bil poudarek tako 
na makro ravni, v sklopu katere obravnavamo celoten fond objektov, kot tudi na mikro ravni, 
kjer se lahko obravnava le posamezen element mostu.  
 
Leta 2007 si je delegacija Ameriške zvezne uprave za avtoceste (FHWA) ogledala izvajanja 
upravljanj s premostitvenimi objekti v več evropskih državah in sicer v Nemčiji, Franciji, na 
Danskem ter Finskem, sestali pa so se še s predstavniki Švedske in Norveške. Namen 
obiska je bil seznanitev z načinom dela v omenjenih državah in morebitna uporaba v Evropi 
obstoječih metod v lastnem BMS. Opažanja in ugotovitve delegacije so podani v prispevku 
''Bridge Evaluation Quality Assurance in Europe'' (Everett in sod., 2008). Glavne teme ogleda 
ter s tem tudi prispevka so bile organizacijska struktura upravljanja, obseg in način izvajanja 
pregledov na terenu, usposobljenost oziroma izobrazba pregledovalcev, uporabljena 
oprema, izdelava dokumentacije in način kontrole celotnega procesa. Ugotovljeno je bilo, da 
imajo vse obiskane države standardiziran postopek pregleda, izdelave poročil, izrazoslovja in 
določitve stanja za posamezne objekte. V vseh državah je za pregledovalce zahtevana 
najmanj višješolska izobrazba, zanje so izdelani priročniki, z izjemo Norveške pa so obvezni 
tudi večdnevni tečaji, ki se v nekaterih državah zaključijo s teoretičnim in praktičnim izpitom. 
Z navedenimi ukrepi je kakovosten zajem podatkov na terenu praktično zagotovljen, kar 
pomeni da lahko na njihovi osnovi izvajamo verodostojne analize. 
 
Načini nadaljnje uporabe zajetih podatkov so po posameznih državah precej razlikujejo. Na 
Finskem na primer že pregledovalec določi objekte potrebne sanacije in predlaga izvedbo 
določenih ukrepov, zato v njihovem primeru o optimizaciji finančnih sredstev v sklopu 
upravljanja z mostovi ne moremo govoriti. Tudi Danci v sklopu BMS nimajo izdelanega 
sistema analiziranja zajetih podatkov na način, ki bi jim pomagal pri razvrščanju mostov po 
prioritetah in s tem med drugim omogočil tudi optimizacijo vzdrževalnih del. Tovrstne analize 
naj bi izdelovali v drugih oddelkih državne ali druge administracije. V Nemčiji se ocena stanja 
posameznega premostitvenega objekta in s tem povezana potreba po njegovi sanaciji določi 
avtomatično. Kriteriji za njegovo določitev so statična stabilnost, prometna varnost in trajnost 
objekta, pri čemer so njihove vrednosti odvisne od poškodovanosti tistih elementov objekta, 
ki posamezen kriterij tangirajo (npr. poškodovana ograja – prometna varnost). Iz navedenih 
primerov je razvidno, da imajo države pri obravnavanju stanja fonda svojih premostitvenih 
objektov kot tudi določanju potrebnih sanacijskih ukrepov v posameznem letu za celoten 
fond, različne pristope. Projekt BRIME je očitno vsaj v večji meri če že ne kar v celoti ostal na 
nivoju teoretičnih izhodišč, v prakso pa bodo njegove ugotovitve in zaključke najverjetneje 
vpeljale le redke države.  
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V letu 2010 je mednarodno združenje IABMAS izdelalo pregled osemnajstih različnih BMS, 
ki se uporabljajo v petnajstih različnih državah (Adey in sod., 2010). Sodelujoče države so 
bile Kanada, ZDA, Japonska, Koreja in Švica, ostalih deset držav pa je bilo članic Evropske 
unije. Osnovni namen pregleda je bil primerjanje posameznih sistemov in preprečitev 
podvajanja razvoja in raziskav v sklopu BMS posameznih držav, v kolikor je bila določena 
raziskava že izvedena v drugi državi. Ker prispevek podaja osnovo za nadaljnje raziskave, 
so na koncu predlagane tudi smernice za nadaljnje delo. Izpostaviti je potrebno ugotovitev, 
da tudi v primeru, ko posamezna država oziroma njena pooblaščena institucija za 
pregledovanje objektov uporabi obstoječ BMS druge države, le tega za lastne potrebe 
navadno bistveno spremeni in s tem ustvari nov BMS. Možnost izdelave mednarodnega 
standarda za potrebe upravljanja z mostovi (ali širše z infrastrukturo na splošno) je zato po 
mnenju avtorjev potrebno natančneje raziskati. 
 
V naslednjih poglavjih so predstavljeni prispevki na področju BMS, ki ne obravnavajo 
celotnega sistema BMS, temveč njegove posamezne segmente. Prispevki so obravnavani 
po tematskih sklopih, kot so na primer izvedba pregledov objektov, določitev stanja, analiza 
življenjskih stroškov (v nadaljevanju LCC), optimizacija odločitev in podobno.  
 
2.1.2 Pregledi objektov 
Kot je razvidno iz slike 2.4, je prvi korak v odločitveni verigi pregled objektov, ki jih v 
posameznem sistemu obravnavamo, temu pa sledi določitev njihovega stanja. Slabo 
definiran način izvedbe ali sama izvedba pregleda ima za neposredno posledico pomanjkljive 
ali celo napačne informacije, ki jih nato uporabljamo pri določitvi stanja objekta ter nato v 
celotni odločitveni verigi. Pregledi objektov se glede na natančnost in obseg dejavnosti v 
večini evropskih držav in tudi pri nas delijo na površinske, redne, glavne, globinske in 
detajlne. Površinske oglede opravljajo pregledovalci cest v sklopu rednih obhodov celotne 
infrastrukture, medtem ko so ostale vrste pregledov v domeni gradbenih inženirjev. Redni in 
glavni pregledi se opravljajo kot del BMS, medtem ko se globinski in detajlni pregledi 
opravljajo po potrebi, največkrat pred pristopom k sanaciji objekta ali po v sklopu rednih in 
glavnih pregledov ugotovljenih konstrukcijskih poškodbah. 
 
V ZDA zvezni predpisi definirajo osem tipov pregledov. Trije tipi pregledov so periodični in se 
izvajajo v predpisanih intervalih. Mednje sodijo rutinski pregledi, pregledi kritičnih objektov in 
podvodni pregledi. Prvo našteta se v večini zveznih držav opravljata z dvoletnim intervalom, 
medtem ko se podvodni pregledi najpogosteje opravljajo vsakih pet let. Podatki, dobljeni z 
navedenimi tipi pregledov, se uporabljajo v sklopu vseh BMS. Nadalje zvezni predpisi 
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definirajo še ''hands-on inspection'' (pregled delov objekta, ki so na dosegu roke), ''close-up 
access'' (detajlnejši pregled zgolj nekaterih ključnih elementov objekta) in ''collection of 
quantitative data'' (natančne količinske izmere bodisi nekaterih poškodb ali dimenzij 
posameznih elementov) terenske preglede. Za vnaprej določene, navadno starejše in bolj 
poškodovane premostitvene objekte, pa se uporabljajo še ''interim'' (vmesni) in ''in-depth'' 
(globinska sondiranja) pregledi (Hearn, 2007). 
 
Ena izmed publikacij, ki obravnava izključno problem pregleda objektov (Sheils in sod., 
2009), med drugim kot noviteto predlaga dvostopenjski sistem pregleda. Na prvi stopnji se 
ugotavlja le, kateri element je poškodovan in mesto poškodbe, na drugi stopnji pa se ugotovi 
kvantiteta oziroma razširjenost in resnost poškodbe. Na ta način naj bi se vsak izmed 
pregledovalcev bolj osredotočil na svoj del naloge, to je bodisi evidentiranje poškodovanih 
elementov in natančna določitev njihov mest bodisi ocenjevanje razširjenosti in resnosti že 
evidentiranih poškodb. Ne glede na uporabljen sistem oziroma tehniko pregledovanja obstaja 
v sklopu izvedbe pregledov vedno možnost pojava napak, ki so posledica manj 
kakovostnega izvajanja pregledov. Pojav različnih vrst napak s strani pregledovalcev se 
ocenjujejo z verjetnostjo. Tako poznamo termine verjetnost zaznave (vseh) poškodb, 
verjetnost lažne zaznave poškodb, verjetnost napačne določitve obsega poškodb, verjetnost 
lažnega alarma in podobno. Možnosti za nastanek napak pri izvajanju pregledov objektov je 
torej precej, naloga pregledovalcev pa je, da se jim kar v največji možni meri izognejo, saj 
samo optimalno predpisan način izvajanja pregledov le teh ne more odpraviti. Prispevek 
obravnava tudi določitev najprimernejšega intervala izvajanja pregledov. Ta je določen pri 4 
letih, vendar so ob preverjanju smiselnosti vsakoletnih pregledov na eni in 10 letnih 
intervalov pregledov na drugi strani avtorji prišli do zaključka, da je statistično gledano razlika 
v stroških izvedbe pregledov in eventuelnih sanacijskih del med obema vrstama intervalov 
dokaj majhna. V primeru izvajanja pregledov z 10 letnimi intervali so stroški sanacije sicer 
večji za 15%, stroški izvajanja pregledov pa so bistveno nižji. Problem daljših časovnih 
intervalov (npr. 10 letnih) je, da v primeru odločitve zanje povečamo verjetnost porušitve 
objekta, saj nam morebitno slabšanje stanja objekta dolgo ni znano. Namen rednih 
pregledov pa je ravno preprečitev morebitnih porušitev oziroma nastanek težjih poškodb, ki 
bi zahtevale dolgotrajnejše zapore objektov. 
 
Vsakršen tip in način pregleda je gotovo boljši od nikakršnega pregleda, saj tudi v sklopu 
neustrezno izvedenega pregleda zelo verjetno evidentiramo največje poškodbe in s tem 
preprečimo morebitno porušitev objekta, medtem ko manj usodne poškodbe spregledamo. 
Kakovost pregleda je po njegovi izvedbi zamudno ocenjevati, saj je potreben kontrolni 
pregled v enakem obsegu, kot je bil izveden primarni pregled, kar pa v večini primerov ni 
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smiselno. Posledično imamo pri uporabi zajetih podatkov v BMS opraviti z določeno stopnjo 
negotovostjo. Negotovost je največkrat povezana s subjektivnim ocenjevanjem stanja 
mostov, ki je lahko posledica subjektivne metodologije ali subjektivnosti ocenjevalca (Sousa 
in sod., 2009). Slednja je lahko posledica neizkušenosti, slabega usposabljanja, strahu pred 
višino in/ali prometom ter osebnostnih karakteristik, kot je optimizem ali pesimizem in s tem 
povezana ocena nevarnosti posameznih poškodb za stabilnost objekta ali njegovega 
posameznega elementa. Raziskovalci, ki so preučevali izvajanje rednih vizualnih pregledov 
(Graybeal, 2002, Phares, 2004) ugotavljajo, da je trajanje pregleda za posamezne objekte 
variira od le nekaj minut do več ur. V največji meri je dolžina trajanja pregleda posledica 
velikosti premostitvenega objekta in njegove stopnje poškodovanosti, v določeni meri pa tudi 
posledica natančnosti izvedbe pregleda. Pri pregledovanju natančnosti izvedbe pregledov je 
bilo ugotovljeno, da so bile v nekaterih primerih spregledane celo relativno velike 
konstrukcijske poškodbe.  
 
Iz navedenega jasno izhaja, da je pri analiziranju zajetih podatkov v BMS prisotna določena 
stopnja negotovosti, ki je posledica subjektivnosti in/ali površnosti pregledovalcev. 
Zmanjšanje subjektivnosti zajetih podatkov v fazi izvedbe pregledov je nujno, dosežemo pa 
ga lahko z izdelavo kontrolnega seznama, protokola pregleda, uvedbo standarda za 
preglede ali dopolnjevanjem vizualnih pregledov z in-situ nedestruktivnimi preiskavami 
(Sousa in sod., 2009). 
 
2.1.3 Določitev stanja objektov 
Pregledu objektov sledi določitev stanja, nato pa razvrščanje objektov po pomembnosti, ki 
narekuje vrstni red, po katerem se nato pristopi k obnovi objektov. Razvrščanje lahko temelji 
izključno na stanju njihove poškodovanosti (enokriterijsko), v zadnjih letih pa vse večkrat 
temelji na več kriterijih. Poškodovanost premostitvenih objektov se v večini enokriterijskih 
sistemov meri s tako imenovanim indeksom zdravja (ang. Health Index, HI), načinov za 
njegov izračun je več, vsi pa izhajajo iz podobnih predpostavk. Splošni zapis indeksa zdravja 
je (Wakchaure in Jha, 2012): 



n
i
ii CKHI
1
 (2.1) 
kjer je Ki utež elementa i, Ci stanje elementa i, n pa število elementov objekta. Indeks zdravja 
nam seveda ne da odgovora na vprašanje, ali so najbolj poškodovani objekti tudi prioritetni 
za sanacijo. Indeks prioritete (ang. Maintenance Priority Index, MPI) je določen z izrazom 
(Hearn, 1999): 
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


n
i
ii cbaFKMPI
1
,...),,(  (2.2) 
kjer je Ki utež i-te pomanjkljivosti ali poškodbe, Fi pomanjkljivost ali poškodba i, a, b, c,… pa 
so njihovi atributi. Iz navedenih splošnih enačb izhajajo vse v praksi uporabljene enačbe. 
Roberts in Shepard (2000) predlagata za izračun indeksa zdravja posplošen izraz: 
   100)/( TEVCEVHI  (2.3) 
kjer je CEV sedanja vrednost elementa in TEV denarna vrednost potrebna za izgradnjo 
elementa. Navedeni vrednosti določimo z izrazoma: 
)( ee CQTEV   (2.4) 



s
i
eii CWDCEV
1
)(  (2.5) 
kjer je Qe količina elementa, Ce strošek izdelave elementa na enoto, Di delež elementa, ki 
ima stopnjo dotrajanosti i in Wi utež za dotrajanost stopnje i. 
 
Stopenj dotrajanosti je navadno od tri do pet, pri čemer je očitno, da z večjim številom 
stopenj dotrajanosti dobimo natančnejše rezultate, saj so s tem bolj natančno določene tudi 
vrednosti uteži. Predstavljen način določanja stanja objektov pa je lahko v nekaterih primerih 
tudi zavajajoč. V primeru skoraj novega mostu z malim številom poškodb in eno samo težjo 
poškodbo, ki bi lahko vodila tudi v delno porušitev mostu, nam obravnavani izračun kritičnosti 
situacije ne pokaže, saj je skupna vrednost indeksa zdravja HI zadovoljiva in ne kaže 
potrebe po sicer nujni sanaciji. 
 
Podoben način izračuna se uporablja tudi v ameriški zvezni državi New York. Vsak objekt je 
razdeljen na posamezne elemente. Vsak izmed njih ima določeno utež, glede na 
pomembnost funkcije, ki jo ima. Ob vsakokratnem pregledu objekta se določi stanje vsakemu 
elementu, iz česar se izračuna ''rating'' oziroma ocena stanja. Glede na to, da je izraz ''rating'' 
mednarodno uveljavljen, bomo v nadaljevanju disertacije bomo uporabljali ta izraz. V primeru 
obravnave celotnega objekta pa uporabimo izraz ''rating celotnega objekta'' ali njegovo 
kratico BCR (ang. Bridge Condition Rating) (Wolfgram, 2005): 
 
n
k
k
n
k
kk utežuteželementaratingBCR _  (2.6) 
kjer je n število elementov, vrednost uteži se razlikuje v odvisnosti od pomembnosti elementa 
(oporniki, nosilci, ležišča…) za objekt. 
Rating oziroma stanje objektov se v posameznih državah določa na različne načine. Izraz 
(2.6) opisuje njihovo obstoječe stanje izključno z združevanjem ocene stanja posameznega 
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elementa in z utežjo, ki navadno določa pomembnost elementa za celotno konstrukcijo. V 
uporabi so tudi izrazi, ki natančneje opišejo stanje posameznega elementa oziroma njegove 
poškodbe. Stanje posameznega elementa (VD) lahko določimo tudi z izrazom (Gattulli in 
Chiaramonte, 2005): 



dn
i
uieidimiiD KKKKFV
1
 (2.7) 
kjer je Fi faktor pomembnosti (nevarnosti) poškodbe, Kmi faktor pomembnosti elementa, Kdi 
faktor jakosti poškodbe, Kei faktor razširjenosti poškodbe in Kui nujnosti intervencije. 
Praktično identičen način določanja stanja poškodovanosti elementov se uporablja tudi v RS. 
Le tega natančneje predstavljamo v poglavju 3.2.1.  
 
Kot je razvidno iz zgornjih enačb, se načini določanja stanj objektov v okviru posameznih 
metodologij močno razlikujejo. Pri njihovem določanju obravnavamo le poškodbe in 
seštevamo njihove ocene, ocenjujemo in seštevamo ocene stanj elementov objekta, ne 
glede na število poškodb na posameznem elementu ali integriramo vrednosti tako elementov 
kot poškodb v skupno oceno stanja. Po približno dveh desetletjih enokriterijskega 
ocenjevanja stanja premostitvenih objektov se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja večkriterijsko 
ocenjevanje. Tako na primer v Nemčiji od leta 2006 določitev indeksa stanja posameznega 
objekta temelji na oceni njegove stabilnosti, prometne varnosti in trajnosti, pri čemer se 
skupni indeks stanja določi na podlagi vseh treh ocen (Everett in sod., 2008). Pri tem je 
potrebno poudariti, da ima v primeru najnižje ocene enega izmed kriterijev tudi skupni indeks 
stanja najnižjo oceno in sicer ne glede na oceni drugih dveh kriterijev. S tem se izognemo 
nastanku primera, ki je bil kot problematičen opisan pri enokriterijskem modelu. 
 
Ocenjevanje stanja mostov je mogoče izvesti tudi s pomočjo večparameterskega modeliranja 
po metodi MAUT (ang. Multi-Attribute Utility Theory) (Dabous in Alkass, 2010). V tem 
primeru se proces odločanja razčleni v hierarhično strukturo, ki ima v prikazanem primeru 
štiri ravni (slika 2.6). Prvo raven predstavlja glavni cilj celotnega procesa odločanja, to je 
učinkovito upravljanje s premostitvenimi objekti. Drugo raven predstavljajo posamezni 
podcilji, ki jih poskušamo v čim večji meri izpolniti. Ker vsi trije niso enako pomembni, ima 
vsak izmed njih svojo utež, njihovo vrednost pa določimo s pomočjo predhodno določenih 
kriterijev, ki imajo glede na pomembnost prav tako različne uteži (tretja stopnja). Naveden 
način rangiranja je teoretično gledano brez pomanjkljivosti, vendar zahteva v praksi veliko 
število vhodnih podatkov, ki se lahko z leti spreminjajo. Tako se na primer podatki, s katerimi 
opisujemo povprečni letni promet, možnosti obvoza in podobno z leti lahko spreminjajo, kar 
pomeni potrebo po stalnem zajemu večjega obsega podatkov, ne le oceno stanja oziroma 
poškodovanosti objektov.  
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Slika 2.6: Struktura večkriterijske metode rangiranja (Dabous in Alkass, 2010) 
Figure 2.6: Hierarchy structure for the ranking method (Dabous and Alkass, 2010) 
 
Predstavljen način razvrščanja (Dabous in Alkass, 2010) je glede na razpoložljivo literaturo 
najnovejši, vendar se v praksi še vedno uporabljajo starejši načini. Metode določanja stanja 
objektov oziroma njihovega rangiranja so eden ključnih korakov pri njihovem upravljanju in 
so del vseh BMS. Nadaljnje in podrobnejše analiziranje zajetih podatkov je sicer dobrodošlo, 
vendar v primeru obravnavanja manjšega fonda mostov ni več nujno potrebno za učinkovito 
upravljanje z mostovi. Večje in s tem težje obvladljivo kot je cestno omrežje, bolj smiselno ga 
je obravnavati z dodatnimi analizami. 
 
2.1.4 Analiziranje zajetih podatkov in optimizacija odločitev 
Z vključevanjem različnih vrst analiz v sistem za upravljanje s premostitvenimi objekti lahko 
bolj natančno določamo strategijo vzdrževanja, vrsto, čas in način izvedbe sanacijskih del, 
porabo finančnih in drugih sredstev ali z drugimi besedami, optimiziramo celoten proces  
upravljanja. 
 
Švedska uprava za ceste že več let uporablja sistem za upravljanje s premostitvenimi objekti 
in predori, ki zajema operativni, taktični in strateški management z objekti. Pri tem imajo 
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natančno definirane postopke izvedbe pregledov objektov, določitve ocene stanja in 
postopke izdelave strateškega planiranja vzdrževalnih in sanacijskih del na mostovih. V 
bližnji prihodnosti imajo namen sistem nadgraditi z današnjega ''reakcijskega'' pristopa pri 
izvajanju vzdrževalnih in investicijskih del, ki pomeni odziv na že nastale večje poškodbe, na 
tako imenovan ''predikcijski'' pristop. V slednjem primeru naj bi pristopili k sanaciji tik pred 
nastankom težjih poškodb (Hallberg in Racutanu, 2006). V prvi fazi so v sistem vgradili LCC 
analizo (analizo stroškov življenjske dobe, ki je podrobneje obravnavana v nadaljevanju), ni 
pa še denimo vpeljana analiza obnašanja objekta skozi življenjsko dobo. Namen integriranja 
LCC analize v sistem upravljanja je bila optimizacija porabe finančnih sredstev skozi celotno 
življenjsko dobo objektov. Doseči jo je mogoče le z dolgoročnim planiranjem izvajanja rednih 
in investicijskih vzdrževalnih del ter s tem prehiteti pojav prekomernega propadanja 
materialov (Safi in sod., 2011, Safi, 2012). Predikcijski pristop na ta način sicer še ni v celoti 
vpeljan, gotovo pa predstavlja korak h končnemu cilju. 
 
Za napovedovanje propadanja posameznih vrst materialov obstaja več modelov. Modeli 
temeljijo na različnih teorijah, empiričnih študijah in terenskih raziskavah, hkrati pa se 
razlikujejo tudi po kompleksnosti izračunov in natančnosti rezultatov. Kateri izmed modelov 
propadanja je primernejši za vgrajevanje v posamezni BMS, je odvisno od več dejavnikov, 
kot so na primer razpoložljivi podatki, potreba po natančnosti rezultatov in podobno. Ker je 
karbonatizacija betona eden od ključnih procesov, ki vpliva na začetek korozije, ji Hallberg in 
Racutanu (2006) posvečata več pozornosti in kot primer podajata dve možnosti izračuna 
globine karbonatizacije betona: 
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kjer je Xc(t) globina karbonatizacije, ke faktor relativne vlažnosti betona, kc parameter 
strjevanja, Deff difuzijski koeficient suhega karbonatiziranega betona, sC sprememba 
koncentracije CO2 po globini, a zmogljivost vezanja CO2 betona, t starost objekta, t0 
obravnavani čas in w eksponenta vpliva mikroklimatskih razmer. 
 
Ne glede na izbrani model, mora ta biti vgrajen v primerno metodo, ki je sposobna 
napovedovati obnašanje objektov in njihovih posameznih elementov v prihodnosti. V ta 
namen avtorja predlagata metodo MEDIC (fr. Méthode d'Evaluation de scénarios de 
Degradation probables d'Investissements Correspondants) in Markovske verige, saj sodita, 
da sta obe primerni za integracijo v BMS. Primernost uporabe Markovskih procesov za 
določanje prihodnjih stanj mostov so preverjali tudi Hrvati na primeru Šibeniškega mostu 
(Puž in sod., 2010), kjer avtorji napovedujejo nadaljnje propadanje objekta izključno zaradi 
prodora kloridov v armiranobetonsko konstrukcijo, medtem ko ostalih oblik propadanja ne 
obravnavajo. Največji izziv na področju Markovskih verig predstavlja določitev matrice 
verjetnosti prehodov posameznih materialov oziroma elementov iz ene stopnje 
poškodovanosti v naslednjo. Za korektno določitev teh verjetnosti moramo imeti iz naslova 
rednih in glavnih pregledov objektov konsistentne in objektivne podatke o propadanju 
posameznih materialov oziroma elementov. Pred integriranjem Markovih verig v BMS je zato 
potrebno imeti na razpolago in analizirati ogromne količine že zajetih podatkov, na podlagi 
katerih se določijo matrice verjetnosti. Iz tega razloga je uporaba Markovskih verig pri 
analiziranju velikih omrežij objektov izredno težavna. 
 
Prav zaradi potreb po širokem spektru podatkov se večina avtorjev pri obravnavi Markovskih 
verig omeji na obravnavanje posameznih elementov objekta, s čimer se potreba po podatkih 
močno zmanjša. Morcous in Lunis (2006) sta na primer obravnavala uporabo Markovskih 
verig na primerih betonskih prekladnih konstrukcij, primernost metode pa sta preverila na 
omrežju desetih betonskih objektov. Avtorji ugotavljajo, da bi z dosledno uporabo verig storili 
                                               
1
 Sarja in Veriskari, 2000 
2
 Gehlen, 2000 
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velik korak proti optimizaciji upravljanja premostitvenih objektov, kar pa je na ravni 
implementacije v splošno prakso upravljanja zelo zahtevno. Kljub navedeni težavi v večini 
ameriških zveznih držav sistemi za upravljanje s premostitvenimi objekti, za napovedovanje 
prihodnjih stanj posameznih objektov, uporabljajo Markovske verige. Gre predvsem za 
programski orodji PONTIS in BRIDGIT, ki imata te verige vgrajene v svoja odločitvena 
algoritma. Zaradi njunega monopola na trgu bo uporaba verig najverjetneje ostala v uporabi, 
čeprav nekateri raziskovalci (Agraval in sodelavci 2010) dokazujejo, da daje uporaba 
Weibullove porazdelitve v primerjavi z Markovskimi verigami natančnejše ocene nadaljnjega 
propadanja premostitvenih objektov. 
 
Dodaten pomemben element BMS, ki je bil predmet večih raziskav, je vključitev analize 
življenjskih stroškov (LCC). Ker lahko v analizi življenjskih stroškov upoštevamo različne 
vrste stroškov, ta izbira pa je praviloma v domeni izdelovalcev posameznih BMS, lahko 
upoštevanje nekaterih vrst predvsem posrednih stroškov vpliva na objektivnost končnih 
rezultatov. Celoten spekter stroškov, ki jih je moč vgraditi v LCC analizo premostitvenih 
objektov, je v svojem magistrskem delu predstavil El-Fatah Safi (2009). Presoja o pravilnosti 
nekaterih predpostavk (kot je na primer ocena vrednosti človeškega življenja, trajnih 
invalidnosti kot tudi vrednost ure zastoja za posameznega uporabnika) in samih izračunov 
posameznih vrst stroškov je lahko stvar nadaljnje razprave, nedvomno pa je delo doprinos k 
celoviti metodologiji členjenja stroškov, ki se pojavijo v celotni življenjski dobi 
premostitvenega objekta.  
LCC
uporabnikupravljalec družba
estetska in
kulturna 
vrednost
okoljski vplivi
 
Slika 2.7: Razčlenitev stroškov na posamezne subjekte v sklopu  LCC (El-Fatah Safi, 2009) 
Figure 2.7: Cost breakdown for individual entities within the LCC (El-Fatah Safi, 2009) 
 
Na prvem nivoju deli avtor stroške na stroške upravljalca, uporabnikov in družbe kot celote 
(slika 2.7). Na drugem nivoju so stroški posameznih subjektov razčlenjeni na kategorije, 
medtem ko so na tretjem nivoju kategorije razčlenjene na posamezne sestavne dele (slika 
2.8). Na tretjem nivoju je razčlenitev stroškov lahko poljubno podrobna, saj lahko na primer 
gradnjo razčlenimo na posamezne elemente, te pa naprej na stroške izvedbe posameznih 
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del, kot so izkopi, opaževanje, armiranje in podobno. Stopnja podrobnosti razčlenjevanja 
stroškov je omejena le z njeno smiselnostjo.  
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Slika 2.8: Razčlenitve stroškov upravljalca v sklopu LCC (El-Tatah Safi, 2009) 
Figure 2.8: Construction and operating costs breakdown within the LCC (El-Tatah Safi, 2009) 
 
Glede na dostopno literaturo so največ prispevkov, ki obravnavajo vključevanje LCC analize 
v BMS objavili Tarek Hegazy, Hatem Elbehairy in drugi soavtorji. Cilj integracije je 
optimizacija vseh stroškov, povezanih z vzdrževanjem in obnovo mostov. V začetku so razvili 
testni sistem, ki je obravnaval le prekladne konstrukcije mostov, temeljil pa je na treh točkah 
(Hegazy in sod., 2004);  
 za določanje optimalnih rešitev se uporabi genetični algoritem, 
 vgradi se možnost upoštevanja različnih letnih proračunov, diskontnih stopenj … 
 sistem naj optimizira rešitev tako na nivoju celotnega fonda mostov kot na nivoju 
posameznega mostu. 
Implementacija zadnje točke je po mnenju avtorjev težko izvedljiva, saj je potrebno v skupno 
rešitev integrirati cilje, ki so lahko med seboj izključujoči, hkrati pa je celovita integracija obeh 
sistemov v skupen sistem izjemno kompleksna (slika 2.9).  
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TIPI BMS
POSAMEZEN PROJEKTCELOTNO OMREŽJE KOMBINACIJA
 Obravnava celoten fond objektov
 Prioritete določene na podlagi 
uteži ali s pomočjo analize 
stroškov in koristi
 Lahko upošteva proračunske 
omejitve
 Lahko upošteva večletno obdobje 
planiranja
 Obravnava posamezen most
 Predlaga sanacijske ukrepe po 
posameznih elementih mostu
 Navadno izdelan ločeno od analize 
za celoten fond objektov
 Poskuša združiti rešitve BMS za 
celotno omrežje in BMS za 
posamezen projekt
 V sklopu iskanja rešitev uporablja 
LCC analizo
 Predstavlja trend razvoja BMS 
sistemov v prihodnosti
O
P
IS
K
O
M
EN
TA
R
 Ne obravnava potreb individualnih 
projektov, zato so rešitve težko 
optimalne
 Zaradi obsežnosti analize so 
potrebne določene poenostavitve 
v sklopu ocenjevanj vrednosti 
(stroški sanacij, stroški 
uporabnikov)
 Ne upošteva omejitev, ki lahko 
veljajo na nivoju omrežja 
 Ker je projektni sistem izoliran od 
analize celotnega sistema omrežja, 
odločitve o izvedbi ukrepov niso 
nujno optimalne
 Ne obravnava pogostih popravil
 Ne more upoštevati vseh omejitev, 
ki lahko veljajo na različnih nivojih 
 Matematična optimizacija je zaradi 
kompleksnosti pogosto nemogoča
 Polna integracija obeh nivojev je 
kompleksna.
 
Slika 2.9: Vrsta BMS in integracija posameznih ravni sistema (Hegazy in sod., 2004) 
Figure 2.9: Types of BMS and integration of their individual levels (Hegazy et al., 2004) 
 
Tovrsten odločitveni sistem mora omogočiti vključitev mnogih omejitev in robnih pogojev, saj 
je potrebno upoštevati tako pogoje z nivoja omrežja kot tiste z nivoja posameznega projekta. 
Hkrati potrebuje analize oziroma modele, ki so sposobni napovedovati stopnjo propadanja 
objektov v prihodnosti (v konkretnem primeru le-ta temelji na genetskih algoritmih), 
napovedovati oceno stroškov vzdrževanja in popravil ter določiti, za koliko se bo predvidoma 
izboljšalo stanje objekta po izvedenih sanacijskih delih. K temu je potrebno dodati še LCC 
analizo, s pomočjo katere se optimizirajo predvideni stroški (slika 2.10). Razviti sistem je bil 
preverjen na izbranem omrežju, ki ga je sestavlja deset prekladnih konstrukcij mostov, 
rezultati pa so bili po mnenju avtorjev zadovoljivi. Tudi dodatna preverjanja so izkazovala 
dobre rezultate, zaradi česar so se avtorji odločili nadaljevati delo na tem področju. Nadaljnji 
cilji so bili razširitev BMS na vse mostne elemente, upoštevanje stroškov uporabnikov 
mostov za primere obvozov, zastojev ali zmanjšanja hitrosti, izdelati zanesljiv model 
napovedovanja propadanja elementov in vgraditev modula, ki bi bil v pomoč pri planiranju 
izvajanja različnih vzdrževalnih in sanacijskih del. 
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Slika 2.10: Komponente kombiniranega BMS (Hegazy in sod., 2004) 
Figure 2.10: Components of combined BMS (Hegazy et al., 2004) 
 
Glede na prispevek, ki je bil objavljen nekaj let kasneje (Elbehairy, 2007), naj bi bili cilji skoraj 
v celoti izpolnjeni. Avtorji so prvotni odločitveni sistem razširili in ga poimenovali več 
elementni BMS (ang. Multi-element Bridge Management System, ME-BMS). Izpopolnjeni 
model obravnava vse elemente premostitvenih objektov, upošteva stroške uporabnikov, za 
napovedovanje stanja objektov v prihodnosti, to je njihovega nadaljnjega propadanja, 
uporablja Markovske verige, v račun optimizacije porabe finančnih sredstev pa je med 
drugim vključena tudi LCC analiza. Da avtorji dosežejo izvedljivost in integracijo navedenih 
analiz in modelov, uvedejo nekatere poenostavitve, kot je na primer uporaba enostavnejših 
izračunov stroškov sanacij in optimizacija porabe finančnih sredstev po posameznih letih in 
ne za celotno analizirano obdobje. 
 
 
Kot je razvidno iz slike 2.11, upošteva obravnavani ME-BMS v sklopu določanja optimalnega 
poteka vzdrževalnih in sanacijskih del vrsto robnih pogojev in stroške uporabnikov, pri čemer 
si pomaga z več tipi ozko namenskih odločitvenih modelov. V prvi fazi se izračunajo 
optimalni ukrepi na projektnem nivoju, to je za posamezen objekt, nato pa se rezultati 
združijo na omrežni nivo, kjer se v odvisnosti od predvidenih letnih finančnih sredstev 
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določijo optimalni ukrepi za posamezno leto na nivoju celotnega omrežja. Zaradi velikega 
obsega upoštevanih podatkov optimizaciji na nivoju projektov in omrežja potekata 
zaporedno, saj naj bi bilo hkratno obravnavanje vseh podatkov preobsežno. Število 
računskih operacij z dodajanjem posameznih skupin podatkov narašča namreč eksponentno. 
Verificiranje modela so poleg testiranja s strani avtorjev izvedli tudi zaposleni z ameriške 
uprave za transport, ki ima v upravljanju premostitvene objekte na avtocestah v vseh 
ameriških zveznih državah. Kljub pozitivnim prvim odzivom avtorji ugotavljajo, da bo 
potrebno novo razviti ME-BMS še dograditi, saj je bilo potrebno v nekaterih segmentih 
odločitvenega modela poseči po poenostavitvah, ki lahko bistveno vplivajo na končne 
rezultate.  
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Slika 2.11: Ogrodje več-elementnega BMS (Elbehairy, 2007) 
Figure 2.11: Multi-element BMS framework (Elbehairy, 2007) 
 
Hegazy, Elbehairy in sodelavci podajajo v svojem prispevku dragocen znanstveni prispevek 
z izvedbo raziskave primernosti uporabe štirih tipov algoritmov; genskih algoritmov, mešanih 
žabjih skokov, optimizacijo z roji in kolonijo mravelj, ki je vsebovana v istem delu (Elbehairy, 
2007). Prvo našteta algoritma sta že v začetnih preverjanjih pokazala bistveno boljše 
rezultate kot druga dva, zato avtorji v nadaljevanju obravnavajo le optimizacijo z roji in 
kolonije mravelj. Ugotovljeno je bilo, da je natančnost končnih rezultatov in s tem optimizacija 
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vzdrževanja in obnove mostov v veliki meri odvisna tudi od parametrov, ki jih algoritem 
upošteva. Kot enega pomembnejših parametrov avtorji navajajo optimizacijo po posameznih 
letih. Bolj primerno je namreč izvesti optimizacijo v okviru izbranih časovnih obdobij kot na 
primer optimizacijo za posamezen objekt oziroma skupino objektov.  
 
Možnosti uporabe LCC analize v sklopu analiziranja zajetih podatkov in optimizacije 
odločitvenih procesov so dokaj široke. Ena izmed njih je tudi njena uporaba v sklopu 
obravnavanja potresnega tveganja pri mostovih, kjer je potrebno hkrati oceniti še potencialno 
škodo v primeru potresa in določiti preventivne sanacijske ukrepe (Ellingwood, 2005, Padgett 
in sod., 2009). Tovrstna analiza zahteva integriranje podatkov o verjetnosti pojava potresa 
določene jakosti, stanju potresne odpornosti mostu, oceni škode v primeru pojava potresa ter 
oceni stroškov sanacije. Cilj analize je določiti tiste ojačitvene ukrepe za posamezen most, 
katerih izvedba pred pojavom potresa bi pomenila preprečitev škode v večjem obsegu, kot 
so bili stroški izvedbe preventivnih ojačitvenih ukrepov. Konkretna analiza (Padgett in sod., 
2009) je bila izvedena za štiri tipe mostov na treh različno aktivnih seizmičnih območjih, za 
vsako izmed kombinacij pa so predvideli izvedbo sedmih različnih utrditvenih ukrepov. Njeni 
rezultati kažejo, da ukrep, katerega izvedba bi bila upravičljiva pri vseh tipih mostnih 
konstrukcij in/ali na različno aktivnih seizmičnih območjih, ne obstaja. Tako je potrebno tudi s 
pomočjo razvitega modela za vsak objekt izdelati samostojno analizo, katere rezultati nam 
podajo primerne preventivne utrditvene ukrepe. 
 
Za razliko od obravnavanja utrditvenih ukrepov pred nastopom potresa, so na Tajvanu razvili 
model za ekonomsko vrednotenje popotresnega pristopa k sanaciji premostitvenih objektov 
(Cheng in sod., 2009). Cilj modela je povečati objektivnost in učinkovitost odločanja pri 
izboru objektov, ki morajo biti (v primeru močnejšega potresa) sanacijskih ukrepov deležni 
prvi. Model sestavljajo tri izhodiščni kriteriji in sicer ocena stroškov in časa popravil, ocena 
stroškov uporabnikov zaradi prometne zapore objekta v času del ter model ekonomskega 
vrednotenja posameznih predlaganih ukrepov. S slednjim se določijo najnižji skupni stroški 
upravljalca in uporabnikov objektov. Pri tem je interes upravljalca doseči najnižji denarni 
strošek izvedbe potrebnih sanacijskih ukrepov, interes uporabnikov pa čim manjše število dni 
zaprtja objekta za promet. Opisani model, katerega dolgoročni cilj je gotovo njegova 
integracija v polno delujoč sistem za upravljanje s premostitvenimi objekti, je trenutno v 
raziskovalni fazi. 
Glavni namen vgradnje LCC analize v posamezen BMS je optimizacija porabe finančnih 
sredstev na dolgoročni ravni. Večina tovrstnih sistemov ima (poleg zagotovitve varnosti pri 
uporabi, ki je glavni razlog že za samo izvajanje terenskih pregledov) tako v sklopu 
optimizacije odločitev en cilj in sicer minimaliziranje stroškov pri zagotavljanju zadovoljivega 
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stanja celotnega omrežja premostitvenih objektov. V zadnjih letih pa prihaja do poskusov 
izdelave več-ciljnega sistema za upravljanje z objekti. Tako so na primer izvedeni poskusi 
izdelave BMS, ki obravnavajo hkratno optimizacijo stroškov, življenjske dobe objektov in 
njihove varnosti pri uporabi (Furuta in Kameda 2006). Avtorja poskušata optimizirati odločitve 
na podlagi treh kriterijev, vendar aplikacija ni zmožna hkrati upoštevati tudi sicer vedno 
prisotnih omejitev, kot so na primer omejena finančna sredstva, kar je za v praksi uporabne 
odločitvene modele nujno. Za procesiranje podatkov sta avtorja uporabila Niched-Pareto 
genetske algoritme. Njuna rešitev temelji na iskanju Pareto optimalne lokacije oziroma lokacij 
za iskane rešitve (slika 2.12). Na sliki je prikazano relativno preprosto iskanje rešitev pri dveh 
ciljih, pri več ciljih pa je iskanje bistveno bolj zapleteno in presega okvire pregleda literature. 
Pri uporabi genetskih algoritmov in Pareto optimalnih rešitev je potrebna previdnost, saj 
razen v primeru dvokriterijskega iskanja rešitev najbolj primeren način ocenjevanja množic 
rešitev še vedno ni dorečen oziroma ni jasno ali sploh obstaja (Zitzler in sod., 2003). 
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Slika 2.12: Pareto optimalna lokacija rešitev (Furuta in Kameda, 2006) 
Figure 2.12: Pareto optimal location solution (Furuta and Kameda, 2006) 
 
Alternativo predstavljenim odločitvenim sistemom, ki potrebujejo velike količine vhodnih 
podatkov in jih s pomočjo različnih analiz podrobno obravnavajo, predstavljajo poenostavljeni 
sistemi. Slednji nam lahko dajo osnovne informacije in usmeritve za nadaljnje delo in jih 
uporabljamo pri odločanju o temeljnih strategijah. Na Finskem so tako izdelali poenostavljen 
sistem za upravljanje s premostitvenimi objekti, katerega uporabnost so preverili na primeru 
betonskih mostov (Ruotoistenmaki, 2007). Med seboj so primerjali tri strategije vzdrževanja; 
obstoječi način izvajanja vzdrževalnih del, izvajanje ukrepov takoj po pojavu poškodb in 
strategijo izvajanja le nujnih (neodložljivih) ukrepov. Izkaže se, da je finančno najugodnejša 
zadnja varianta. To je predvsem posledica dejstva, da je proces propadanja mostov v veliki 
večini primerov zelo počasen, posledično pa je možnost nenadne porušitve posameznega 
mostu zaradi hitrega poslabšanja stanja, v času med dvema inšpekcijskima pregledoma, 
zelo majhna.  
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Izvajanje izključno nujnih vzdrževalnih ukrepov sicer pomeni minimalne stroške za 
upravljalca, nikakor pa to ne drži za stroške uporabnikov in širše gledano, družbe. 
Ugotovljeno je bilo (Mannisto in sod. 2001), da dosežemo minimalne družbeno-ekonomske 
stroške, povezane s premostitvenimi objekti pri bistveno višjem nivoju vzdrževanja, kot je 
tisti, ki je potreben za doseganje minimalnih stroškov upravljalca (slika 2.13). Iz grafa na sliki 
lahko sklepamo, da moramo za optimizacijo stroškov, povezanih z uporabo in upravljanjem 
premostitvenih objektov, predhodno določiti cilje optimizacije oziroma moramo določiti, za 
katere subjekte bi radi optimizacijo stroškov dosegli. Seveda pa si lahko za cilj zadamo tudi 
izpolnitev obeh optimizacij v določenem razmerju. 
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Slika 2.13: Stroški v odvisnosti od stanja objektov (Mannisto in sod., 2001)  
Figure 2.13: Costs as a function of bridge condition (Mannisto et al., 2001) 
 
Kljub dokaj kratkemu času sistematičnega pregledovanja in analiziranja premostitvenih 
objektov je iz strokovne in znanstvene literature razvidno, da obstaja več smeri razvoja 
sistemov za njihovo upravljanje. Avtorji pri obravnavanju in razvoju BMS uporabljajo različne 
algoritme, modele in analize, različni pa so lahko tudi nekateri končni cilji sistemov. Glavni cilj 
sistemov je načeloma v vseh primerih isti, to je optimizacija porabe finančnih sredstev v 
izbranem časovnem obdobju. 
 
2.2 REPUBLIKA SLOVENIJA 
Slovenske literature je na temo vzdrževanja premostitvenih objektov zelo malo, pri čemer je 
ta za obdobje pred letom 1991 skoraj neobstoječa. Glede na dolžino predvsem avtocestnega 
omrežja do tega leta in z njim povezanega števila daljših premostitvenih objektov je majhno 
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število publikacij na to temo pričakovano. Eden prvih prispevkov je bil objavljen v gradbenem 
vestniku (Cafnik, 1985). Navedene so tipične poškodbe mostov, najpogostejši vzroki 
njihovega nastanka ter postopki saniranja. Kot največja potreba za izvajanje in evidentiranje 
rednih pregledov je navedena izdelava oziroma organiziranje baze podatkov, ki bi vsebovala 
čim več podatkov o posameznem objektu kot so; čas gradnje, uporabljeni materiali, 
opravljeni pregledi, opravljena vzdrževalna ter sanacijska dela in podobno. Podatkovna baza 
je bila v naslednjih letih izdelana in se tudi danes redno dopolnjuje z novimi objekti in podatki. 
V prispevku je grafično prikazanih več vrst najpogostejših poškodb, proces karbonatizacije 
betona, načini sanacij posameznih elementov mostov kot tudi povezanost delovnih procesov 
pri izdelavi poročil o stanju objekta (slika 2.14), ki so temelj za učinkovito in uporabno bazo 
podatkov. V članku se avtor sklicuje predvsem na nemško literaturo, kar priča o skoposti 
slovenskih oziroma jugoslovanskih prispevkov v tem obdobju. 
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Slika 2.14: Povezanost delovnih faz izdelave poročila o stanju objekta (Cafnik, 1985) 
Figure 2.14: Report work stages connections (Cafnik, 1985) 
 
Število strokovnih člankov na obravnavano temo je v Sloveniji po osamosvojitvi nekoliko 
poraslo, medtem ko eno redkih znanstvenih publikacij predstavlja doktorska disertacija z 
naslovom ''Organizacija sistematičnega ugotavljanja poškodb armiranobetonskih konstrukcij 
in določitev optimalnega obsega vzdrževalnih del'' (Cafnik, 1992). Kljub temu, da so v 
naslovu navedene armiranobetonske konstrukcije na splošno, je avtor največji poudarek 
namenil premostitvenim armiranobetonskim objektom. Slednji so med vsemi tipi 
obravnavanih konstrukcij najbolj izpostavljeni različnim vplivom, tako mehanskim kot tudi 
kemijskim. Disertacija v sklopu pregleda literature ugotavlja, da ''pri nas praktično nimamo 
literature, ki bi obravnavala problematiko vzdrževanja in saniranja armiranobetonskih 
konstrukcij''(str. 12). Nadaljuje s poglavji o kontrolnih pregledih, načinih izvedbe preiskav, 
analiziranju karakterističnih poškodb ter načinu saniranja in vzdrževanja armiranobetonskih 
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konstrukcij. Načini izvajanja kontrolnih pregledov pri nas tedaj še niso bili predpisani, zato je 
kratko povzetih več standardov zahodno evropskih držav. Na podlagi slednjih so se sicer še 
v istem letu za potrebe pregledov premostitvenih objektov izdelali tudi slovenski predpisi, ki 
jih brez večjih sprememb uporabljamo še danes. Poglavji o načinih izvedbe preiskav in 
analiziranju karakterističnih poškodb natančno opisujeta vrste preiskav ter analiz za 
armiranobetonske konstrukcije. Tudi te se v nespremenjeni obliki uporabljajo še danes, 
dodanih pa je bilo manjše število novih metod, ki so posledica napredka v tehnologiji in s tem 
pojava novih aparatur, ugotavljajo pa prisotnost in obseg istih vrst poškodb kot že 
uporabljene metode.  
 
Osrednji del doktorske disertacije je predlog metodologije za določitev optimalnega obsega 
vzdrževanja in saniranja armiranobetonskih konstrukcij, ki jo avtor razdeli v štiri osnovne 
sklope oziroma skupine aktivnosti (slika 2.15). S stališča takratne stopnje razvoja sistemov 
upravljanja infrastrukturnih objektov ter informacijske tehnologije je bila prikazana tako 
imenovana makro logika napredna, z današnjega stališča pa je zastarela predvsem s 
stališča načina iskanja optimalne rešitve.  
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Slika 2.15: Prikaz makro logike povezav posameznih skupin aktivnosti za dosego 
optimalnega načina vzdrževanja – sanacije armiranobetonskih konstrukcij (Cafnik, 1992) 
Figure 2.15: Macro logic connections between the groups of activities to achive optimal 
maintenance – reinforced concrete structure rehabilitation (Cafnik, 1992) 
 
Najzahtevnejši sklop reševanja problema gotovo predstavlja ''Določitev optimalne 
alternativne rešitve'', ki jo avtor išče s pomočjo uvedbe algoritma (slika 2.16). Pravilnost 
algoritma kot celote in posameznih elementov kot so določitve ciljev, ponderji ter izdelava 
matrik preveri na praktičnim primeru viadukta Peračice. V sklepu so navedeni potrebni pogoji 
za zagotovitev objektivnih rezultatov, h katerim med drugim spadajo pravilne diagnoze tipa 
poškodb in pravilna določitev intenzivnosti ugotovljenih poškodb. Navedena podatka še 
danes predstavljata največji problem pri vrednotenju stopnja poškodovanosti celotnega fonda 
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premostitvenih objektov, saj lahko različni pregledovalci enake poškodbe ocenijo različno, s 
čimer je njihovo objektivno vrednotenje onemogočeno. Kot predlogi za nadaljnje raziskovanje 
so predlagani uvedba ekspertnega sistema na področju ugotavljanja poškodb, potreba po 
pripravi pravilnikov in standardov ter nadaljnje raziskave na področju tehnologij in materialov 
za potrebe izvajanja sanacijskih ukrepov. Nekateri izmed predlogov so se v določeni meri 
pričeli izvajati že v letu izdelave obravnavanega dela. 
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Slika 2.16: Algoritem odločanja o optimalni alternativni rešitvi ''Aopt'' za izvedbo sanacije 
(Cafnik, 1992) 
Figure 2.16: Decision-making algorithm for determining the optimal solution ''Aopt'' for the 
implementation of structure rehabilitation (Cafnik, 1992) 
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Ministrstvo za promet je pričelo z naročanjem izdelav različnih metodologij in smernic sicer 
že leto prej, vendar je šlo za interne dokumente, ki niso bili dostopni širši javnosti. Ena prvih 
je bila raziskovalna naloga z naslovom ''Metode za ocenjevanje zanesljivosti mostne 
konstrukcije'' (Terčelj in sod., 1990), medtem ko je bilo zaključno poročilo na to temo z 
naslovom ''Vrednotenje varnosti cestnih mostov'' (Žnidarič in sod., 1992) izdano dve leti 
kasneje. Oba prispevka je izdelalo podjetje ZRMK z namenom njunega čim prejšnjega 
implementiranja v prakso. Poročilo se v vsebini opira na predhodne raziskave na področju 
vzdrževanja in sanacije mostov v republiki Sloveniji, med drugim tudi na prej navedeno 
raziskovalno nalogo. V njem je natančno opisana prva metoda za ocenjevanje 
poškodovanosti premostitvenih konstrukcij, ki vključuje računalniško zajemanje in obdelavo 
podatkov. Navedeni so elementi premostitvenih objektov, možni tipi in obseg poškodb na 
posameznem elementu, vrste sanacijskih ukrepov, predpisana je tudi oblika poročila oziroma 
zapisnika za posamezen pregledan objekt. Metoda se z manjšimi dopolnitvami uporablja pri 
rednih in glavnih pregledih premostitvenih objektov še danes.  
 
V naslednjih letih je bilo narejenih večje število raziskav in razvojnih projektov na tem 
področju. Razvita metodologija se je pričela, sicer na teoretični osnovi, dopolnjevati z bolj 
sofisticiranimi metodami, ki obravnavajo dejansko starost objektov, njihovo preostalo 
življenjsko dobo in določitev ustreznosti (Žnidarič, 1995). Ustreznost konstrukcij naj se ne bi 
ugotavljala le, ko se zaradi poškodb močno poslabša njihovo stanje, temveč tudi kot redni 
postopek njihovega sistema upravljanja. Na sliki 2.17 sta prikazani dve glavni komponenti 
sistema, pri čemer zbiranje podatkov vsebuje redne preglede, detajlne preglede ter 
ugotavljanje teže in gostote prometa, obdelava podatkov pa naj bi določila stopnjo 
poškodovanosti, varnost konstrukcije, življenjsko dobo in njeno funkcionalnost. Navedene 
karakteristike se naj bi s pomočjo nevronskih mrež združile v eno merilo, to je rating 
ustreznosti. 
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Slika 2.17: Predlog poteka zbiranja in obdelave podatkov ter razvrščanja objektov po 
prioritetah v sistemu upravljanja mostov (Žnidarič, 1995) 
Figure 2.17: Collection and processing of data proposal with classifying structures according 
to priorities in the BMS (Žnidarič, 1995)  
 
Stopnja poškodovanosti objekta se določi s seštevanjem ponderiranih vrednosti vseh 
poškodb, ki jih je za vsak element mostu dodelil pregledovalec. Na ta način se dobi primarna 
razvrstitev vseh pregledanih objektov, pri čemer se upošteva le stopnja njihove splošne 
poškodovanosti. V tem primeru gre za klasično vrednotenje stanja, ki se pri nas uporablja od 
leta 1992, natančneje pa je predstavljeno v poglavju 3.2.1. Varnost konstrukcije, katere 
izračun ni bil nikoli vpeljan v splošno prakso, se za potrebe modela določi s tako imenovanim 
rating faktorjem RF: 
 
nQ
nGd
Q
GR
RF





 (2.10)  
kjer je   faktor zmanjšanja računske nosilnosti, Rd računska nosilnost prereza, Gn, Qn vplivi 
stalne in prometne obtežbe v kritičnem prerezu in G , Q  parcialni varnostni koeficienti za 
stalno in prometno obtežbo.  
 
Vplivi prometne obtežbe se določajo s pomočjo posebne obtežne sheme, vrednosti 
parcialnih varnostnih koeficientov pa so odvisne od točnosti računanja vplivov ter gostote 
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prometa na mostu. Ocenjevanje življenjske dobe se lahko določi po dveh postopkih. Prvega 
je avtor poimenoval tradicionalni in temelji na vizualnih pregledih in z njimi pogojenim 
predvidevanjem hitrosti propadanja objekta v prihodnosti. Rezultat tovrstnega postopka je 
lahko zaradi neizkušenosti pregledovalcev ali drugih razlogov precej nezanesljiv. Drugi 
pristop temelji na modeliranju interakcije agresivnega okolja in betonskih konstrukcij. Na 
diagramu (slika 2.17) je postopek imenovan modeliranje korozije, načina obravnavanja 
funkcionalnosti posameznega objekta avtor v članku ne navaja. 
 
V naslednjem letu je avtor skupaj s sodelavci objavil še dva članka na temo upravljanja z 
mostovi. Prvi (Žnidarič, 1996) obravnava izključno segment kontrole varnosti obstoječih 
mostov. Poleg stopnje poškodovanosti je po navedbi avtorja za objektivno analiziranje 
dejanskega stanja konstrukcije potrebno preveriti tudi njegovo varnost. Račun realne varnosti 
naj bi temeljil na uporabi dejanskih in ne projektiranih vrednostih stalne in prometne obtežbe. 
Nosilnost in stalno obtežbo lahko določimo s pomočjo detajlnega pregleda konstrukcije, za 
določitev prometne obtežbe pa dobimo najbolj natančne podatke z metodo tehtanja vozil 
(ang. Weigh-in-motion, WIM), medtem ko drugo (manj natančno) možnost predstavljajo 
obtežne sheme. Predlagan način izračuna varnosti je preverjen na dveh praktičnih primerih, 
članek pa zaključuje ugotovitev, da je izračunana varnost mostu močno odvisna od kakovosti 
uporabljenih podatkov. Slednje naj bi bilo z izvedbo detajlnega pregleda konstrukcije in 
uporabljeno metodo tehtanja vozil zagotovljeno. 
 
Drugi članek obravnava nove pristope upravljanja in vzdrževanja cestnih mostov kot celote 
(Peruš in sod., 1996). V prispevku so predstavljeni trije modeli upravljanja mostov, ki skupaj 
dajo celoto: model ratinga ustreznosti, model kategorizacije poškodovanosti in model 
preostale življenjske dobe. Pri tem je v vseh modelih poseben poudarek namenjen 
propadanju betonskih konstrukcij, medtem ko stanja ležišč in dilatacij avtorji ne obravnavajo, 
kar zmanjšuje uporabnost predlaganega pristopa za ocenjevanje stanja mostov kot celot, saj 
lahko ti elementi bistveno vplivajo na obnašanje oziroma uporabnost objekta. Tudi to delo 
poudarja pomembnost primernega oziroma natančnega zajema in ureditve čim večje baze 
podatkov kot predpogoja za pravilen končni rezultat, pri verifikacijah matematičnih formulacij 
modelov pa avtorji opozarjajo na slabosti posameznih modelov, ki pridejo do izraza v 
nekaterih primerih. V naslednjem letu je izdan krajši članek na temo strategij pregledovanja 
premostitvenih objektov (Bevc in sod., 1997). Sistematično opiše štiri glavne tipe pregledov; 
osnovne, periodične, posebne in detajlne. Najbolj natančno so obravnavani detajlni pregledi, 
saj so med vsemi najbolj zahtevni. Navedeni so primeri, v katerih je njihova izvedba 
potrebna, naštete so njihove faze in vrste možnih meritev in preiskav. Izdelav študij ter 
strokovnih in znanstvenih prispevkov, ki bi obravnavale področje vzdrževanja in sanacij 
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premostitvenih objektov oziroma širše gledano upravljanja z njimi, v naslednjih desetih letih v 
Sloveniji popolnoma zamre. Redki slovenski avtorji, ki obravnavajo področje pa z namenom 
doseganja večjega števila bralcev kot glavni avtorji ali soavtorji objavljajo prispevke v tujini 
(O'Brien in sod., 2005, Žnidarič in sod., 2011 in podobno).  
 
Naslednje relevantne objave v slovenskem tisku zasledimo šele na Konferenci vzdrževanje, 
zaščita in popravila betonskih konstrukcij, kjer Marc (2006) uvodoma kratko povzema 
zgodovino načinov zbiranja in shranjevanja podatkov o premostitvenih objektih na slovenskih 
avtocestah in hitrih cestah. V nadaljevanju predstavlja organiziranost služb, zadolženih za 
vzdrževanje premostitvenih objektov ter plane za prihodnost. Ugotavljanje poškodb se 
uradno izvaja v sklopu rednih in glavnih pregledov, ki so podeljeni usposobljenim 
organizacijam na javnem razpisu. Ti se, kot je bilo v pregledu literature že navedeno, izvajajo 
na podlagi metodologij, ki so bile razvite v sklopu raziskovalnih nalog med leti 1989 in 1991. 
Hkrati pa ob svojih rednih obhodih objekte pregledujejo tudi vzdrževalci, ki o njih vodijo 
evidence in zapisnike. Tako v nekaterih primerih oni prvi opozorijo na pomanjkljivosti. 
Odločitev za obnovo posameznega objekta po navedbah avtorice (ki je bila v času izdelave 
članka odgovorna oseba za vzdrževanja celotnega avtocestnega omrežja) temelji na 
njegovem dejanskem stanju, možnosti nadaljnjega poslabšanja poškodb kot tudi na podlagi 
odločitve ali bo v določeni sezoni saniran celoten odsek trase, na kateri se nahaja 
obravnavani objekt. Tako se pri odločitvi o terminu pristopa k obnovi dejansko upoštevajo 
trije dejavniki in ne le trenutno stanje objekta. V zaključku članka so navedene spremembe v 
gradnji premostitvenih objektov od pričetka gradnje avtocestnega omrežja do danes ter s tem 
povezana kakovost gradnje, ki se je v tridesetih letih grajenja avtocest močno dvignila. Med 
drugim so posebej navedeni problemi pri nekaterih vrstah vgrajenih dilatacij in z njimi 
povezane poškodbe. Ti elementi ter poškodbe in vzdrževalna dela povezana z njimi so bili v 
večini predhodno opisanih prispevkov v celoti zanemarjeni, čeprav gre za zelo pomemben 
element premostitvenih konstrukcij, ki skupaj z ležišči sodi med najbolj obremenjene 
elemente te vrste premostitvenih objektov.  
 
Zaradi svoje pomembnosti so zahtevane tehnične lastnosti ležišč in dilatacij opredeljene tako 
v tehničnih specifikacijah (TSC 07.106 in TSC 07.107) kot tudi v več standardih. Ležišča 
namreč prenašajo celotno stalno in koristno obtežbo prekladnih konstrukcij na opornike in 
temeljna tla, skupaj z dilatacijami pa omogočajo premike zaradi temperaturnih raztezanj in 
krčenj materiala ob nespremenjenih pogojih uporabe za promet. To področje pregledno 
obdela Bevc s sodelavci (2004) skupaj s spremljajočo regulativo. Razvojno raziskovalna 
naloga ''Določitev kriterijev za prevzem cementnobetonskih premostitvenih objektov ob 
izteku garancijske dobe'' (Bevc in sod., 2008) predstavlja zadnjo relevantno literaturo na 
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področju vzdrževanja in upravljanja s premostitvenimi objekti v RS, pri čemer je potrebno 
poudariti, da navedena literatura ni javno dostopna. V njej so opisani posamezni elementi 
premostitvenih objektov, našteti in kratko predstavljeni so tudi posamezni tipi ležišč in 
dilatacij. Glavna pozornost je namenjena obravnavanju različnih vrst poškodb na 
posameznih elementih, načini sanacije posameznih vrst poškodb v sklopu naloge niso 
predpisani. V zaključku naloga na kratko predstavlja postopke upravljalcev objektov ob izteku 
garancijske dobe premostitvenih objektov v nekaterih evropskih državah in ZDA. Avtorji 
predlagajo izdelavo tako imenovanih rojstnih listov za vse premostitvene objekte. Ti bi 
vsebovali vse tiste podatke, ki jih potrebujemo za upravljanje objektov (v prvi vrsti za uporabo 
in vzdrževanje), zbirali oziroma dopolnjevali pa bi se skozi njihovo celotno življenjsko dobo. 
 
Kušar, M. 2014. Razvoj sistema za upravljanje s premostitvenimi objekti na cestah in avtocestah.      
Doktorska disertacija – Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, doktorski študijski program. 
     
37 
3 PREGLED OBSTOJEČIH SISTEMOV UPRAVLJANJA 
3.1 TUJINA 
3.1.1 Združene države Amerike 
V Združenih državah Amerike se uporabljajo trije tipi BMS in sicer Pontis, BRIDGIT ter 
specifični sistemi v posameznih zveznih državah (Stratt, 2010). Najbolj razširjen je sistem 
Pontis, ki se uporablja kar v devetintridesetih zveznih državah, medtem ko se BRIDGIT 
uporablja v treh. Zvezne države Alabama, Indiana, New York, Severna Karolina in 
Pennsylvania so razvile svoje BMS.  
 
Na terenu se v sklopu pregledov objektov za potrebe BMS vzporedno izvedejo tudi ocene 
stanja mostov v skladu z nacionalnim standardom za preglede mostov (NBIS) (Bridge 
Inspection Manual, 2009). Njegov zgodovinski razvoj je kratko podan v pregledu literature, v 
nadaljevanju je kratko predstavljena le njegova vsebina. Namen standarda je podati izključno 
oceno stanja za posamezen most oziroma njegove posamezne konstrukcijske sklope (in ne 
posamezne elemente mostu). Standard most deli na cestišče, prekladno konstrukcijo, 
podkonstrukcijo in strugo z brežinami. Vsak izmed navedenih delov je ocenjen z oceno od 0 
do 9 (preglednica 3.1), pri čemer ocena 0 pomeni prepoved uporabe mostu brez možnosti 
sanacije, ocena 9 pa je namenjena izključno nepoškodovanim mostom, ki so bili grajeni pred 
kratkim. Za ostale velikostne rede poškodb se uporabijo ocene med 1 in 8. Za vsako oceno 
je opisno natančno navedeno, kakšen tip, obseg in mesto poškodbe mora posamezen del 
mostu imeti, da dobi določeno oceno. S tako natančno definicijo se močno zmanjša možnost 
subjektivne ocene stanja posameznega mostu s strani pregledovalca. Kljub temu mora ta še 
vedno biti inženir gradbene stroke in imeti vsaj osnovna znanja s področja propadanja 
gradbenih materialov, sicer ne more zadovoljivo oceniti velikostnega reda oziroma resnosti 
posamezne poškodbe. NBIS nadaljnjega analiziranja stanja mostov oziroma zajetih podatkov 
v sklopu pregleda ne obravnava, temveč so temu namenjeni v nadaljevanju predstavljeni 
BMS. 
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Preglednica 3.1: Ocena stanja podkonstrukcije objekta v sklopu standarda NBIS (Bridge 
Inspection Manual, 2009) 
Table 3.1: Bridge substructure assessment with NBIS standard (Bridge Inspection Manual, 
2009) 
KODA NBIS opis stanja podkonstrukcije 
N Ne obstaja: uporabljeno za prepuste. 
9 Odlično stanje: Podkonstrukcija je nova (grajena pred kratkim). 
8 Zelo dobro stanje: Podkonstrukcija ima majhna (in izolirana) območja propadanja. 
7 Dobro stanje: Podkonstrukcija ima majhna (ali izolirana) območja propadanja. 
 Beton: manjše razpoke, zamakanja ali luščenje (izolirano razslojevanje). 
 Jeklo: manjše poškodbe protikorozijskega premaza in/ali površinska korozija (brez 
zmanjšanja prereza). 
 Les: manjše preperevanje ali cepljenje (brez razpadanja ali drobljenja). 
 Zidanje: manjše preperevanje ali pokanje (območje členkov nima znakov propadanja). 
6 Zadovoljivo stanje: Podkonstrukcija malo do zmerno propada. Izpiranje materiala ali erozija sta 
prisotna le na majhnih izoliranih območjih. Možni so manjši pomiki ali deformacije. 
 Beton: zmerne razpoke, zamakanja ali luščenje (manjše razslojevanje). 
 Jeklo: zmerne poškodbe protikorozijskega premaza in/ali površinska korozija (možno manjše 
zmanjšanje prereza). 
 Les: zmerno preperevanje ali cepljenje (manjša območja razpadanja ali drobljenja). 
 Zidanje: zmerno preperevanje ali pokanje (območje členkov ima lahko manjše znake 
propadanja). 
5 Zadostno stanje: Podkonstrukcija zmerno propada – potrebna so popravila. Prisotno zmerno 
izpiranje materiala, erozija ali spodkopavanje. Možni so manjši posedki, pomiki, deformacije ali izguba 
temeljnih tal. 
 Beton: obsežne razpoke, zamakanja ali luščenje (lokalno so lahko prisotne konstrukcijske 
razpoke) – možno zmerno razslojevanje. 
 Jeklo: obsežne poškodbe protikorozijskega premaza in/ali površinska korozija (zmerno 
zmanjšanje prereza). 
 Les: obsežno preperevanje ali cepljenje (zmerno velika območja razpadanja ali drobljenja). 
 Zidanje: obsežno preperevanje ali pokanje (na območju členkov lahko prihaja do manjših 
pomikov). 
4 Slabo stanje: Podkonstrukcija pospešeno propada – za zagotavljanje stabilnosti so lahko potrebna 
popravila. Možna obsežna izpiranje materiala, erozija ali spodkopavanje. Možni znatni posedki, 
pomiki, deformacije ali izguba temeljnih tal. 
 Beton: pospešeno nastajanje razpok, območij zamakanja ali luščenj (prisotne so lahko večje 
konstrukcijske razpoke) – možno obsežno razslojevanje. 
 Jeklo: pospešeno nastajanje korozije (večje zmanjšanje prereza). 
 Les: pospešeno preperevanje ali cepljenje (velika območja razpadanja ali drobljenja). 
 Zidanje: pospešeno preperevanje ali pokanje (na območju členkov lahko prihaja do 
pomikov). 
3 Resno stanje: Podkonstrukcija močno propada. Možna potreba po takojšnjem ukrepanju. Izpiranje 
materiala, erozija ali spodkopavanje so povzročili večje posedke, pomike, deformacije ali izgubo 
temeljnih tal. 
 Beton: Velika območja zamakanj ali velika območja konstrukcijskih razpok. 
 Jeklo: Velika zmanjšanja prerezov nosilnih elementov. 
 Les: Močno preperevanje ali cepljenje. 
 Zidanje: Močna razpokanost, deformiranost ali pomiki. 
2 Kritično stanje: Podkonstrukcija je kritično poškodovana ali propada (obstaja možnost porušitve) – 
možna zapora mostu do izvedbe sanacijskih ukrepov. Možna izguba nosilnosti temeljnih tal zaradi 
izpiranja. 
1 Neizbežna porušitev: Most je zaprt za promet zaradi odpovedi podkonstrukcije – z izvedbo 
sanacijskih ukrepov možen ponovni promet za lahka vozila.  
0 Odpoved konstrukcije: Most je zaprt zaradi odpovedi podkonstrukcije – sanacija ni možna (potrebna 
nadomestna gradnja). 
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3.1.1.1 Sistem Pontis 
Sistem za upravljanje z mostovi Pontis je bil razvit na podlagi pogodbe z Ameriško zvezno 
upravo za avtoceste (FHWA) v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Sistem se je v 
preteklosti dopolnjeval in nadgrajeval približno vsaki dve leti, danes pa vključuje različne 
multimedijske vsebine, možnost analiziranja omrežja mostov z določenimi cilji uspešnosti in 
podobno. Zadnja verzija sistema ima oznako Pontis 5.2, v uporabo pa je prišla v letu 2011 
(Pontis 5.2 User Training, 2011). Osnova sistema je predstavljena v priročniku ''Pontis Bridge 
Inspection Manual'' (2007), na podlagi katerega se v sklopu pregledov objektov izvajajo vse 
nadaljnje analize in postopki. Priročnik je pregledovalcem v pomoč pri določanju stanja 
posameznega elementa objekta in predpisovanju možnih ukrepov. Možna stanja 
posameznega elementa oziroma obsega poškodbe na njem so določena z ocenami od 1 do 
3, od 1 do 4 ali od 1 do 5, odvisno od tipa poškodbe in elementa, na katerem se poškodba 
nahaja. Stanje gumene dilatacije je na primer mogoče oceniti le z ocenami od 1 do 3. Oceno 
1 se pripiše nepoškodovani ali minimalno poškodovani dilataciji, oceno 2 poškodovani 
dilataciji, ki jo je moč sanirati in oceno 3 dilataciji, ki je potrebna zamenjave (slika 3.1).  
 
 
Slika 3.1: Možne ocene stanj gumenih dilatacij v sistemu Pontis (Pontis Bridge Inspection 
Manual, 2007)  
Figure 3.1: Possible assessments of the rubber expansion joint states in the Pontis system 
(Pontis Bridge Inspection Manual, 2007) 
 
Za razliko od gumenih dilatacij se na primer nosilne jeklene elemente, ki so za nosilnost 
konstrukcije pomembnejši, ocenjuje natančneje in sicer z ocenami od 1 do 5. Ocene za 
posamezni velikostni razred poškodovanosti so prikazane v preglednici 3.2, vizualno pa so 
posamezna stanja prikazana na sliki 3.2. Na prikazan način so obravnavani vsi tipi poškodb 
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posameznega elementa mostu. S tem so možnosti subjektivnega ocenjevanja stanja mostov 
ali njihovih posameznih elementov močno zmanjšane, posledično pa je zanesljivost 
rezultatov vseh nadaljnjih analiz, ki se izvedejo z zajetimi podatki, visoka.  
 
Preglednica 3.2: Možne ocene stanj nosilnih jeklenih elementov v sistemu Pontis (Pontis 
Bridge Inspection Manual, 2007) 
Table 3.2: Possible states of load-bearing steel elements in the Pontis system (Pontis Bridge 
Inspection Manual, 2007) 
OCENA 
STANJA 
OPIS STANJA UKREPI 
1 Dobro. Ni znakov korozije, antikorozijska zaščita je 
nepoškodovana in opravlja svojo funkcijo. 
 
2 
Zadovoljivo. Ni znakov aktivne korozije. 
Antikorozijska zaščita lokalno odpada ali se lušči, 
lahko se pojavljajo prvi znaki površinske korozije. 
 
3 
Antikorozijske zaščita odpada. Prevladuje 
površinska korozija, korozije ki bi kazala na 
zmanjšano nosilnost prereza, ni. 
Obnova antikorozijske zaščite. 
4 
Antikorozijska zaščita odpada, pojavlja se 
globinska korozija. Zmanjšane nosilnosti jeklenega 
prereza še ni. 
Obnova antikorozijske zaščite. 
5 
Zmanjšana nosilnost prereza. Korozija povzroča 
izgubljanje nosilnosti, trajnosti in uporabnosti 
elementa ali mostu kot celote. 
Konstrukcijska sanacija 
elementa in obnova 
antikorozijske zaščite. 
 
 
Slika 3.2: Možne ocene stanj nosilnih jeklenih elementov v sistemu Pontis (Pontis Bridge 
Inspection Manual, 2007) 
Figure 3.2: Possible assessments of the bearing steel elements states in the Pontis system 
(Pontis Bridge Inspection Manual, 2007) 
 
Analize se izvajajo tako na nivoju posameznega mostu, kot tudi na nivoju celotne mreže 
mostov ali le posameznega segmenta mreže. Analiziranje stanja, tveganj in nadaljnjih 
ukrepov za posamezen most je osrednji del sistema Pontis, iz katerega nato izhajajo analize 
za dele ali celotna omrežja mostov (Pontis Update 2010). Načini analiziranja obstoječega 
stanja kot tudi napovedovanje prihodnjega stanja mostov in njihovih poškodb iz dostopne 
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literature niso razvidni, saj gre za ''know-how'' podjetja, ki je aplikacijo razvilo in jo tudi trži. 
Primer izpisa informacij za posamezen most je prikazan na sliki 3.3, za mostno omrežje pa 
na sliki 3.4. 
 
Slika 3.3: Prikaz zapisa za posamezen most v komercialnem programu Pontis (Pontis 
Update, 2010) 
Figure 3.3: Record for an individual bridge in the commercial program Pontis (Pontis Update, 
2010) 
 
 
Slika 3.4: Prikaz zapisa za analizo omrežja mostov v komercialnem programu Pontis (Pontis 
Update, 2010) 
Figure 3.4: Record of the bridge network analysis in the commercial program Pontis (Pontis 
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Update, 2010) 
 
3.1.2 Nemčija 
V Nemčiji v sklopu Ministrstva za transport, gradnjo in prostorski razvoj (nem. 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) deluje Zvezni avtocestni 
raziskovalni inštitut (nem. Bundesanstalt für Straßenwesen - BASt). Inštitut obravnava in 
raziskuje področja kot so gradnja, uporaba, varnost, upravljanje in vzdrževanje cest ter 
avtocest, eden izmed oddelkov inštituta pa obravnava izključno vzdrževanje inženirskih 
objektov (BASt, 2012a). 
 
BASt je za potrebe vzdrževanja premostitvenih objektov na območju Nemčije razvil lastni 
BMS, ki je v grobem deljen na dva nivoja in sicer projektni ter omrežni. Na projektnem nivoju 
se optimizirajo odločitve za posamezen premostitveni objekt (slika 3.5), medtem ko se na 
omrežnem nivoju določijo prioritete in možne strategije vzdrževanja za posamezne scenarije 
(slika 3.6). O finančnih sredstvih se ne odloča v sklopu BMS, temveč na Nemškem zveznem 
informacijskem sistemu za avtoceste (nem. Bundesinformationssystem Strasse – BISStra) in 
Informacijskem sistemu za gradbene objekte (nem. Informationssystem Bauwerke – ISBW). 
ANALIZA POŠKODB
MOŽNI UKREPI
STROŠKI UKREPOV
NIVO OBNAŠANJA
PODATKI O 
OBJEKTU
STANDARD DIN 1076
EKONOMSKA OCENA
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PRIORITETE
OPTIMIZACIJA
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PODATKI O 
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PROGRAM ZAHTEVE
PODATKI O 
OMREŽJU
POGOJI IN 
OMEJITVE
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Slika 3.5: Proces izvajanja del na 
projektnem nivoju BMS (BASt, 2012a) 
Figure 3.5: BMS project level work process 
(BASt, 2012a) 
Slika 3.6: Proces izvajanja del na omrežnem 
nivoju BMS (BASt,2012a) 
Figure 3.6: BMS network level work process 
(BASt, 2012a) 
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Pregled in analiziranje stanja premostitvenih objektov se v Nemčiji za potrebe BMS izvaja 
skladno s standardom DIN 1076, ki obravnava preglede in preskušanje inženirskih objektov, 
katerih raba je povezana s cestnim omrežjem. V njem so med drugim podana tehnična 
navodila o načinu in pogojih izvedbe posameznih tipov pregledov obravnavanih objektov. 
Pregledi se v splošnem izvajajo s triletnimi intervali, načeloma so vizualni, po potrebi pa se 
opravljajo na terenu tudi preprosti testi, ki so v standardu prav tako natančno definirani (DIN 
1076, 2012). Analiziranje zajetih podatkov se izvaja s programsko opremo SIB-Bauwerke. 
Uporaba programa je za pregledovalce obvezna, pred njegovo uporabo pa pregledovalci 
opravijo usposabljanje. V program SIB-Bauwerke se vnesejo vsi tekom pregleda zajeti 
podatki in se v sklopu programa tudi analizirajo. Pregledovalec na podlagi pridobljenih 
informacij tekom pregleda s pomočjo programske opreme določi ocene za stabilnost, 
prometno varnost in trajnost za posamezen most. Z oceno 1 je ocenjeno brezhibno stanje, s 
4 pa slabo oziroma kritično stanje posameznega vidika, ki zahteva takojšnjo sanacijo mostu. 
Navedene ocene so osnova za določitev indeksa stanja celotnega mostu. Glede na njegovo 
vrednost se most razvrsti v eno od šestih kategorij ustreznosti stanja; zelo dobro, dobro, 
zadovoljivo, nezadovoljivo, kritično in neustrezno (Everett in sod., 2008).  
 
3.1.3 Finska 
Finska je za potrebe upravljanja svojih cest, ki vključuje tudi upravljanje in vzdrževanje 
mostov, ustanovila Agencijo za upravljanje cest – Finnra (ang. Finnish National Road 
Agency). Za potrebe kakovostnega usposabljanja pregledovalcev, objektivnega izvajanja 
terenskih pregledov, analiziranja zajetih podatkov in izvedbe sanacij premostitvenih objektov, 
je agencija izdelala pet priročnikov, katerih navodila je potrebno upoštevati pri izvajanju prej 
naštetih nalog (Everett in sod., 2008). Finski sistem je unikaten z več vidikov. Glede na 
razpoložljivo literaturo je edini, ki ima za pregledovalce predpisano večdnevno izobraževanje 
s končnim izpitom na terenu, po izpitu pa je potrebno licenco letno obnavljati z izvedbo 
pregledov dveh referenčnih mostov. Primernost kandidata za novo obdobje potrdi komisija 
za ocenjevanje. Hkrati imajo edini predpisan postopek sanacije posameznih tipov poškodb, v 
sklopu sanacije objekta pa preiščejo tudi vzroke za nastanek poškodb in ugotovitve 
poskušajo uporabiti za izboljšanje obstoječega BMS.  
 
Glede na večino ostalih držav določa finska metodologija izredno dolg interval med izvedbo 
posameznih pregledov, saj ta znaša kar 5 let. V Nemčiji se na primer pregledi izvajajo s 3 
letnimi intervali, v Sloveniji pa je posamezen premostitveni objekt pregledan vsaki 2 leti. 
Unikaten je tudi sistem zagotavljanja kakovosti celotnega omrežja premostitvenih objektov. 
Kot referenco za stanje omrežja imajo izbranih 106 mostov in 26 prepustov, ki statistično 
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gledano predstavljajo reprezentativni vzorec vseh mostov na Finskem, ostale objekte pa nato 
primerjajo z referenčnimi. 
 
3.1.4 Ostale države 
Države imajo precej različno zasnovane BMS in sicer tako v fazi zajemanja podatkov, 
njihovega analiziranja, kot tudi vrsti in obsegu končnih rezultatov, ki jih posamezen sistem 
poda (Adey in sod., 2010). Izmed 18 pregledanih sistemov vsi kot končni rezultat podajo 
oceno stanja objekta (načini izračuna te ocene so sicer različni), približno tri četrtine oceni 
tudi njihovo varnost pri uporabi, manj kot polovica pa na primer obravnava njihovo nosilnost. 
Pri oceni stroškov vzdrževanja in uporabe z izjemo enega vsi sistemi obravnavajo 
neposredne stroške sanacij oziroma popravil objektov, približno polovica pa pri oceni 
upošteva tudi stroške zaradi zastojev in indirektne stroške uporabnikov.  
 
Polovica pregledanih sistemov obravnava napovedovanje propadanja objektov, od teh jih 
približno polovica uporablja probabilistični pristop, druga polovica pa najverjetneje 
determinističnega. Enaki odstotki oziroma razmerja veljajo tudi za uporabljene modele 
določitve izboljšanja stanja po izvedenih sanacijskih ukrepih. Napovedovanje prihodnjih 
dogodkov v večini sistemov zajema dobo do 10 let, ekstrem pa predstavlja japonski BMS, pri 
katerem je zahtevana doba predikcije kar 100 let. 
 
3.2 REPUBLIKA SLOVENIJA 
Redni pregledi mostov in viaduktov se v Sloveniji izvajajo po metodologiji, ki jo je kot 
razvojno raziskovalno nalogo v letih 1989-1992 razvijal Zavod za raziskavo materialov in 
konstrukcij – ZRMK (Žnidarič in sod., 1990). V naslednjih treh letih sta bili izdelani še dve 
raziskovalni nalogi, katerih namen je bil dopolnitev metodologije, vendar do implementacije 
dopolnitev v prakso ni prišlo. Metodologija za pregledovanje in oceno varnosti mostov v 
Sloveniji bo tako letos dopolnila dvajset let uporabe v praktično nespremenjeni obliki. 
 
3.2.1 Metodologija 
Metodologija temelji na analizi v sklopu pregleda ugotovljenih poškodb na materialih in 
opremi posameznega premostitvenega objekta. Poškodbe se za posamezne elemente 
objekta določajo ločeno, za skupno oceno stanja objekta pa se ocene posameznih 
elementov seštejejo v skupno oceno. Pri določanju prednostnega seznama popravil mostov 
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in ostalih premostitvenih objektov se primarno upošteva njihovo kakovostno stanje oziroma 
rating mostu R, ki se določi kot: 
 
'opceprpook RRRRRR   (3.1)  
pri tem so Rxy ratingi posameznih delov objektov in sicer; Rok okolice in rečnega korita, Rpo 
podporne konstrukcije, Rpr prekladne konstrukcije, Rce cestišča in Rop opreme objekta 
(ležišča, dilatacije, izlivniki in zaščitne naprave). Deli objektov so sestavljeni iz posameznih 
elementov. Tako je na primer podporno konstrukcijo navadno sestavljajo vsaj temelji, 
oporniki in krila, lahko pa vsebuje tudi druge elemente. Vsak izmed elementov je lahko 
nepoškodovan, ima eno poškodbo ali več poškodb različnih tipov. Rating vsakega tipa 
poškodbe na vsakem elementu se določi kot vsota mnogokratnikov: 

 

m
j
n
k
kjkjkjkjjk KKKKBR
1 1
,,4,,3,,2,1  (3.2)  
kjer je  
 n število elementov objekta, m pa število možnih vrst poškodb, 
 Bj osnovna vrednost poškodbe ali napake j, ki izraža možne posledice poškodbe 
materiala na nosilnost, trajnost in uporabnost elementa ali dela objekta, 
 K1,k korekcijski faktor pomena elementa k, na katerem je poškodba j, za zanesljivost 
mostu kot celote, 
 K2,j,k korekcijski faktor jakosti poškodbe j na elementu k, 
 K3,j,k korekcijski faktor razširjenosti poškodbe j na elementu k, 
 K4,j,k korekcijski faktor, ki poudari nujnost intervencije zaradi ogrožene varnosti, 
uporabnosti ali trajnosti elementa k ali mostu kot celote, zaradi poškodbe j. 
 
Korekcijske faktorje oziroma uteži K2,j,k, K3,j,k in K4,j,k določi pregledovalec v sklopu izvedbe 
pregleda, medtem ko sta uteži Bj in K1,k odvisni le od tipa poškodbe in elementa, na katerem 
se poškodba nahaja. Poškodbe Bj so ocenjene z vrednostmi od 0.5 do 5.0, odvisno od 
nevarnosti tipa poškodbe na odpoved delovanja ali porušitev posameznega elementa ali 
mostne konstrukcije kot celote. Z oceno 1.0 so na primer ovrednotene kolesnice na cestišču, 
s 3.0 korozija jekla za armiranje, z oceno 5.0 pa pretrg kabla za prednapenjanje:   
Bj[0.5 , 5.0] (3.3)  
Velikostni razred uteži K1,k je odvisen od pomembnosti elementa za nosilnost konstrukcije. V 
primeru, da gre za primarni nosilni element, ki mora vedno nositi svoj del obtežbe, je utež 
večja kot v primeru sekundarnega nosilnega elementa, pri katerem se obtežba v primeru 
njegove odpovedi lahko prerazporedi na sosednje elemente. Glede na pomembnost lahko 
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faktor K1,k zavzame vrednost: 
K1,k [0.3; 0.7; 1.0] (3.4)  
 
Faktor jakosti poškodbe K2,j,k opisuje stadij poškodbe, ki je lahko začetni, progresivni, aktivni 
ali kritični. Faktor ni odvisen od obravnavanega elementa mostu, temveč od vrste poškodbe. 
Poškodbe so lahko po svoji naravi takšne, da nimajo tendence večanja in niti dolgoročno ne 
zmanjšujejo nosilnosti in trajnosti, lahko pa so močne in s tendenco večanja, ki bi lahko 
vodila v zmanjšanje nosilnosti prizadetega elementa ali mostu kot celote. Faktor K2,j,k lahko 
zavzame vrednosti: 
K2,j,k [0.4; 0.6; 0.8; 1.0] (3.5)  
S faktorjem razširjenosti poškodbe K3,j,k določamo obseg (ali pogostost) pojavljanja poškodbe 
na določenem elementu objekta. Kjer tip poškodbe omogoča njeno površinsko vrednotenje z 
določitvijo razmerja med nepoškodovano in poškodovano površino, je vrednost faktorja 
določljiva z relativnim deležem površine. V določenih primerih, kot so na primer razpoke na 
krajnih opornikih, pa je izbira vrednosti faktorja prepuščena presoji pregledovalca, saj si z 
razmerjem med poškodovano in nepoškodovano površino ne moremo pomagati. Faktor K3,j,k 
ima lahko skladno z metodologijo vrednosti: 
K3,j,k [0.5; 0.8; 1.0] (3.6)  
S faktorjem nujnosti intervencije K4,j,k najbolj vplivamo na rating posamezne poškodbe in s 
tem posledično tudi objekta kot celote, saj so vrednosti tega faktorja lahko 1.0 (popravilo 
poškodbe ni nujno, saj zaradi nje ne bo zmanjšana trajnost, uporabnost ali varnost mostu), 
3.0 (poškodbo je potrebno sanirati čim prej, sicer je lahko v prihodnosti ogrožena nosilnost ali 
uporabnost ali trajnost mostu), 5.0 (poškodbo je potrebno sanirati takoj, ogrožena je 
nosilnost in trajnost mostu) in izjemoma tudi 10.0 (kadar zaradi poškodbe grozi nevarnost 
delne porušitve mostu). Zapis posamezne poškodbe v elektronski obliki, vključno s prikazom 
faktorjem, je prikazan na sliki 3.8. 
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Slika 3.7: Prikaz zapisa poškodbe v digitalni obliki (vir: GI ZRMK d.o.o.) 
Figure 3.7: Damage report in digital form (source: GI ZRMK d.o.o.) 
 
Določanje prioritete ukrepov za sanacijo se skladno z metodologijo izvede na podlagi ratinga 
mostov R in kategorizacije pomembnosti premostitvenih objektov (avtoceste, magistralne 
ceste, regionalne ceste). Poškodovani objekti se razdelijo v enega od treh poškodbenih 
razredov, ki so prikazani v preglednici 3.3. Za tiste, katerih rating R je nižji od 13, se 
ocenjuje, da so brez večjih poškodb, sanacijskih ukrepov ne potrebujejo in torej spadajo v 1. 
ali 2. poškodbeni razred. 
Preglednica 3.3: Določitev poškodbenih razredov glede na vrednosti ratinga R (Žnidarič in 
sod., 1990) 
Table 3.3: Bridge damage classes as a function of rating R (Žnidarič et al., 1990) 
RAZRED 
KATEG. 
3. razred 4. razred 5. razred 
avtoceste 13~28 25~52 45~90 
magistralne ceste 17~36 31~64 55~105 
regionalne ceste 21~44 37~76 65~120 
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Glede na razvrstitev mostu v posamezni razred, je potrebno izvesti sledeče ukrepe: 
 5. razred; sanacija je potrebna takoj, 
 4. razred; sanacijo je potrebno opraviti v roku treh let, 
 3. razred; potrebno je povečano vzdrževanje, s katerim omejimo večanje poškodb 
oziroma sanacijo se lahko odloži za obdobje šest let. 
 
Predstavljena metodologija se v praksi uporablja tako pri izvedbi pregledov kot pri izdelavi 
zapisnikov o izvedenih pregledih. Na podlagi vizualne ocene se predpišejo tudi sanacijski 
ukrepi, nadaljnje preiskave posameznih konstrukcijskih elementov in podobno, kar sicer ni 
več del predstavljene metodologije. Opisani dodani okvirni program sanacijskih del je 
pomemben predvsem za oceno potreb po posameznih vrstah del. 
 
3.2.2 Izvedba pregleda in izdelava zapisnika 
Slovenska metodologija upravljanja s premostitvenimi objekti (Žnidarič in sod., 1990) loči dve 
vrsti pregledov in sicer redne in glavne preglede. Redni pregledi, ki se opravljajo vsaki dve 
leti, zajemajo izključno vizualni ogled vseh delov objekta, pri čemer so izjema temelji in tisti 
deli mostov, ki se nahajajo pod vodo. Teh v sklopu rednih pregledov ni potrebno pregledati. 
Glavni pregledi objektov se opravljajo vsakih šest let, poleg vizualnega ogleda vseh 
elementov pa zajemajo tudi površinske preiskave trajnosti vgrajenih materialov (npr. 
fenolftaleinski test globine karbonatizacije betona) kar pomeni, da mora biti omogočen fizični 
kontakt pregledovalca s posameznim elementom objekta. Posledično je za izvajanje teh 
pregledov pogosto potrebna uporaba dvigal ali specialnega vozila za preglede mostov. Za 
razliko od rednih pregledov je potrebno v sklopu glavnih pregledov izvesti tudi preglede tistih 
elementov, ki so pod vodno gladino. Te preglede navadno opravljajo potapljači, ki imajo 
hkrati tudi formalno izobrazbo iz gradbene stroke. Za vsak pregled se izdela zapisnik, iz 
katerega so razvidne vse poškodbe objekta, navedeni so potrebni sanacijski ali drugi ukrepi, 
s katerimi se ohranja trajnost in funkcionalnost objekta. Za dilatacije in ležišča se dodatno 
izpolnijo posebni obrazci, v katere se zabeležijo morebitne poškodbe, pomanjkljivosti ali 
napake v delovanju elementov. 
Slovenska metodologija premostitvene objekte deli na enajst sestavnih delov in sicer: 
1. okolica objekta, 
2. rečno korito, 
3. temelji, 
4. oporniki, 
5. ležišča,  
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6. prekladna konstrukcija, 
7. cestišče, 
8. predor, 
9. dilatacije, 
10. varnostne naprave, signalizacija in vodi, 
11. izlivniki in naprave za odvodnjavanje. 
 
Ti se nato nadalje delijo na posamezne elemente. Cestišče je tako sestavljeno iz vozišča, 
robnikov, hodnikov, robnega venca, dilatacijskih reg, stikov med elementi in podobno. Na ta 
način se pregleda in oceni stopnja poškodovanosti vsakega elementa in stika na mostu 
posebej, hkrati pa s tem dobimo tudi poškodovanost mostu kot celote. Poškodbe so glede na 
naravo svojega nastanka deljene v tri osnovne skupine in sicer: 
1. napake v obnašanju konstrukcije, 
2. poškodbe in napake materialov, 
3. poškodbe in napake na elementih objekta. 
 
Vrste poškodb so natančno definirane za vsakega izmed sestavnih delov objekta posebej, 
kar mora pregledovalec upoštevati pri pregledu ter pripravi zapisnika. Konstrukcijskemu jeklu 
je na primer mogoče v sklopu izdelave zapisnika pripisati pet vrst poškodb: manjkajoča 
protikorozijska zaščita, korozija materiala, poškodbe vozlišč, mehanske poškodbe ali 
zvijanje, manjkajoči svorniki, kovice ali zvari. Največ vrst poškodb in napak je sicer 
definiranih za betonske elemente, skupaj kar sedemnajst. Skladno z v prejšnjem poglavju 
opisano metodologijo ima vsaka izmed poškodb predpisano svojo relativno pomembnost oz. 
utež, ki je določena glede na njen vpliv na nosilnost in trajnost konstrukcije objekta kot celote 
ali njenega posameznega elementa. 
 
Ko je v sklopu pregleda poškodba na posameznem elementu mostu identificirana, je 
potrebno za njeno identificiranje v sklopu naslednjih pregledov v zapisniku natančno definirati 
tudi njeno mikrolokacijo. Ta se določi s pomočjo strani neba, določitvijo voziščnega pasu, 
polja prekladne konstrukcije, bližine posameznih stikov ali drugih elementov in podobno. Na 
ta način je možno spremljanje nadaljnjega razvoja vsake izmed identificiranih poškodb, 
njihov razvoj pa se beleži ob vsakokratni izvedbi pregleda. Zadnjo fazo obravnave poškodb v 
zapisniku predstavlja določitev faktorjev K2,i,j, K3,i,j in K4,i,j, kot je bilo opisano v predhodnem 
poglavju, zapis pa je prikazan na sliki 3.8. Določitev uteži je v domeni pregledovalca, ki se 
sicer mora držati predpisov metodologije, v mejnih primerih pa se za določitev vrednosti 
odloči na podlagi izkušenj. Glede na stanje poškodb posameznega objekta lahko 
pregledovalec v zapisniku predlaga izvedbo različnih preiskav, sanacijskih ukrepov in celo 
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menjavo posameznih elementov mostu. Predpisovanje sanacijskih ukrepov je obvezno za 
poškodbe, katerih vrednost za faktor K4,i,,j je bila določena na 3.0 ali več. Za poškodbe z 
vrednostjo 1.0 morebitne preiskave ali sanacijske ukrepe pregledovalec predpiše po lastni 
presoji. 
 
Celoten zapisnik se zaključi z izdelavo prve strani zapisnika, ki je namenjena splošnim 
informacijam naročniku pregledov. Podane so informacije o datumu pregleda, imenih 
pregledovalcev, ugotovljenih spremembah glede na predhodni pregled, izvedenih sanacijskih 
ukrepih glede na predhodni pregled ter morebitnih posebnih zahtevanih ukrepih, ki jih mora 
vzdrževalec cest izvesti v čim krajšem času (slika 3.9). 
 
 
Slika 3.8: Prikaz prve strani zapisnika z osnovnimi informacijami o objektu (vir: GI ZRMK 
d.o.o.) 
Figure 3.8: Front page of the report with basic information about the structure (source: GI 
ZRMK d.o.o.) 
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4  ZASNOVA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE  
4.1 SPLOŠNO 
Sistemi za upravljanje s premostitvenimi objekti – BMS so orodje za optimizacijo vzdrževanja 
omrežja mostov z upoštevanjem dolgoročnih ciljev in proračunskih omejitev (OECD, 2001). 
Sistemi so torej namenjeni upravljanju obstoječih objektov, ki so že predani uporabi in ne 
obravnavajo njihovega celotnega življenjskega cikla. 
 
Še pred nekaj desetletji so predhodniki današnjih BMS vsebinsko obsegali le popise 
osnovnih značilnosti posameznih premostitvenih objektov, njihovega stanja (poškodb) in čas 
izvedbe rednih in drugih pregledov. Njihov namen je bil izključno določitev najbolj 
poškodovanih objektov, ki so morali biti v čim krajšem času deležni sanacije. Z dokončanjem 
gradnje cestnih omrežij v večini evropskih držav kot tudi v ZDA pa se je pozornost stroke in 
znanosti s področja gradnje preusmerila na področje vzdrževanja omrežja. Pričel se je hiter 
razvoj različnih sistemov za upravljanje posameznih skupin objektov, med drugim tudi tistih 
za upravljanje s premostitvenimi objekti. Če je še v začetku devetdesetih let v večini držav 
BMS pomenil le v začetku odstavka naštete aktivnosti, so bile zahteve do novo razvijajočih 
sistemov konec desetletja že bistveno večje. Projekt BRIME (natančneje opisan v pregledu 
literature), ki se je izvajal v Evropi med leti 1998 in 2001, je predvideval, da mora novodobni 
BMS obravnavati sledeča področja in vsebovati sledeče podatke (Woodward in sod., 2001): 
 Popis vseh premostitvenih objektov (inventar). 
 Stanje objektov in njihovih posameznih elementov ter njihovo spreminjanje s časom. 
 Ocena tveganja za uporabnike. 
 Upravljanje (management) operativnih omejitev in usmerjanje izrednih prevozov. 
 Ocena stroškov za različne strategije vzdrževanja. 
 Napovedovanje padanja nivoja obnašanja pri različnih strategijah vzdrževanja. 
 Socialno-ekonomska pomembnost mostu (ocena indirektnih stroškov). 
 Določitev načina prednostnega vzdrževanja. 
 Nadzor porabe sredstev na kratko in dolgoročni osnovi. 
 Optimizacija pri omejenih finančnih sredstvih. 
Navedene smernice pomenijo dobro izhodišče za razvijanje novih ali nadgradnjo obstoječih 
sistemov upravljanja, vendar je pri njihovi implementaciji potrebno biti previden. Celovito 
upoštevanje nekaterih smernic, kot je na primer upoštevanje različnih strategij vzdrževanja, 
bi pomenilo potrebo po izredno velikem obsegu potrebnih podatkov in kasneje analiz, zato je 
navedena teoretična izhodišča pri prenosu v prakso potrebno deloma prilagoditi. Glavna cilja 
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obravnavanja premostitvenih objektov sta zagotavljanje varnosti uporabnikom in optimizacija 
porabe finančnih sredstev v sklopu njihovega vzdrževanja. Posledično celovito obravnavanje 
vseh v prejšnjem odstavku navedenih točk pri izdelavi novega sistema upravljanja po naši 
presoji ni nujno potrebno, bodo pa v fazi razvoja sistema upoštevane v največji možni meri. 
Glede na razpoložljivo literaturo in ugotovitve različnih avtorjev je moč cilj optimizacije 
finančnih sredstev razčleniti tudi podrobneje in ugotoviti, da so cilji upravljalcev 
premostitvenih objektov naslednji:  
 ohranjanje fonda, 
 izdelava objektivnih kriterijev za sprejemanje odločitev, ki temeljijo na inženirskih in 
ekonomskih temeljih, 
 določanje srednjeročnih in dolgoročnih ciljev upravljanja in določitev primerne 
strategije za doseganje teh ciljev, 
 dokazati ekonomsko upravičenost odločitev, 
 prikaz dodane vrednosti za vložena finančna sredstva, 
 potreba po izbiri upravičenih odločitev glede vzdrževanje znotraj razpoložljivih 
finančnih sredstev. 
 
4.2 DELOVNI PROTOKOL SISTEMOV 
Zasnova sodobnih sistemov za upravljanje s premostitvenimi objekti sestoji, kot smo ugotovili 
tekom pregleda obstoječih sistemov upravljanja v tujini, iz štirih medsebojno odvisnih in 
zaporedno obravnavanih sklopov: 
1. Zajem podatkov (izvajanje pregledov). 
2. Določitev obstoječega stanja posameznega objekta. 
3. Analiziranje podatkov. 
4. Odločanje. 
 
Nekateri sklopi so pri vseh sistemih zelo podobni, kar velja predvsem za izvajanje terenskih 
pregledov, medtem ko se sklop analiziranja podatkov med posameznimi sistemi močno 
razlikuje. Vzrok za razlike je lahko že sama zasnova izvajanja analiz, zelo različna so tudi 
uporabljena orodja in modeli, s pomočjo katerih izbrane podatke obravnavamo. 
Univerzalnega sistema za upravljanje s premostitvenimi objekti ni, saj so potrebe 
upravljalcev v posameznih državah različne. Slednje lahko temeljijo na različnih strokovnih 
odločitvah, integraciji obravnavanega sistema z drugimi že obstoječimi, delno pa jih krojijo 
tudi različni zakoni, uredbe in pravilniki posameznih držav. 
 
54   Kušar, M. 2014. Razvoj sistema za upravljanje s premostitvenimi objekti na cestah in avtocestah. 
Doktorska disertacija – Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, doktorski študijski program 
 
4.2.1 Izvajanje terenskih pregledov 
Osnova za analiziranje stanja posameznega premostitvenega objekta kot tudi celotnega 
fonda objektov je izvedba terenskih pregledov. Glavni nameni izvajanja pregledov mostov so: 
 ocena varnosti za uporabo, 
 ocena stanja posameznih elementov objekta, 
 ocena potreb in strategij vzdrževanja, 
 potreba po izvedbi detajlnejšega pregleda, 
 zmanjšanje možnost pojava hipne porušitve, 
 zadostitev predpisom in standardom. 
 
Možne vrste pregledov so opisane v pregledu literature (poglavje 2.1.2), za potrebe BMS pa 
večinoma izvajamo le tako imenovane redne in glavne preglede, saj lahko detajlne ''in-situ'' 
preiskave, finančno gledano, pomenijo porabo obsežnega dela sredstev namenjenega 
rednemu in investicijskemu vzdrževanju. Redni pregledi tako pri nas kot tudi v tujini temeljijo 
izključno na vizualni oceni stanja, medtem ko se v sklopu glavnih pregledov izvajajo tudi 
enostavne nedestruktivne preiskave, kot so potrkavanje površin s kladivom za ugotavljanje 
odstopanja ometa, sklerometriranje betona za ugotavljanje njegove tlačne trdnosti in 
podobno. Na osnovi izkušenj, pridobljenih tekom večletnega izvajanja rednih pregledov 
objektov na slovenskih državnih cestah in avtocestah, smo prišli do sledečih zaključkov 
(Gostič in sod., 2011): 
 Glavne pomanjkljivosti vizualnega pregleda so: 
o ocena stanja je lahko subjektivna, 
o ne moremo videti notranjih napak in prvih znakov propadanja materiala. 
 Glavne prednosti vizualnega pregleda so: 
o tekom pregleda je objekt v uporabi, 
o majhni stroški pregleda, 
o možnost izvajanja pogostih pregledov, 
o enostavnost postopka. 
 
Kakovosten zajem podatkov v sklopu izvajanja pregledov objektov je nujen za korektno 
izvedbo vseh nadaljnjih korakov, ki jih moramo opraviti v sklopu sistemov za upravljanje s 
premostitvenimi objekti. Pravilnost rezultatov analiz ter z njimi povezano sprejemanje 
končnih odločitev o izvajanju sanacijskih in drugih ukrepov je neposredno odvisno od 
pravilnih vhodnih podatkov, česar se vsi zavedamo. Problem nastane pri zagotavljanju 
kakovostnega zajema, ki zajema vsaj usposobljenost ocenjevalcev, dosledno upoštevanje 
pravilnikov za oceno stanj in ustrezen način izvedbe pregleda. Več avtorjev je skušalo na 
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različne načine zagotoviti ali vsaj povečati zanesljivost podatkov (npr. Alexander, 2009, 
Hearn, 2009, Sheils in sod., 2009), vendar splošne rešitve za odpravo problematike ni. 
Kakovost zajema lahko neposredno preverimo le s kontrolnim pregledom, ki ga izvedemo na 
enak način kot primarnega, kar pa je zamudno in podraži celoten proces, zato se v praksi ne 
izvaja (Sousa in sod., 2009). Kakovost zajema podatkov na terenu se v večini držav tako 
zagotavlja predvsem z začetnim usposabljanjem pregledovalcev in kasneje s periodičnim 
preverjanjem njihovega znanja in natančnosti dela (Everett in sod., 2008). 
 
Izvajanje rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov ima v RS dolgoletno prakso, že 
vrsto let pa jih izvajajo ista podjetja in večinoma isti pregledovalci. Ti so strokovnjaki na 
obravnavanem področju, v letih dela pa so pridobili tudi bogate izkušnje. Problem lahko 
nastane v primerih, ko objekte pregledujejo novi in s tem manj izkušeni pregledovalci. 
Formalnega izobraževanja povezanega z izvedbami pregledov v RS nimamo, pogoj za 
pridobitev naziva pregledovalca pa je najmanj visokošolska izobrazba gradbene smeri, 
strokovni izpit in določeno obdobje dela kot pomočnik pregledovalca. S tem je sicer 
zagotovljena osnovna strokovna usposobljenost pregledovalcev, ki prepreči morebitne večje 
nepravilnosti pri oceni nevarnosti in obsega posameznih tipov poškodb, ne more pa 
zagotoviti kakovostnega zajema podatkov, še manj pa poenotenja ocenjevanja enakih 
poškodb med posameznimi pregledovalci. Hkrati tudi ni predpisan način morebitne kontrole 
kakovosti podatkov, kar lahko dodatno zmanjša verodostojnost zajetih podatkov. 
 
4.2.2 Določitev obstoječega stanja objektov 
Stanje posameznega objekta se določi na osnovi izvedenega terenskega ogleda. 
Metodologij določanja stanja je več, nekatere osnovne vrste so bile predstavljene v pregledu 
literature (poglavje 2.1.2). V osnovi jih delimo na eno in več parametrske ter na opisne in 
številčne ocene. Opisno oceno stanja uporablja na primer ameriški standard NBIS (poglavje 
3.1.1), medtem ko v RS uporabljamo številčno oceno (poglavje 3.2.1), ki je v mednarodni 
praksi tudi najpogostejša. V sklopu pregleda objekta se ocena stanja navadno poda za 
njegove posamezne elemente. Te ocene je nato potrebno združiti. Možni načini združevanja 
so: 
 seštevek vrednosti vseh elementov, 
 srednja vrednost vseh elementov, 
 vrednosti ostanejo razdeljene po posameznih sklopih, 
 uporaba uteži za posamezne elemente, 
 vrednost najbolj poškodovanega elementa je hkrati tudi ocena stanja objekta. 
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Za pravilnost sprejemanja končnih odločitev s pomočjo BMS je poleg objektivno izvedenega 
terenskega pregleda objektov torej nujna tudi pravilna določitev njihovega stanja. Podrobno 
določanje stanja objektov kot celot ter njihovih posameznih konstrukcijskih sklopov je nujno 
potrebno praktično v vseh primerih, izjema so le obravnavanja manjših fondov objektov (do 
nekaj deset), kjer podrobne analize niso nujne za njihovo učinkovito upravljanje. Večje in s 
tem težje obvladljivo kot je omrežje, bolj smiselno je podrobno obravnavanje njihovega 
stanja. 
 
Če so ugotovitve terenskih pregledov in iz njih izhajajoče (delne) ocene stanj lahko do 
določene mere subjektivne, ker jih ni mogoče sistematizirati, imamo pri določanju ocene 
stanja opraviti z natančno predpisanim sistemom oziroma načinom izračuna. Ta mora kot 
končni rezultat razvrstiti objekte in njihove posamezne elemente po velikostnem redu, glede 
na stopnjo njihove poškodovanosti. Najmočneje poškodovani objekti sicer niso nujno tisti, ki 
so sanacije najbolj potrebni. Prednostni seznam objektov, potrebnih sanacije, oblikujemo 
šele s pomočjo izvedbe dodatnih analiz, ki nam povedo stopnjo nadaljnjega propadanja, 
razmerje med stroški in koristmi in podobno. 
 
4.2.3 Analiziranje zajetih podatkov in izbira kriterijev 
Z določitvijo stanja objektov ločimo posamezne objekte glede na stopnjo njihove 
poškodovanosti, optimizacijo strategije vzdrževanja celotnega fonda objektov pa dosežemo z 
uporabo različnih vrst analiz in s tem dodatnih kriterijev v BMS. Sistemi imajo v različnih 
državah vgrajene različne vrste analiz in metod, ki so sposobne napovedovati obnašanje 
objektov in njihovih posameznih elementov v prihodnosti, ocenjevati stroške predvidenih 
sanacijskih ukrepov, stroške rednega vzdrževanja in podobno (Woodward in sod., 2001, 
Adey in sod. 2010). 
 
Osnova za izvedbo strategije izvajanja vzdrževalnih in sanacijskih del je vgradnja 
predvidenih letnih proračunov upravljalca objektov v sistem za upravljanje. S tem pridobimo 
podatek o maksimalni višini stroškov, ki jih lahko imamo v posameznem letu z izvajanjem 
predvidenih del. Izvedena dela morajo imeti pozitivne učinke na nadaljnje stroške tako 
upravljalcev kot uporabnikov ter tudi družbe kot celote. Glede na dejstvo, da so vplivi 
izvedenih ukrepov večletni, je smotrno upoštevati oziroma določiti tudi diskontne stopnje, po 
katerih se bodo ti vplivi, ki se odražajo v zmanjšanju stroškov, prevedli na njihovo neto 
sedanjo vrednost. 
 
Za oceno tako stroškov kot tudi koristi, do katerih naj bi predvidoma prišlo v prihodnosti, 
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potrebujemo metode napovedovanja prihodnjih stanj. Starejše metode so večinoma 
deterministične, v zadnjem času pa se vsaj na teoretični ravni v sisteme za upravljanje 
vključujejo tudi metode nevronskih mrež, genetskih algoritmov, optimizacije s kolonijami 
mravelj in podobno (Žnidarič, 1995, Tokdemir in sod., 2000, Vassie in Anderson, 2005, 
Furuta, 2006, Elbehariy, 2007). Navedeni viri ugotavljajo, da tudi z uporabo naprednih metod 
napovedovanje prihodnjih dogodkov ostaja izziv, zato na tem področju ostaja odprtih še 
veliko možnosti za napredek. 
 
Glede na to, da je cilj BMS med različnimi alternativnimi rešitvami poiskati optimalno 
strategijo vzdrževanja fonda objektov, mora imeti sistem vgrajen tudi primeren način 
odločanja. Avtorji se najpogosteje odločajo za analizo življenjskih stroškov (LCC) (Hegazy in 
sod., 2004, Elbehairy, 2007, El-Fatah Safi, 2009 in drugi), medtem ko je analiza stroškov in 
koristi (ang. Cost Benefit Analysis – CBA) kljub nekaterim prednostim uporabljena redkeje, v 
praksi jo denimo uporabljajo le v Veliki Britaniji (Godart in Vassie, 1999, Stratt, 2010). Poleg 
navedenih vrst analiz se lahko kot načini odločanja uporabljajo tudi druge analize in sistemi, 
kot na primer večparametrsko modeliranje z metodo MAUT (Dabous in Alkass, 2010). Od 
uporabljenih analiz je odvisna vrsta in število upoštevanih kriterijev v sklopu posameznega 
BMS. 
 
4.2.4 Odločanje 
Najpogostejše merilo, na podlagi katerega se upravljalec lahko objektivno odloči o izvajanju 
ukrepov, je ocena stopnje poškodovanosti objektov. Pomemben dejavnik je tudi 
izkoriščenost vloženih finančnih sredstev, ki jo ocenimo s pomočjo analize stroškov in koristi. 
V kolikor želi upravljalec iskati rešitev, ki prispeva k trajnostnemu razvoju, lahko uporablja 
sistem, v katerem k odločitvi prispevajo tudi poraba energije, izpusti CO2 in drugih plinov. 
Dejansko pa večkrat vplivajo na sprejemanje odločitev različni subjektivni dejavniki, ki s 
stroko in iskanjem najustreznejše rešitve nimajo veliko skupnega. Tako imajo na sprejemanje 
odločitev lahko vpliv vlade, lokalna politika ali industrija, redkeje pa tudi uporabniki, interesna 
združenja, potrebna projektna dokumentacija in z njo povezana dovoljenja in podobno. V 
navedenih primerih gre sicer bolj za določene zahteve s strani navedenih deležnikov kot za 
merila, ki jih ob iskanju rešitev moramo upoštevati. 
 
Pri obstoječih sistemih za upravljanje se uporabljata dva temeljna načina odločanja. Prvi 
način temelji izključno na strokovnih inženirskih merilih. V tem primeru se v največji meri 
upoštevata stopnja poškodovanosti in nosilnost premostitvenih objektov, dodatno pa tudi 
povprečni promet, možnost obvoza, potresno tveganje in možnost odpravljanja obstoječih 
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pomanjkljivosti, kot so na primer premajhne vertikalne odprtine. Primeri tovrstnih načinov 
odločanja so prikazani v pregledu literature na slikah 2.6 in 2.17. 
 
Drugi temeljni način je integracija inženirskih in ekonomskih meril, ki vodi k temu, da se v 
sklopu spremljanja odločitev upoštevajo tudi stroški. Ti so v splošnem razčlenjeni na 
posamezne subjekte (slika 2.7), vendar se v večini primerov v sklopu BMS-jev upoštevajo le 
stroški upravljalca (slika 2.8), kar pogosto ne odraža zahtev vseh uporabnikov. Primer 
integracije inženirskih in ekonomskih meril, ki ga predlagajo Hegazy in sodelavci (2004), je 
prikazan na sliki 2.10. V tem primeru gre za hkratno upoštevanje stanja objektov, stroškov 
njihove sanacije oziroma zamenjave ter stopnje izboljšanja njihovega stanja, kot posledice 
izvedbe ukrepov. Prikazani sistem v fazi optimiziranja odločitev upošteva tudi več omejitev, ki 
jih v praksi ne moremo zaobiti. 
 
4.3 ZASNOVA PREDLAGANEGA ODLOČITVENEGA SISTEMA 
V literaturi lahko najdemo raznovrstne predloge sistemov upravljanja s premostitvenimi 
objekti, ki jih v osnovi lahko ločimo na praktične in teoretične modele (Woodward in sod., 
2001). Pri slednjih gre predvsem za upoštevanje postavk ali kriterijev, ki jim v praksi 
numerično ne moremo zadovoljivo določiti vrednosti ali za upoštevanje velikega števila 
kriterijev in omejitev, ki bi v praksi pomenile bodisi izjemno veliko količino potrebnih vhodnih 
podatkov bodisi za prakso nesprejemljivo velik obseg analiz. V drugih pogledih se po 
strukturi teoretični modeli ne razlikujejo bistveno od modelov, ki se uporabljajo v praksi. 
 
Sistem za upravljanje, ki je predmet obravnave, bo imel podobno kot večina novejših 
sistemov v tujini, proces analize podatkov deljen na projektni in omrežni nivo (Pontis Update, 
2010, BASt, 2012a). Na projektnem nivoju analiziramo posamezen premostitveni objekt, ki 
obsega zajem podatkov, njihovo obdelavo in določitev vrednosti posameznih kriterijev. 
Slednji nam služijo kot vhodni podatki za omrežni nivo, ki obravnava in med seboj primerja 
poljubno število objektov. Na omrežnem nivoju je potrebno storiti eno izmed sledečih potez; 
a) vsem upoštevanim kriterijem določiti relativno medsebojno pomembnost ali jih hierarhično 
razporediti, b) jih upoštevati kot enakovredne in medsebojno neodvisne kriterije ali c) pri 
iskanju rešitev obravnavati le en kriterij, ostale kriterije pa upoštevati kot omejitve. Kot končni 
rezultat izvedbe enega izmed navedenih procesov dobimo prednostno razvrstitev objektov, ki 
so potrebni sanacijskih ukrepov (slika 4.1). 
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Slika 4.1: Struktura predlaganega odločitvenega sistema 
Figure 4.1: Framework for the proposed decision-making system 
 
Pri razvoju sistema je potrebno najprej določiti kriterije, na katerih bodo slonele odločitve, 
povezane z določitvijo prednostnega seznama objektov, potrebnih obnove. Vrednosti za te 
kriterije se bodo za vsak objekt določale na osnovi izdelanega sistema za upravljanje z 
objekti (BMS) na projektnem nivoju. Sledila bo izdelava omrežnega nivoja sistema, ki mora 
vsebovati primeren način združevanja vrednosti izbranih kriterijev za posamezen objekt v 
končno oceno. Zadnji korak v razvoju omrežnega nivoja sistema bo izdelava postopka 
izdelave prednostnega seznama objektov, potrebnih sanacije. Postopek bo primerjal ocene 
posameznih objektov in skupaj s predhodnimi koraki tvoril zaključeno celoto sistema za 
upravljanje s premostitvenimi objekti. 
 
4.3.1 Izbira kriterijev 
Pregledi premostitvenih objektov in zajem podatkov predstavljajo osnovo za vsak BMS, 
izbira kriterijev, s katerimi bomo analizirali in vrednotili zajete podatke, pa se med 
posameznimi BMS močno razlikuje. Ameriško združenje za državne avtocestne in prometne 
uradnike (AASHTO) je že pred leti predlagalo, da mora BMS vsebovati vsaj naslednje 
komponente za pomoč pri odločanju; oceno stanja, model simulacije propadanja, stroškovni 
model in model izboljšanja (slika 4.2).  
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Slika 4.2: Predlog osnovnih komponent BMS (AASHTO, 2001) 
Figure 4.2: BMS basic components proposal (AASHTO, 2001) 
 
Vgradnja morebitnih dodatnih komponent oziroma kriterijev za pomoč pri odločanju lahko v 
primeru kakovostnih vhodnih podatkov pripomore pri iskanju boljših rešitev, v primeru 
nezanesljivih vhodnih podatkov pa so lahko rezultati uporabe sistemov, ki uporabljajo večje 
število uporabljenih kriterijev, celo slabši, kot bi jih dobili z uporabo enostavnih sistemov 
odločanja. Nadalje se moramo zavedati, da so lahko nekateri kriteriji medsebojno tudi 
odvisni, kot na primer možnost obvoza, stroški uporabnikov in izpusti toplogrednih plinov. V 
kolikor v procesu odločanja uporabimo vse tri navedene kriterije, ima zaprtje objekta za 
promet večji vpliv na odločitev o pristopu k sanaciji, kot bi ga imelo v primeru upoštevanja le 
enega od navedenih kriterijev.  
Glede na obravnavano problematiko razdelimo kriterije, ki bi jih lahko potencialno uporabili 
(slika 4.3),  v tri temeljne skupine: 
 tehnični kriteriji (stanje objektov, nadaljnje propadanje, varnost pri uporabi, 
zmanjšanje nosilnosti, možnost obvoza …), 
 ekonomski kriteriji (stroški sanacije, stroški uporabnikov, drugi stroški), 
 okoljevarstveni kriteriji (količina izpustov toplogrednih plinov, vplivi na prostor). 
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Slika 4.3: Možni kriteriji v sklopu BMS 
Figure 4.3: Possible criteria within BMS 
 
Opredelitev vrednosti nekaterih navedenih kriterijev je dokaj trivialna, pri drugih je zahtevna, 
pri nekaterih pa obstaja celo nevarnost namerne ali nenamerne določitve subjektivnih meril 
za oceno vrednosti kriterijev. Tako je na primer možno relativno enostavno opredeliti dolžine 
obvozov ali stroške sanacije, bistveno bolj zahtevno pa je določiti vrednost osnovnega 
kriterija v sklopu BMS, to je določitev obstoječega stanja objektov. Pri navedenem kriteriju 
lahko za določitev njegove vrednosti upoštevamo le največjo poškodbo na objektu, vsoto 
vrednosti vseh poškodb, povprečno stanje elementov objekta ali kombinacijo več izračunov. 
Natančneje je kriterij obravnavan v nadaljevanju. Do subjektivne ali vsaj potencialno netočne 
ocene pa lahko pride pri določanju vrednosti kriterijem, kot sta vplivi na prostor in izpusti 
toplogrednih plinov. Pri slednjem bi poleg dnevnega števila vozil potrebovali tudi podatke o 
sestavi prometnih vozil glede na njihove izpuste v odstotkih ter povprečne hitrosti voženj. 
Tovrstna določitev vrednosti kriterija je tehnično gledano izvedljiva, v kolikor bi imeli na 
razpolago potrebne podatke, ki jih za celotno število premostitvenih objektov v državi 
nimamo.  
 
Oceno objekta glede na kriterij določanja zmanjšanja nosilnosti je mogoče natančno določiti, 
vendar ga izključno na podlagi vizualnih pregledov ne moremo zadovoljivo oceniti, temveč 
potrebujemo izvedbo dodatnih meritev, kot je na primer Weigh-in-motion (Žnidarič, 1996, 
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O'Brien in sod., 2013). Gre za merjenje dejanske obtežbe prometnega toka prek 
posameznega objekta, v sklopu meritve pa beležimo tudi trenutne deformacije ali pomike 
objekta, ki nastajajo kot posledica teh tokov. Izvedba tovrstnih meritev ni poceni, zato 
metoda ni primerna za integriranje v BMS, katerega namen je hitro in stroškovno učinkovito 
določanje stanja vseh objektov v omrežju. 
 
Kriterij preostale življenjske dobe je na teoretični ravni obravnavalo več avtorjev (Godart in 
Vassie, 1999, Woodward in sod., 2001, Vassie in Anderson, 2006, Padgett in sod., 2010 in 
podobno), v praksi pa jo je težko opredeliti. Dejansko se za izračune vrednosti tega kriterija 
večinoma uporablja pričakovana življenjska doba objektov (to je doba, v kateri upravljalec 
zahteva, da objekt opravlja svojo funkcijo), hkrati pa se glede na njo in hitrost propadanja 
prilagajajo vzdrževalni in sanacijski ukrepi. V primeru identificiranega prehitrega propadanja 
objekta se z ustreznimi ukrepi zagotovi, da bo pričakovana življenjska doba objektov 
dosežena. Glede na dejstvo, da je v RS še vedno v uporabi dokaj veliko število kamnitih 
mostov (samo na državnih cestah 97, kar predstavlja približno 8% vseh premostitvenih 
objektov v upravljanju Direkcije za ceste), katerih starost že močno presega pričakovano in 
jim je posledično težko določiti preostalo življenjsko dobo, vgradnja navedenega kriterija v 
BMS za območje RS ni primerna.  
 
Zgornja razprava kaže, da uporaba nekaterih kriterijev za slovensko prakso iz različnih 
razlogov ni primerna, zato predlagamo, da sistem za upravljanje s premostitvenimi objekti za 
področje RS v sklopu odločanja uporablja sledeče kriterije: obstoječe stanje objekta, varnost 
pri uporabi, nadaljnje propadanje, stroške sanacije in stroške uporabnikov, možnost obvoza 
ter koeficient izboljšanja stanja objekta v primeru izvedbe sanacije (slika 4.4). Predlagani 
kriteriji so razdeljeni v dve temeljni skupini, tehnično in ekonomsko, pri čemer dva kriterija 
pripadata obema skupinama kriterijev, to sta možnosti obvoza in koeficient izboljšanja. 
Ugotavljanje možnosti, dolžine in kakovosti obvoznih poti je dejansko povsem tehnične 
narave, vendar v veliki meri vpliva na ekonomski kriterij stroškov uporabnikov. Tehnične 
narave je tudi ugotavljanje koeficienta izboljšanja stanja objekta, vendar z njim hkrati oceni 
tudi učinkovitost stroškov, ki smo jih imeli s sanacijo posameznega objekta. 
 
Poleg predlaganih kriterijev obstajajo še drugi, ki jih nekateri avtorji upoštevajo v svojih 
teoretičnih ali praktičnih odločitvenih sistemih. Kot primer lahko navedemo faktor 
pomembnosti mostu (Woodward in sod., 2001, slika 2.5), katerega vrednost določajo 
kategorija ceste, na kateri objekt stoji, gostota prometa na obravnavanem cestnem odseku, 
lokacijo objekta in njegova zgodovinska vrednost. V predlaganem sistemu se navedeni 
kriterij že izraža skozi nekatere upoštevane kriterije, kot sta možnost obvoza in stroški 
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uporabnikov, zato bi vgrajevanje navedenega kriterija dejansko pomenilo dvojno upoštevanje 
nekaterih značilnosti obravnavanih premostitvenih objektov. Prekrivata se tudi kriterija vplivi 
na okolje in izpusti toplogrednih vplivov, pri čemer je slednji eden od vplivov na okolje. 
Podobnih prekrivanj različnih kriterijev je še nekaj, vendar na tem mestu ne bodo natančneje 
obravnavani. 
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Slika 4.4: Izbrani kriteriji za sistem za upravljanje s premostitvenimi objekti v RS 
Figure 4.4: Criteria chosen for the bridge management system in RS 
 
4.3.2 Struktura projektnega nivoja sistema 
Namen projektnega nivoja sistema je skrbna analiza obstoječega stanja posameznega 
premostitvenega objekta, določitev morebitnih potrebnih sanacijskih ukrepov, ocena stroškov 
ukrepov in ocena stopnje izboljšanja stanja objekta zaradi izvedenih ukrepov. Analiza je 
izdelana ločeno od analize za celoten fond objektov. Projektni nivo je, kot je prikazano že na 
sliki 4.1, sestavljen iz treh osnovnih elementov in sicer vhodnih podatkov, procesov njihove 
obdelave ter izhodnih podatkov. Vsebina projektnega nivoja je shematsko prikazana na sliki 
4.5, v nadaljevanju pa sledi njen opis. 
 
Vhodne podatke projektnega nivoja BMS predstavljajo vsi predhodni pregledi ter testiranja 
objektov kot tudi podatki iz drugih baz, ki vsebujejo različne informacije o obravnavanih 
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objektih. Po pridobitvi navedenih podatkov se izvede ogled objekta, na podlagi katerega se 
določi njegovo obstoječe stanje, ki predstavlja prvega izmed izbranih kriterijev predlaganega 
sistema za upravljanje. Pri oceni stanja ločimo stopnjo ogroženosti in stopnjo poškodovanosti 
objekta. Prva nam poda informacijo o morebitnih hujših poškodbah, ki lahko ogrožajo 
nosilnost ali stabilnost objekta, stopnja poškodovanosti pa poda informacijo o obsegu vseh 
poškodb, ki smo jih na posameznem objektu evidentirali. Na podlagi primerjave podatkov o 
obstoječem stanju in podatkov predhodnih pregledov s pomočjo modela propadanja 
določimo hitrost nadaljnjega propadanja objekta kot celote in njegovih posameznih 
konstrukcijskih sklopov, kar predstavlja drugega izmed izbranih kriterijev. Kriterij obravnava 
dogovorjeno število let, kot je podrobneje opredeljeno v nadaljevanju v poglavju 5.2.  
 
Na podlagi ugotovljenega stanja na terenu pregledovalec določi vrednost kriterija varnost pri 
uporabi za obstoječe stanje in prihodnja stanja objekta. Varnost se tekom rednih in glavnih 
pregledov določi na podlagi izkušenj pregledovalca in njegove vizualne ocene, saj detajlnih 
preiskav tekom navedenih pregledov ne izvajamo. V kolikor varnost v obdobju do izvedbe 
naslednjega pregleda po oceni pregledovalca ni zagotovljena, je to potrebno nemudoma 
javiti pristojnim in pristopiti vsaj k sanaciji tistih elementov objekta, katerih poškodbe 
pomenijo nevarnost za uporabnike. V tovrstnih primerih čakanje na končne analize sistema 
za upravljanje ni dopustno. Pregledi objektov se namreč izvajajo skozi večji del leta, zato je 
analiziranje in primerjavo vseh premostitvenih objektov možno izvesti šele ob koncu leta, kar 
je lahko prepozno. Objektov, ki varnosti pri uporabi nimajo zagotovljene, ne obravnavamo na 
omrežnem nivoju, temveč bodo na tem nivoju analizirani šele ob naslednjem pregledu. 
 
Vrednost kriterija, ki obravnava stroške uporabnikov, določamo glede na gostoto prometa in 
možnost obvoza za uporabnike. Kriterij lahko v primeru daljših obvoznih poti ali velikih 
prometnih obremenitev predstavlja pomemben element odločanja o pristopu k sanaciji 
objekta. Potrebni sanacijski ukrepi se določijo na podlagi podatkov o trenutnem stanju 
objekta in njegovem nadaljnjem propadanju. Pri njihovem določanju imamo običajno na 
razpolago več variantnih rešitev, določiti pa moramo tudi čas, v katerem naj bi se posamezni 
ukrepi izvedli. Ni namreč nujno, da se vsi ukrepi izvajajo naenkrat, čeprav je to pogosto 
najbolj racionalna rešitev, saj moramo v nasprotnem primeru prometno signalizacijo, zaporo 
ceste, pripravo gradbišča in podobno izvajati večkrat. Lahko pa se zgodi, da je nekatere 
ukrepe potrebno izvesti takoj in hkrati ne zahtevajo obsežnejših pripravljalnih del (na primer 
nadomestitev dotrajane ograje na hodnikih), medtem ko lahko druge ukrepe (na primer 
popravilo zaščitnega sloja betona na robnem vencu) brez večje nevarnosti za trajnost 
objekta izvedemo šele čez nekaj let. Na podlagi predpisanih ukrepov se s pomočjo 
stroškovnega modela določijo predvideni stroški sanacije za posamezno leto, s pomočjo 
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modela izboljšanja stanja pa se določi stanje objekta po izvedenih ukrepih. To se primerja z 
obstoječim stanjem, s čimer dobimo koeficient izboljšanja stanja objekta zaradi izvedenih 
ukrepov. Koeficient izboljšanja stanja in predvideni stroški sanacije so podatki, na podlagi 
katerih v nadaljevanju določimo razmerje med stroški in koristmi, kar podrobneje 
obravnavamo v poglavjih 5.6 in 5.7. Postopek se izvede za vse predvidene variantne rešitve.  
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Slika 4.5: Struktura projektnega nivoja BMS 
Figure 4.5: Framework of project level BMS 
 
Opisani proces se izvede za vsakega izmed premostitvenih objektov v posameznem 
obravnavanem omrežju. Rezultat procesa so izhodni podatki, ki za vsak objekt prikažejo 
vrednosti kriterijev in potrebne sanacijske ukrepe za izbrano število let (slika 4.6). Natančna 
struktura izhodnih podatkov in njihova uporaba je prikazana v nadaljevanju. Z namenom 
optimiziranja upravljanja celotnega omrežja objektov, je v naslednjem koraku podatke vseh 
objektov potrebno primerjati in jih nato na podlagi dogovorjenih kriterijev razvrstiti glede na 
njihovo potrebo po obnovi. Za objektivno izvedbo razvrstitve je potrebno izdelati večkriterijski 
odločitveni model, ki ga bo zajel omrežni nivo predlaganega sistema za upravljanje. 
 
OGROŽENOST …
POŠKODOVANOST …
STR. UPORABNIKOV …
STR. SANACIJE …
KOEF. IZOBLJŠANJA …
VARNOST PRI UP. …
LETO 6
OBJEKT ŠT. 001
PREDPISANI UKREPI
…
OGROŽENOST …
POŠKODOVANOST …
STR. UPORABNIKOV …
STR. SANACIJE …
KOEF. IZOBLJŠANJA …
VARNOST PRI UP. …
LETO 2
OBJEKT ŠT. 001
PREDPISANI UKREPI
…
LETO 0
OBJEKT ŠT. 001
PREDPISANI UKREPI
…
OGROŽENOST …
POŠKODOVANOST …
STR. UPORABNIKOV …
STR. SANACIJE …
KOEF. IZOBLJŠANJA …
VARNOST PRI UP. …
LETO 6
OBJEKT ŠT. 001
PREDPISANI UKREPI
…
OGROŽENOST …
POŠKODOVANOST …
STR. UPORABNIKOV …
STR. SANACIJE …
KOEF. IZOBLJŠANJA …
VARNOST PRI UP. …
LETO 2
OBJEKT ŠT. 001
PREDPISANI UKREPI
…
LETO 0
OBJEKT ŠT. 002
PREDPISANI UKREPI
…
OGROŽENOST …
POŠKODOVANOST …
STR. UPORABNIKOV …
STR. SANACIJE …
KOEF. IZOBLJŠANJA …
VARNOST PRI UP. …
LETO 6
OBJEKT ŠT. 001
PREDPISANI UKREPI
…
OGROŽENOST …
POŠKODOVANOST …
STR. UPORABNIKOV …
STR. SANACIJE …
KOEF. IZOBLJŠANJA …
VARNOST PRI UP. …
LETO 2
OBJEKT ŠT. 001
PREDPISANI UKREPI
…
LETO 0
OBJEKT ŠT. N
PREDPISANI UKREPI
…...
VARNOST PRI UP. …
OGROŽENOST …
POŠKODOVANOST …
STOP. PROPADANJA …
STR. UPORABNIKOV …
STR. SANACIJE …
KOEF. IZBOLJŠANJA …
VARNOST PRI UP. …
OGROŽENOST …
POŠKODOVANOST …
STOP. PROPADANJA …
STR. UPORABNIKOV …
STR. SANACIJE …
KOEF. IZBOLJŠANJA …
VARNOST PRI UP. …
OGROŽENOST …
POŠKODOVANOST …
STOP. PROPADANJA …
STR. UPORABNIKOV …
STR. SANACIJE …
KOEF. IZBOLJŠANJA …
 
Slika 4.6: Izhodni podatki projektnega nivoja BMS 
Figure 4.6: Data output of project level BMS 
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4.3.3 Struktura omrežnega nivoja sistema 
Cilj doktorskega dela je razvoj BMS, ki ga bo mogoče uporabiti na izbranih cestnih omrežjih v 
RS, zato je v njegovem razvoju smiselno upoštevati določene delovne protokole, ki se na 
področju premostitvenih objektov že izvajajo ali so zanje specifični. Pri nadaljnji izdelavi 
sistema za upravljanje upoštevamo sledeča dejstva, ki so del obstoječega upravljanja s 
premostitvenimi objekti na državnih cestah v RS: 
 Način izvajanja terenskih pregledov objektov je predpisan. 
 Vrednosti faktorjev za pomembnost elementov, vrste poškodb in obseg poškodb so 
predpisane in ustrezne. 
 Pregledi objektov se izvajajo redno vsaki dve leti. 
 Zajeti podatki se ne kontrolirajo, posledično njihova kakovost ni zagotovljena. 
 Finančna sredstva so omejena. 
 
Cilj omrežnega nivoja odločanja je zagotavljanje najvišjega možnega stanja omrežja glede 
na razpoložljiva sredstva, pri čemer moramo pri iskanju rešitev za dosego tega cilja v 
določenem obsegu upoštevati tudi stroške uporabnikov, za katere želimo, da so čim manjši. 
 
4.3.3.1  Integracija delov obstoječe metodologije 
Uporaba obstoječih uteži za določanje pomembnosti elementov, vrst in obsega poškodb ter 
obstoječega načina izvajanja terenskih vizualnih pregledov v novem BMS je pravzaprav 
nujna, v kolikor želimo neposredno primerjati aktualno pridobljene podatke s tistimi, ki so bili 
zajeti v preteklih letih. V nasprotnem primeru bi morali, poleg izdelave nove metodologije 
pregledov in določanja uteži, ustrezno prilagoditi vrednosti vseh v preteklih letih zajetih 
podatkov, ki so bili ovrednoteni s staro metodologijo, z novim načinom vrednotenja. Pri tem 
bi obstajala nevarnost, da določenih vrednosti ne bi mogli prilagoditi novemu sistemu brez 
vsaj manjših izgub kakovosti podatkov. Na podlagi izkušenj, pridobljenih s pregledovanjem 
objektov sodimo, da so obstoječi načini izvajanja pregledov ter uporabljene vrednosti uteži še 
vedno primerne za uporabo, medtem ko je z današnjega stališča neustrezna oziroma 
zastarela metodologija določanja poškodovanosti objekta in s tem prednostne obravnave 
objektov. Ta pri izdelavi prednostnih seznamov ne upošteva hitrosti nastajanja novih in 
večanja obstoječih poškodb, morebitnega vpliva največjih poškodb na nosilnost in trajnost 
konstrukcije kot celote, pomembnosti objekta za prometno omrežje in podobno. V obstoječi 
obliki metodologija upošteva le tako imenovan rating poškodovanosti posameznega objekta, 
katerega izračun je predstavljen v poglavju 3.2.1. 
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Pregledi objektov se v RS izvajajo vsaki dve leti, kar je bolj pogosto od povprečja drugih 
držav Evropske unije, vendar ima to poleg nekoliko višjega letnega stroška tudi določene 
prednosti. Kot je bilo opisano v poglavju 4.2.1, so lahko v posameznih letih zajeti podatki 
nekoliko slabše kakovosti. Zmerna napaka v določitvi obstoječega stanja rezultira v napaki 
pri prognozi prihodnjih stanj, pri čemer se ta napaka z leti povečuje. Nastanek napake pri 
prognozi lahko omilimo z uporabo relativno kratke dobe med dvema zaporednima 
pregledoma.  
 
V primeru pogostih zajemov lahko manj kakovostnim podatkom s pomočjo statistične 
obdelave zmanjšamo tudi vpliv na končne odločitve, česar denimo v primeru pregledov s 
petletnimi intervali ne bi mogli izvesti. V slednjem primeru bi morale projekcije nadaljnjega 
propadanja objektov gotovo v bistveno večji meri upoštevati tudi nezanesljivost uporabljenih 
podatkov. Hkrati bi projekcija prihodnjih stanj veljala za vsaj petletno obdobje, kar bi lahko v 
zadnjem letu projekcije pomenilo že bistveno odstopanje od dejanskega stanja. V našem 
primeru je minimalna dolžina projekcije pred pridobitvijo novih podatkov le dve leti, s čimer 
pomanjkljivo kontrolo kakovosti podatkov nadomestimo z bolj pogostim odvzemom podatkov. 
 
4.3.3.2  Vgradnja izbranih kriterijev v omrežni nivo 
Če želimo izdelati prednostni seznam objektov, ki so potrebni sanacije, moramo najprej za 
vsak objekt vrednosti v poglavju 4.3.1 izbranih kriterijev združiti v skupno oceno, nato pa 
ocene posameznih objektov ustrezno primerjati na omrežnem nivoju. Predlagani BMS 
vključuje sedem kriterijev, katerih izbiro smo utemeljili v poglavju 4.3.1. Pri tem se kriterij 
varnosti pri uporabi obravnava izključno na projektnem nivoju, medtem ko ostalih šest 
obravnavamo tudi na omrežnem nivoju. Kriterije lahko razdelimo na tehnične in ekonomske. 
Med tehnične uvrščamo obstoječe stanje objekta (opišemo ga s stopnjo poškodovanosti in 
stopnjo ogroženosti objekta) in njegovo nadaljnje propadanje, med ekonomske pa stroške 
sanacije, koeficient izboljšanja stanja kot posledica izvedbe sanacije ter stroške uporabnikov, 
ki so med drugim neposredno odvisni od možnosti obvoznih poti, ki predstavlja zadnjega 
izmed upoštevanih kriterijev. 
 
Izbrane kriterije opisujemo z različnimi enotami, zato njihovih vrednosti ni mogoče 
neposredno sešteti, temveč jih moramo združiti v enotno vrednost drugače. Ena od možnosti 
je metoda utežene vsote. Kriterije tehničnega vidika, ki ga sestavljajo stopnja ogroženosti, 
stopnja poškodovanosti in ocena nadaljnjega propadanja, lahko brez večjih težav združimo z 
določitvijo njihovih relativnih pomembnosti oz. uteži. Kriteriji ekonomskega vidika so deljeni 
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na stroške uporabnikov in stroške upravljalca. Stroška ne nastopita hkrati, zato ju moramo 
obravnavati ločeno. Strošek izvedbe sanacije (ki je strošek upravljalca) nastopi enkrat in 
sicer v času izvedbe predpisanih del, pri čemer lahko ekonomičnost izvedbe del ob 
upoštevanju koeficienta izboljšanja preverimo z analizo stroškov in koristi. Stroški 
uporabnikov pa se pojavijo ravno v primeru, ko predvidenih sanacijskih del ne izvedemo, 
torej stroškov upravljalca ni, objekt pa zaradi poškodovanosti ni več primeren ali je le delno 
primeren za uporabo. Posledično morajo uporabniki uporabiti obvoze, kar jim predstavlja 
strošek. Ti stroški se pojavljajo vse do izvedbe predpisanih sanacijskih del. 
 
Ker se nanašata na varnost objektov in njihovih uporabnikov, morata imeti največji vpliv na 
razvrščanje objektov, glede na potrebo po sanaciji, oba tehnična kriterija. Na ta način bomo 
zagotovili, da strokovni vidiki potrebe po sanaciji prevladajo nad finančnimi, čeprav moramo 
tudi slednje upoštevati do neke dogovorjene meje. Eden izmed ekonomskih vidikov, ki mora 
imeti vpliv na razvrščanje objektov, je strošek uporabnikov in z njimi povezana možnost 
obvoza. Pri tem moramo zagotoviti, da se bo njegov vpliv na končno razvrstitev objektov 
večal šele z večanjem poškodovanosti posameznega objekta, torej skladno z naraščanjem 
nevarnosti, da do povečanih stroškov uporabnikov dejansko pride. V primeru upoštevanja 
nespremenljive vrednosti kriterija bi se namreč lahko zgodilo, da bi bili manj poškodovani 
objekti z veliko gostoto prometa na prednostnem seznamu uvrščeni pred močno 
poškodovanimi z majhno prometno obremenitvijo. Slednji posledično nikoli ne bi prišli dovolj 
visoko na prednostni lestvici za sanacijo, kar bi dolgoročno vodilo k njihovi porušitvi. Kriterija 
stroškov sanacije in koeficienta izboljšanja po našem mnenju ne smeta vplivati na razvrstitev 
objektov na prednostni listi, morata pa na izbiro sanacijskih ukrepov pri njihovi obnovi in s 
tem zagotoviti optimizacijo porabe finančnih sredstev. 
 
4.3.3.3  Določanje prednostnega seznama 
4.3.3.3.1 Metode izdelave prednostnih seznamov 
Za določanje prioritet je na voljo več metod: izdelava prednostnih seznamov, CBA analiza, 
matematična optimizacija in metode umetne inteligence (Žnidarič, 1995, Morcous, 2002, Liu 
in Frangopol, 2005, Hallberg in Racutanu, 2006, El-Fatah Safi, 2009, Dabous in Alkas, 
2010).  
 
Najbolj pogosta je uporaba prednostnih seznamov, saj ponuja široko paleto možnosti. V 
preteklosti je bilo pri izdelavi list kot kriterij najbolj pogosto upoštevano izključno obstoječe 
stanje objektov, saj je bil to najbolj pregleden in objektiven način razvrščanja, vendar je 
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njegova uporaba pokazala, da ni bil optimalen zaradi neupoštevanja drugih dejavnikov, ki so 
opisani v nadaljevanju. Posledično so mu odločevalci dodali faktor pomembnosti objektov, ki 
je upošteval pomembnost posameznega objekta za celotno omrežje objektov, pri čemer se 
je upoštevalo predvsem, na cesti katere kategorije objekt stoji. V RS se denimo ceste 
skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1, 2010) delijo na: avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, 
regionalne ceste, lokalne ceste in javne poti. V naštetem vrstnem redu pada tudi njihova 
pomembnost. Namesto faktorja pomembnosti je lahko upoštevan tudi faktor pomanjkljivosti 
objekta, kjer so sanacije prej deležni objekti, ki imajo poleg poškodb tudi pomanjkljivosti v 
obliki nezadostne nosilnosti za nove prometne obtežbe, premajhne širine voznih pasov, v 
primerih podvozov premajhne svetle višine in podobno. Repertoar izbire dodatnih faktorjev je 
širok, njihova uporaba pa je odvisna od razpoložljivih podatkov in želja upravljalca. 
Navedene tehnike dajejo v povprečju dobre rešitve, vendar ne optimalnih (Mohamed, 1995). 
 
Uporaba CBA analize je v inženirstvu pogosto uporabljeno orodje za iskanje optimalnih 
rešitev, zato je njena redka uporaba (vsaj glede na pregledano literaturo) v sklopu BMS 
presenetljiva. Možnosti uporabe so široke, od iskanja najboljših sanacijskih rešitev na 
projektnem nivoju sistema, oceno koristi v prihodnosti zaradi izvedenih ukrepov v sedanjosti 
na projektnem ali omrežnem nivoju, primerjave koristnosti različnih pristopov pri odločanju in 
drugih primerjav. Kljub temu so nekateri avtorji mnenja, da njena uporaba ni primerna, saj ne 
omogoča optimalne porabe finančnih virov na omrežnem nivoju (Mohamed, 1995) oziroma 
lahko daje dobre rezultate le pri analiziranju manjših omrežij (Elbehairy, 2007). Pri tem velja 
opozoriti, da oba avtorja predvidevata, da se analiza uporablja na projektnem nivoju in s tem 
optimizira sanacijske ukrepe za posamezen objekt brez upoštevanja omejenih finančnih virov 
na omrežnem nivoju. V primeru uporabe takšnih modelov v praksi se lahko zgodi, da so 
optimalne rešitve najbolj poškodovanih objektov drage, razpoložljiva finančna sredstva hitro 
izčrpana, saniranih pa je le manjše število objektov.  
 
Uporabo, prednosti in slabosti matematične optimizacije sta v več prispevkih obravnavala Liu 
in Frangopol (2005, 2006a, 2006b). Prednosti uporabe so med drugim možnost uporabe več 
nasprotujočih si kriterijev in njihove integracije v multikriterijsko optimizacijo, slabost pa 
možnost analiziranja le manjših omrežij. Različne metode umetne inteligence so uporabne v 
širokem spektru tehničnih področij, na področju odločanja pri upravljanja s premostitvenimi 
objekti pa se v zadnjem obdobju uporabljajo genetski algoritmi. To metodo smo obravnavali 
že v pregledu literature (poglavje 2.1.4), kjer so navedene prednosti in slabosti metode, 
podrobneje pa uporabo genetskih algoritmov obravnava Elbehairy (2007). 
 
Med opisanimi metodami določanja prednostnih seznamov ni metode, katere uporaba bi bila 
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najboljša za vsa omrežja premostitvenih objektov, podobno kot ne obstaja vrsta mostu, ki bi 
bila najprimernejša za premostitev vseh velikosti vodotokov. Primernost uporabe vsake 
izmed metod odločanja je odvisna od velikosti obravnavanih omrežij, razpoložljivih podatkov, 
prioritet upravljalca in podobno. 
 
4.3.3.3.2 Uporabljena metoda 
V omrežni nivo odločanja smo se odločili integrirati več metod. Osnovo za izdelavo 
prednostnega seznama bo tvoril popis obstoječega stanja objektov (s katerim določimo 
stopnjo poškodovanosti in stopnjo ogroženosti) ter hitrost njihovega nadaljnjega propadanja, 
kar sta osnovna kriterija odločanja vseh novejših BMS. Skupno vrednost izbranih kriterijev za 
posamezen objekt bomo določili s pomočjo uvedbe funkcije stanja. V sistem bo integriran 
tudi faktor pomembnosti objekta, ki pa ne bo določen s stališča kategorije ceste, na kateri 
objekt stoji, temveč s stališča njegove pomembnosti za uporabnike. S tem imamo v mislih 
stroške uporabnikov v primeru prometnih zapor objektov in posledični uporabi obvoznih poti. 
V tem primeru je lahko zelo pomemben tudi objekt na cesti nižje kategorije, če prek njega 
poteka zgoščen promet in je obvozna pot dokaj dolga. 
 
Z namenom optimizacije porabe finančnih sredstev bo v omrežni nivo odločanja vgrajena  
poenostavljena analiza stroškov in koristi (CBA). Z njeno vgradnjo v omrežni nivo se bomo 
izognili največji pomanjkljivosti obstoječih sistemov z vgrajeno CBA, to je neupoštevanju 
letno razpoložljivih finančnih sredstev. Razmerje med stroški in koristmi bomo določali s 
pomočjo predhodno določenih stroškov izvedbe posamezne variantne rešitve in koeficientov 
izboljšanja stanja za posamezno rešitev. Shematski prikaz omrežnega nivoja sistema 
upravljanja je prikazan na sliki 4.7, podrobneje pa je obravnavan v poglavju 6.1. Pred 
njegovo obravnavo je namreč potrebno določiti omejitve ter način izračuna vrednosti 
posameznih kriterijev. 
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Slika 4.7: Struktura omrežnega nivoja BMS 
Figure 4.7: Framework for network level BMS 
 
4.3.3.4  Doba analiziranja 
Za sistem upravljanja je potrebno določiti časovno obdobje, ki ga bo obravnaval. V tujini 
uporabljeni sistemi analizirajo različno dolga obdobja, pri čemer se njihov časovni razpon 
giblje med enim in sto leti. Odločitveni sistemi, ki nimajo vgrajenega modela za opis 
nadaljnjega propadanja objektov, obravnavajo izključno tekoče leto oziroma le obdobje do 
naslednjega pregleda. Gre za starejše sisteme (mednje spada tudi obstoječi sistem v RS), ki 
bodo v kratkem nadomeščeni z modernejšimi. V ostalih primerih sistemi večinoma vsebujejo 
model nadaljnjega propadanja, zaradi česar so izvedljive tudi analize za daljša časovna 
obdobja. 
 
Mednarodno združenje IABMAS (Adey in sod., 2010) je v sklopu pregleda osemnajstih 
nacionalnih BMS med drugim ugotavljalo dolžino časovnih obdobij, ki jih ti sistemi analizirajo. 
Večina sistemov analizira časovno obdobje v dolžini šest do deset let, švedski BMS dvajset 
let, japonski pa kar sto letno obdobje. Trije izmed obravnavanih sistemov ne predvidevajo 
prihodnjih stanj, uporabniki enega izmed sistemov pa podatka niso posredovali (slika 4.8).  
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Slika 4.8: Upoštevana časovna obdobja v posameznih BMS (Adey in sod., 2010) 
Figure 4.8: Time periods under consideration in various BMS (Adey et al., 2010) 
 
Časovno obdobje med šest in deset let je po našem mnenju najprimernejše tudi za potrebe 
upravljanja s premostitvenimi objekti v RS, saj daljša doba analiziranja ni smiselna. Razlogov 
za to je več: 
 V RS je dokaj pogost pojav naravnih nesreč (predvsem poplav pa tudi potresov), ki 
lahko stanje posameznega objekta v enem dnevu bistveno spremenijo. 
 Letni proračuni in ocena potrebnih finančnih sredstev za vzdrževanje in sanacijo 
prometnega omrežja se določata za največ petletno obdobje. 
 Zaradi pogostega izvajanja pregledov objektov imamo vsakoletno na razpolago nove 
podatke in s tem možnost izvajanja novih analiz. 
 
Vsi premostitveni objekti v RS se pregledujejo z dvoletnimi intervali. Ker lahko novo analizo 
izvedemo po vsakem sklopu opravljenih pregledov, to dejansko pomeni, da imamo v primeru 
šest letne dobe analiziranja za vsak objekt v vsakem trenutku na razpolago podatke za vsaj 
petletno obdobje. Ker se tudi letni proračuni upravljalcev premostitvenih objektov ne 
sprejemajo za več kot petletno obdobje menimo, da je šestletno obdobje analiziranja 
premostitvenih objektov na območju RS najprimernejša doba. 
 
4.3.4 Omejitve 
Uporaba optimizacijskih metod je potrebna v vseh primerih, kjer potrebe presegajo 
razpoložljiva sredstva. Pred iskanjem optimalnih rešitev pa moramo navadno določiti 
omejitve, katerih upoštevanje je bodisi nujno za izvedljivost izbranih rešitev bodisi 
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priporočljivo zaradi večje sprejemljivosti rešitev iz tehničnega, družbenega ali drugega vidika. 
Pri gradnji in upravljanju z gradbeni objekti na splošno so glavna omejitev najpogosteje 
razpoložljiva finančna sredstva (proračun), temu pa sledijo omejitve, specifične za 
posamezno vrsto gradbenih oziroma ožje gledano infrastrukturnih objektov. Pri iskanju 
optimalnih rešitev za premostitvene objekte večina prispevkov obravnava vsaj omejitev 
povezano s finančnimi sredstvi, več avtorjev pa obravnava do tri vrste omejitev. Upoštevanje 
več kot treh vrst omejitev bi po naši in očitno tudi po presoji drugih avtorjev že močno omejilo 
možnost izvajanja optimizacijskih procesov, saj bi bila večina pozornosti namenjena 
izpolnjevanju zahtev omejitev. 
 
V okviru projekta BRIME (Godart in Vassie, 1999, Woodward in sod., 2001) so avtorji v 
sistem za upravljanje kot nujno vključili omejitev povezano s finančnimi sredstvi, kot dodatno 
omejitev pri izbiri rešitev pa predlagajo uporabo eno izmed treh vrednosti: mejno vrednost 
verjetnosti porušitve objekta, mejno vrednost stanja objekta ali minimalno stanje objekta ni 
predpisano. V prvem primeru se, ne glede na ostale kazalce optimizacije, odločimo za 
sanacijo posameznega objekta, ko verjetnost njegove porušitve preseže dogovorjeno 
vrednost. Na ta način želijo avtorji, poleg porušitve, preprečiti tudi morebitne večje 
deformacije objekta in s tem zagotoviti njegovo funkcionalnost skozi celotno predvideno 
življenjsko dobo. V primeru upoštevanja mejne vrednosti stanja objekta želijo preprečiti 
prekomerno propadanje, ki vodi v nesorazmerno visoke stroške kasnejših sanacijskih 
posegov in daljše zapore objekta za promet. Za primer brez predpisanega minimalnega 
stanja objektov želijo doseči optimizacijo vseh upoštevanih stroškov na ravni omrežja, ne 
glede na posledice za posamezen objekt. 
 
Sistem za upravljanje s premostitvenimi objekti Kanadske province Ontario vsebuje tri 
omejitvene pogoje (Thompson in sod., 2003). Prvo omejitev predstavljajo letno razpoložljiva 
finančna sredstva, drugo razporeditev finančnih sredstev po posameznih konstrukcijskih 
sklopih objektov (določen je minimalen obseg sredstev za posamezen sklop) in tretjo 
učinkovitost predvidenih ukrepov. Enake omejitve vsebuje tudi BMS, ki ga uporablja 
Kanadska provinca Nova Scotia (Speiran in sod., 2004). V sklopu Avtocestnega 
raziskovalnega programa ZDA so avtorji (Patidar in sod., 2007) ugotovili, da vrste omejitev 
kot tudi njihovo skupno število niso nujno enolično določene, temveč se lahko sčasoma 
zaradi spremenjenih srednjeročnih ali dolgoročnih ciljev upravljalca spreminjajo. Vsak sistem 
za upravljanje je sestavljen iz kriterijev in omejitev. Kriterije, ki nam iz različnih razlogov 
postanejo izjemno pomembni, lahko uvrstimo med omejitve in jim določimo mejne vrednosti, 
ki ne smejo biti presežene, medtem ko manj pomembne omejitve lahko postanejo eden 
izmed kriterijev, ki jih poskušamo zadovoljiti v največji možni meri. Na razpolago imamo torej 
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neomejeno število kombinacij omejitev, vendar moramo število omejitev in njihove mejne 
vrednosti primerno določiti, sicer se lahko zgodi, da predlagane rešitve ne bodo izvedljive. 
Kot najprimernejše omejitve avtorji sicer smatrajo razpoložljiva finančna sredstva, minimalno 
stanje posameznega objekta in maksimalno dovoljeno ogroženost omrežja. Kaj natančno 
pomeni ogroženost omrežja avtorji podrobneje ne navajajo. 
 
Elbehairy je v svojem doktorskem delu (Elbehairy, 2007) predvidel več omejitev. Osnovna 
omejitev so letno razpoložljiva finančna sredstva, temu pa sledijo omejitve, ločene na 
projektni in omrežni nivo sistema. Omejitve na projektnem nivoju predstavljajo minimalna 
stanja posameznih elementov in minimalno stanje posameznega objekta. Na nivoju omrežja 
je zaradi specifik odločitvenega procesa kot omejitev zopet predvideno minimalno stanje 
posameznega objekta ter minimalno stanje omrežja kot celote. Vrednosti navedenih omejitev 
niso vnaprej definirane in se lahko vsako leto poljubno spremenijo. 
 
Omejitve, vgrajene v posamezne sisteme za upravljanje s premostitvenimi objekti, se med 
seboj razlikujejo in so odvisne od upoštevanih kriterijev, velikosti omrežja, starosti omrežja, 
ciljev upravljalca in podobno. Določanje tako vrst omejitev kot tudi njihovih mejnih vrednosti 
mora biti premišljeno. Preveč rigorozno določene omejitve močno omejijo možnost 
optimizacije upravljanja z objekti, medtem ko bi zanemarjanje nekaterih omejitev v sklopu 
odločanja lahko v skrajnem primeru privedlo do (delnih) porušitev objektov in daljših zapor za 
promet. Glede na pregledano literaturo menimo, da je za predlagani sistem upravljanja s 
premostitvenimi objekti na območju RS najprimerneje, da vsebuje sledeče omejitve: 
1. letna poraba sredstev je enaka ali manjša letnim proračunom, 
2. mejna vrednost funkcije stanja objekta je 80;  
3. minimalna stopnja izboljšanja stanja objekta v primeru izvedbe delne sanacije je 50%. 
 
Mejna vrednost porabe finančnih sredstev v višini letnih proračunov je samoumevna in hkrati 
osnovna omejitev vsakega BMS. Mejna vrednost funkcije stanja objekta, kot novo 
predlagane oblike ocene obstoječega stanja (natančneje je obravnavana v poglavju 6.1.1), je 
druga izmed izbranih omejitev. Z vgradnjo obravnavane omejitve želimo v prvi vrsti preprečiti 
morebitne težje poškodbe ali celo delne porušitve tistih objektov. Sekundarni cilj omejitve je 
preprečitev nastanka prekomernih deformacij objektov, ki bi vodile v dolgotrajne zapore 
zaradi zahtevnih sanacijskih del ali celo potrebe po izvedbi nadomestnega objekta. 
Koeficient izboljšanja in strošek izvedbe obravnavamo kot kriterija, s katerima določamo 
najboljši način izvedbe sanacij, z njima pa je neposredno povezana omejitev minimalne 
stopnje izboljšanja. Z njo želimo doseči celovitejši pristop k odpravi poškodb v primerih, kjer 
bi se kot finančno najugodnejše variantne rešitve izkazale tiste, s katerimi bi popravili le 
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najnevarnejše poškodbe. To bi namreč pomenilo neke vrste krpanja objektov in bi 
dolgoročno vodilo v pogostejše zapore. 
 
Za predpisovanje minimalnih obsegov sredstev posameznim konstrukcijskim sklopom 
objektov (po vzoru kanadskega modela) in upoštevanje v praksi težko ovrednotene 
ogroženosti omrežja se nismo odločili. V prvem primeru gre po našem mnenju predvsem za 
politično odločitev upravljalca, medtem ko je ogroženost omrežja nekoliko abstrakten pojem, 
ki ga avtorji prispevkov v nobenem primeru niso natančno definirali, zaradi česar je 
objektivno določanje njegove mejne vrednosti težko izvedljivo. 
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5 SESTAVNI DELI PROJEKTNEGA DELA SISTEMA 
5.1 OCENA OBSTOJEČEGA STANJA 
Prvi izhodni podatek po izvedbi vizualnega terenskega ogleda (namen, postopek, prednosti 
in pomanjkljivosti ogledov so obravnavani v poglavju 4.2.1) predstavlja ocena obstoječega 
stanja objekta. Osnova za izdelavo ocene je Metodologija za pregledovanje in oceno varnosti 
mostov (Žnidarič in sod., 1990), ki določa faktorirane vrednosti poškodbam in napakam, 
faktorje pomembnosti posameznih elementov, faktorje jakosti poškodb, faktorje njihove 
razširjenosti in faktorje nujnosti intervencije. Natančneje je metodologija predstavljena v 
poglavju 3.2.1. Faktorirane vrednosti poškodb in drugi uporabljeni faktorji so po našem 
mnenju primerno določeni in jih v sklopu razvoja novega sistema upravljanja ni potrebno 
spreminjati ali dopolnjevati. 
 
Obstoječa metodologija kot končni rezultat poda tako imenovano kakovostno stanje objekta, 
ki je dejansko seštevek vseh ocen poškodb na posameznem objektu. Način izračuna je 
prikazan z enačbama (3.1) in (3.2). Ob tem velja opozoriti, da končni rezultat izračuna ne 
poda nujno tudi stopnje ogroženosti objekta kot posledice poškodb. Razlog za to je 
neupoštevanje dolžine, števila polj, števila opornikov in drugih značilnosti vsakega 
obravnavanega objekta. Tako ima na primer dolg premostitveni objekt z večjim številom 
opornikov lahko veliko število manjših poškodb, ki ne ogrožajo nosilnosti, stabilnosti ali 
trajnosti objekta, kratek objekt pa ima lahko eno ali dve večji poškodbi, ki lahko povzročita 
resne posledice, pa vendar bosta oba objekta na podlagi obstoječe metodologije dosegla 
podobni vrednosti kakovostnega stanja. 
 
Odpravljanje navedene pomanjkljivosti izračuna je lahko kompleksen postopek. Seštevek 
vrednosti poškodb na posameznem objektu, na primer, ne moremo deliti z dolžinami 
objektov, s tem pridobiti količino (vrednost) poškodb na tekoči meter ter na podlagi tega 
podatka primerjati posamezne objekte. V primeru tovrstnega ocenjevanja bi pri objektih z 
večjimi razponi lahko dobili rezultate, ki bi nakazovali zadovoljivo stanje objekta kljub temu, 
da objekt dejansko nujno potrebuje sanacijske ukrepe. Tak primer je obravnava objekta z 
večjim razponom in majhnim številom manjših poškodb, vendar so te zgoščene na majhnem 
območju v bližini ležišč ali sredini razpona prekladne konstrukcije. Skupna vrednost 
navedenih poškodb na enoto dolžine bi izkazovala zadovoljivo stanje objekta, čeprav so 
nekateri elementi objekta morda že na meji porušitve. Primer kaže, da je tovrstno določanje 
stanja neustrezno. Do podobnega zaključka pridemo tudi v primeru upoštevanja števila polj 
ali opornikov pri izračunu stanja objekta. V vseh navedenih primerih lahko pride do situacije, 
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ko eno samo nevarno poškodbo računsko razdelimo na večje število elementov in s tem 
navidezno zmanjšamo vrednost kakovostnega stanja ter s tem nujnost pristopa k njeni 
sanaciji. Univerzalne rešitve opisanega problema ni, zato v sistemu za upravljanje z objekti 
predlagamo razdelitev ocene obstoječega stanja objektov na dve podkategoriji in sicer: 
 stopnjo ogroženosti in 
 stopnjo poškodovanosti. 
 
5.1.1 Stopnja ogroženosti 
Namen izračuna stopnje ogroženosti objekta je odprava pomanjkljivosti, ki jo ima obstoječi 
način določitve stanja objekta. Z njim bomo lahko kot kritično poškodovane določili tudi tiste 
objekte, ki imajo majhno število poškodb, vendar so te lahko nevarne in pomenijo 
zmanjšanje nosilnosti, trajnosti in s tem tudi uporabnosti konstrukcije. Bistveno za določitev 
takšnih vrst objektov je, da pri oceni ne upoštevamo vseh poškodb objekta, temveč 
obravnavamo prednostno največje oziroma najtežje. Kljub tej omejitvi lahko v izračunu 
upoštevamo naslednje alternative: 
 le največjo poškodbo, 
 tri največje poškodbe, 
 največjo poškodbo in še naslednjih pet največjih z določenim redukcijskim faktorjem, 
 tri največje poškodbe in vse ostale poškodbe z določenim redukcijskim faktorjem, 
 in podobno. 
 
Nedvoumna določitev najprimernejšega obsega upoštevanja poškodb ni mogoča, saj pri 
različnih tipih in obsegih poškodb na posameznem objektu dobimo različne rezultate o 
primernosti predlaganih načinov izračuna. Posledično smo najprimernejši način izračuna 
izbrali na osnovi mnenj strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK, ki redno opravljajo 
preglede in meritve premostitvenih objektov (Gostič in sod., 2011). Ocena temelji na 
izkušnjah, pridobljenih v okviru izvajanja rednih, glavnih ter detajlnih pregledov vseh tipov 
premostitvenih konstrukcij, na podlagi katerih se izdelujejo poročila, statične, dinamične in 
potresne analize ter projektne dokumentacije za njihovo sanacijo. 
 
Kot najprimernejša je bila izbrana varianta, kjer upoštevamo tri največje poškodbe. Razlog za 
to odločitev je, da se na močneje poškodovanih območjih praviloma naenkrat pojavlja več 
tipov poškodb, ne le eden. Pri betonskih konstrukcijah so na primer na istem območju 
večkrat evidentirane sledeče pomanjkljivosti in poškodbe; premajhen zaščitni sloj betona, 
korozija armature in posledično odpadanje zaščitnega sloja (Gostič in sod., 2011). V primeru 
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obravnavanja posameznih poškodovanih elementov, na primer dilatacij, imamo prav tako 
večinoma vsaj tri medsebojno odvisne poškodbe; netesnost dilatacij, zamakanje ležiščne 
police in posledično poškodbe materiala. Zato predlagamo za določitev indeksa ogroženosti 
objektov sledeč izračun: 

 
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n
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kjkjkjkjo KKKKBI  (5.1) 
kjer so j = 1, 2, 3 tri največje poškodbe na objektu. Določitev osnovne vrednosti poškodb in 
korekcijskih faktorjev je podrobneje predstavljena v poglavju 3.2.1. 
 
5.1.2 Stopnja poškodovanosti 
Primarni namen izračuna stopnje poškodovanosti je določitev obsega poškodb (in ne njihove 
jakosti), na podlagi česar dobimo informacijo o stopnji propadanja objekta kot celote. Z njo 
ocenimo potrebo po celoviti sanaciji objekta. Če je ta potreba velika, sanacija posameznih (le 
najbolj poškodovanih) elementov objekta najverjetneje ni smiselna, saj bi bili nato v kratkem 
sanacijskih posegov potrebni tudi drugi elementi. To bi pomenilo dvakratno izdelavo 
projektne dokumentacije, zapor ali omejitev prometa prek objekta, pripravljalnih del in 
podobno. Po drugi strani nizka vrednost  stopnje poškodovanosti in visoka vrednost stopnje 
ogroženosti najverjetneje izražata potrebo po nujni sanaciji le večjih poškodb in ne po celoviti 
sanaciji objekta. 
 
Najprimernejši način izračuna stopnje poškodovanosti objekta smo, podobno kot stopnjo 
ogroženosti objekta, v sodelovanju z zaposlenimi na Gradbenem inštitutu ZRMK določili 
empirično. Stopnja poškodovanosti do neke mere nadomešča obstoječi sistem tako 
imenovanega ratinga objekta, saj pri izračunu upošteva vse poškodbe. Izračuna teh dveh 
vrednosti sta si zato zelo podobna. Ker pa nujnost intervencije za najhujše poškodbe 
določimo že s stopnjo ogroženosti, korekcijskega faktorja K4 pri izračunu stopnje 
poškodovanosti ni potrebno upoštevati. Njegovo upoštevanje bi celo izkrivilo oceno obsega 
poškodb, saj je navedeni faktor namenjen inženirski oceni nujnosti intervencije in ne opisuje 
same poškodbe. Za določitev indeksa poškodovanosti objektov na podlagi zgoraj 
zapisanega predlagamo sledeč izračun: 

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kjer so j = 1,…, m vse evidentirane poškodbe na objektu. 
 
S pomočjo indeksa ogroženosti in indeksa poškodovanosti, ki skupaj tvorita oceno 
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obstoječega stanja, lahko statistično že določimo tiste premostitvene objekte v omrežju, ki so 
iz tehničnega vidika najbolj potrebni sanacijskih posegov. Vendar pa izključno na njuni 
podlagi ne moremo izdelati srednje ali dolgoročnih planov, povezanih s sanacijami objektov v 
prihodnosti. Za dosego tega cilja je potrebno na predpisan način oceniti hitrost in intenzivnost 
propadanja posameznih objektov oziroma njihovih konstrukcijskih sklopov v prihodnosti. 
 
5.2 DOLOČANJE HITROSTI PROPADANJA OBJEKTOV 
Propadanje premostitvenih objektov, s tem povezano slabšanje njihovega obnašanja in v 
primeru nepravočasnega ukrepanja eventuelni padec obnašanja pod minimalni zahtevan 
nivo, ima lahko za posledico sledeče: 
 zmanjšanje konstrukcijske varnosti, 
 izgubo dela nosilnosti, 
 izgubo uporabnosti, 
 omejitev prometa, 
 skrajšanje življenjske dobe, 
 izgubo estetske vrednosti. 
 
Pravilna ocena hitrosti nadaljnjega propadanja posameznih objektov je nujna, v kolikor se 
želimo izogniti zgoraj zapisanim nevarnostim. V kolikor jo poznamo, lahko: 
 ocenimo preostalo življenjsko dobo objekta, 
 določimo primerno strategijo vzdrževanja posameznega objekta, 
 določimo ključ prednostne obravnave v prihodnjih letih, 
 ocenimo potrebna finančna sredstva za vzdrževanje v prihodnjih letih. 
 
Propadanje materialov je kompleksen proces, ki vključuje različne fizične in kemijske 
spremembe. Do fizičnih sprememb prihaja zaradi vsakodnevnih prometnih obremenitev 
objektov, naravnih nesreč, prometnih nesreč, neustreznega temeljenja in podobno, medtem 
ko so kemijske spremembe posledica uporabe posipnih soli, zmrzovanja in tajanja vode, 
atmosferskih vplivov, načina izdelave posameznih materialov in podobno. Na videz podobno 
poškodovani premostitveni objekti lahko v prihodnosti propadajo z bistveno različnimi 
hitrostmi, saj je ta poleg navedenih procesov odvisna tudi od starosti mostu, podnebja, 
pogostosti in količine uporabe posipnih soli, oddaljenosti od morja, kakovosti gradnje in 
uporabljenih materialov (npr. tip agregata za beton in dodatki betonu). Pogosto je propadanje 
materiala, ki je vgrajen v konstrukcijo, posledica hkratnega delovanja večih procesov 
propadanja, ki lahko v interakciji z drugimi potekajo drugače, kot če bi bil prisoten le en 
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proces.    
 
Glede na raznovrstnost razlogov za propadanje ter omenjeno sočasno delovanje večih 
vplivov je izdelava natančnega modela napovedovanja propadanja, ki bi ga bilo moč 
uporabiti za vse objekte, neizvedljiva. Posledično je potrebno zasnovati poenostavljen model 
s sprejemljivo natančnostjo. V splošnem delimo modele propadanja na: mehanistične, 
deterministične, stohastične in modele umetne inteligence (Elbehairy, 2007). 
 
5.2.1 Vrste modelov propadanja 
5.2.1.1  Mehanistični modeli 
Mehanistični modeli so detajlni modeli, ki obravnavajo propadanje posameznih materialov, 
pri tem pa upoštevajo tudi mesta oziroma elemente, v katere so vgrajeni. Propadanje 
betonskih površin robnih vencev zaradi soljenja je na primer hitrejše kot propadanje 
betonskih površin prekladne konstrukcije, saj je ta soljenju manj izpostavljena. Proces 
napredovanja korozije jeklenih nosilnih elementov lahko opišemo z izrazom (Sobanjo 1991): 
btAC   (5.3) 
kjer je C povprečna globina korozije, t čas v letih, A in b pa sta konstanti, ki ju je potrebno 
določiti empirično, vendar avtor tega podrobneje ne obravnava. Izraz vendar velja le za 
določen material (jeklo) na določenem elementu premostitvenega objekta. Ne glede na 
število in tipe izvedenih preiskav je izjemno težko izdelati mehanistične modele propadanja, 
ki bi ustrezno napovedali slabšanje posameznih elementov na letni ravni. Tako bi samo pri 
obravnavanju korozije poleg kloridov, ki so večinoma glavni vzrok za njen nastanek in razvoj, 
morali izdelati ustrezne izraze tudi za obravnavo vseh možnih drugih razlogov za njen 
nastanek ter hkrati upoštevati posamezne interakcije med posameznimi vzroki. Za 
obravnavo vseh tipov gradenj, elementov in materialov bi torej potrebovali izjemno velik 
nabor izračunov, zato mehanističnih modelov propadanja v sklopu BMS ne uporablja nobena 
država (Elbehairy, 2007). 
 
5.2.1.2  Deterministični modeli 
Deterministični modeli temeljijo na enoznačni formulaciji oziroma odnosu med vhodnimi in 
izhodnimi podatki. Izhodni podatki so ob nespremenjenih vhodnih podatkih vedno enaki, saj 
ni prisotne nobene slučajne spremenljivke, to je upoštevanja morebitnega dogodka v 
prihodnosti, ki bi lahko vplival na prihodnje stanje objekta ali nezanesljivosti vhodnih 
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podatkov. Poznamo več tipov determinističnih metod in sicer linearno ekstrapolacijo, 
regresijsko premico, kvadratno krivuljo in druge. 
 
Najenostavnejša je metoda linearne ekstrapolacije, ki predvideva linearno hitrost propadanja 
materialov. Načeloma potrebuje metoda le dve izvedeni meritvi (v dveh časovnih obdobjih), 
na njuni podlagi pa določimo linearne trende propadanja objekta in njegovih posameznih 
elementov v prihodnosti. Metoda je uporabna zaradi svoje enostavnosti, vendar pa nudi 
zadovoljivo natančnost le pri kratkoročnih napovedih. Hkrati ni najprimernejša za 
napovedovanje propadanja relativno novih objektov, saj ti v prvih letih po izgradnji praviloma 
ne kažejo znakov propadanja, zaradi česar dobimo s to metodo za napoved bodočega stanja 
nepravilne oziroma preveč optimistične rezultate. 
 
Regresijski modeli upoštevajo vse zajete podatke o obravnavanem pojavu in na njihovi 
podlagi poskušajo določiti nadaljnji proces propadanja (Jerebic, 2011). Proces lahko pri tem 
opišemo z linearno ali nelinearno funkcijo, v naslednjem koraku pa iščemo regresijsko 
premico ali eno od regresijskih krivulj. Regresijsko premico določimo tako, da je pri njej v 
primerjavi z drugimi možnimi premicami vsota kvadratov odklonov zajetih podatkov 
najmanjša. V kolikor podatki nakazujejo, da spremembe niso linearne, je potrebno rešitev 
iskati z eno od regresijskih krivulj. 
 
5.2.1.3  Stohastični modeli 
Čeprav se v zadnjih letih v raziskovalnem delu vse bolj uporabljajo stohastični modeli 
simulacije propadanja, je njihova vključitev v modele za upravljanje s premostitvenimi objekti 
redka. Stohastični modeli naj bi bili po navedbah nekaterih avtorjev zelo primerni za 
modeliranje propadanja infrastrukture zaradi velikih negotovosti in naključij v procesov 
slabšanja stanj (Sobanjo, 1991, Hegazy in sod. 2004, Morcous in Luniz, 2006, Elbehairy, 
2007). Najpogosteje uporabljen stohastični model pri obravnavanju premostitvenih objektov 
so Markovske verige, ki so bile kratko obravnavane že v pregledu literature, poglavje 2.1.4. 
 
Markovske verige temeljijo na konceptu določanja prihodnjih stanj objektov na osnovi 
verjetnosti spremembe stanja objekta iz ene vrednosti v drugo. Pri določanju verjetnostnih 
matrik se upoštevajo spremenljivke kot so podnebje, promet, tip konstrukcije, uporabljeni 
materiali in podobno (Morcous, 2006). Za vsako kombinacijo spremenljivk potrebujemo 
matriko verjetnosti P, s katero ocenimo prihodnje stanje objekta: 
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n je število stanj, ki jih objekti v sklopu posameznega BMS lahko zavzamejo. V obstoječem 
slovenskem sistemu poznamo 5 stanj, medtem ko predpisuje ameriški standard NBIS 9 stanj 
objektov. Vsak element v matriki Pi,j poda verjetnost prehoda objekta ali njegovega elementa 
iz stanja i v stanje j v določenem časovnem obdobju. Za izračun prihodnjega stanja moramo 
poznati še obstoječe stanje posameznega objekta P(0), stanje objekta v času t pa nato 
določimo z izrazom: 
tPPtP  )0()(  (5.5) 
Pri tem moramo za posamezen objekt izbrati matriko verjetnosti P, ki s kombinacijo svojih 
spremenljivk najbolj ustreza značilnostim obravnavanega objekta. 
 
Testiranja so v teoretičnih modelih ter pri obravnavanju majhnih testnih omrežij objektov dala 
zelo dobre rezultate, o čemer pričajo tudi številne objave na to temo. V praksi je predvsem 
zaradi potrebe po določitvi širokega spektra podatkov in njihovih interakcij modeliranje verig 
zelo zahtevno, zato so nekateri mnenja (Woodward, 2001), da je njihova uspešna 
implementacija v splošno prakso zelo težko izvedljiva.  
 
5.2.1.4  Modeli umetne inteligence 
Na področju umetne inteligence je na voljo večje število tehnik, ki jih načeloma lahko 
uporabimo za modeliranje propadanja infrastrukturnih objektov. Največkrat so v literaturi 
obravnavane nevronske mreže, bistveno redkeje pa tudi strojno učenje, avtomatsko 
programiranje in različni ekspertni sistemi. Uporabnost nevronskih mrež so preverjali ali 
uporabljali v teoretičnih sistemih različni avtorji, tako domači (Žnidarič, 1995) kot tuji 
(Tokdemir in sod., 2000, Morcous 2002 in podobno). Kljub nekaterim prednostim ima 
uporaba posameznih metod umetne inteligence več pomanjkljivosti. Pri njihovi primerjavi se 
izkaže (Morcous, 2002), da je izdelano nevronsko mrežo kasneje težko nadgraditi ali razširiti, 
hkrati pa daje nekoliko slabše rezultate kot na primer ''case-based reasoning'', ki ga 
uvrščamo v skupino strojnega učenja. Slabost slednjega je, da ne more napovedovati 
prihodnjih dogodkov, v kolikor v bazi podatkov nima shranjenega podobnega primera. 
Pregled literature kaže, da je število relevantnih prispevkov majhno, kar nakazuje, da metoda 
ni najbolj primerna za obravnavanje propadanja infrastrukturnih objektov. 
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5.2.2 Izbrani model propadanja 
Na podlagi pregledane literature  (Elbehairy, 2007, Patidar, 2007, Agrawal in Kawaguchi, 
2009, Stratt, 2010 in podobno) lahko sklepamo, da sta za določanje nadaljnjega procesa 
propadanja objektov v splošnem primerni le dve metodi in sicer Markove verige med 
stohastičnimi modeli ter regresijske premice in krivulje med determinističnimi modeli. 
Markove verige so primerne za uporabo v primerih, ko imamo na razpolago širok nabor 
podatkov, ki so nujno potrebni za izdelavo kakovostnega modela. V nasprotnem primeru so 
rezultati lahko celo slabši, kot bi jih dobili z enostavnejšimi orodji.  
 
Na področju RS se srečujemo z zelo različnimi prometnimi obremenitvami posameznih 
objektov, imamo raznovrstna podnebja, z njimi povezano potrebo po različno intenzivnem 
posipanju soli v zimskih mesecih in podobno. Če k temu dodamo še raznovrstnost objektov, 
ti so grajeni v različnih časovnih obdobjih (kakovost gradnje izpred desetletij je težko 
primerljiva z današnjo) in iz različnih materialov, imamo široko paleto značilnosti, ki jih 
moramo v primeru izdelave matrik Markovskih verig obravnavati v vseh možnih 
kombinacijah. Zaradi raznovrstnosti obravnavanih objektov, ki se razlikujejo glede na 
prometne obremenitve, vrste podnebja, časovno obdobje gradnje ter vrste nosilne 
konstrukcije, bi morali določiti izjemno veliko število prehodnih matrik, ki so ključni element 
Markovih verig.   Zbirka razpoložljivih podatkov mora biti za izdelavo kakovostnega modela 
Markovih verig (oziroma njegovih matrik) izjemno obsežna ter tudi zadovoljivo natančna. Ker 
tovrstne baze v RS nimamo, določitev potrebnih matrik ni izvedljiva. Kot edina primerna 
metoda za razvijanje se torej izkaže deterministični model z regresijsko analizo. 
 
Deterministični modeli temeljijo na iskanju povprečja, zato so tudi njihovi rezultati v povprečju 
točni (Jerebic, 2012). Z načrtovanim modelom propadanja želimo obravnavati le šestletno 
obdobje, zato je po naši presoji uporaba regresijske analize za izbran sistem upravljanja zelo 
primerna. Regresijska analiza preučuje odnos med dvema ali več spremenljivkami in sicer 
med odvisno in eno ali več neodvisnimi spremenljivkami. Ta odnos se preučuje tako, da se 
uporablja regresijski model. Z njegovo pomočjo napovedujemo vrednosti odvisne 
spremenljivke iz ene ali več neodvisnih spremenljivk. Regresijske modele ločimo glede na 
(Kraner Šumenjak, 2011): 
 Število spremenljivk: 
o Bivariantna regresija 
o Multivariantna regresija 
 Vrsto odvisne spremenljivke: 
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o Numerična regresija 
o Logistična regresija 
 Glede na obliko: 
o Linearna 
o Nelinearna (kvadratna, kubična, eksponentna,…) 
 
Za potrebe določanja hitrosti propadanja objektov v odvisnosti od posameznih kombinacij 
vplivov, smo se odločili uporabiti numerični odsekoma linearni regresijski model. Odvisna 
spremenljivka, ki jo iščemo, je letna stopnja propadanja, odvisna pa je od več neodvisnih 
spremenljivk, kot so obstoječe stanje objekta, vrsta objekta, podnebni tip in konstrukcijski 
sklop objekta, ki ga obravnavamo. Način določanja vrednosti hitrosti propadanja je 
predstavljen v poglavju 5.2.5, pred pristopom k izračunu pa moramo razpoložljive podatke 
ustrezno statistično obdelati, izločiti morebitne nepravilne podatke, ki bi lahko vplivali na 
pravilnost izračuna in natančno definirati vplive, katerih kombinacije bomo pri določanju 
hitrosti propadanja obravnavali. 
 
5.2.3 Izbira upoštevanih vplivov 
Vzrokov za propadanje objektov je veliko, mednje lahko tako uvrstimo pomanjkljivo kakovost 
gradnje, starost gradnje, vrsto konstrukcije, uporabljene materiale, prometne obremenitve, 
atmosferske vplive, uporabo posipnih soli, oddaljenost od morja, naravne nesreče in 
podobno. V kolikor bi v sklopu kasnejše obdelave podatkov upoštevali vse naštete vplive, 
objektov statistično ne bi mogli obdelati, saj bi imelo veliko število premostitvenih objektov 
unikatno kombinacijo vplivov in jih medsebojno ne bi mogli primerjati. 
  
Vrednosti nekaterih vplivov ni mogoče natančno določiti, kar predstavlja še dodatno težavo 
pri interpretaciji rezultatov v primeru njihovega upoštevanja. Kakovost gradnje je težko 
objektivno ovrednotiti, še posebej če ocena temelji samo na vizualnem pregledu. Nadalje je 
težko določljiva (predvsem pri starejših objektih) starost gradnje, saj so bili le-ti tekom 
svojega obstoja najverjetneje že deležni določenih sanacijskih ukrepov ali celo 
rekonstrukcije, zaradi česar leto njihove izgradnje ne odraža več njihove dejanske starosti. 
Naravne nesreče so redek pojav, velikostni red njihovega vpliva na premostitvene objekte pa 
je zelo različen in težko določljiv. V zadnjih dveh desetletjih smo na območju RS imeli tako 
dva močnejša potresa kot tudi več poplav velikih razsežnosti. Potresi so imeli na 
premostitvene objekte večinoma zelo majhen vpliv, medtem ko so imele poplave predvsem 
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na bolj izpostavljene objekte izredno zelo velik vpliv1. Premostitveni objekti, ki so bili med 
poplavami v letih 2007 in 2010 močneje poškodovani, so bili v veliki večini primerov do konca 
leta 2012 že nadomeščeni z novimi ali celovito rekonstruirani. Na podlagi navedenega 
sodimo, da upoštevanje vpliva naravnih nesreč pri obdelavi podatkov ni smiselno, saj so 
posledice naravnih nesreč bodisi dokaj hitro odpravljene, ali pa že v osnovi ne vplivajo 
znatno na stanje konstrukcij. Uporaba posipnih soli med zimsko sezono je v veliki meri 
soodvisna od atmosferskih vplivov in s tem podnebja, zato njihov vpliv po našem mnenju 
zajamemo že z upoštevanjem podnebnih kart in jih ni potrebno posebej upoštevati. Iz gornje 
diskusije sledi, da so glavne značilnosti, ki vplivajo na intenziteto propadanja objektov in jih 
bomo v nadaljevanju vključili v analizo, konstrukcijski material, prometne obremenitve, 
podnebni tipi in funkcija objekta (podvoz/nadvoz/viadukt ali most).  
 
Uporaba različnih materialov za gradnjo premostitvenih objektov ima zgodovinske, cenovne, 
praktične in druge razloge. Na državnih cestah RS je bilo v preteklosti za gradnjo 
premostitvenih objektov uporabljenih kar sedem vrst materialov ali njihovih kombinacij. Daleč 
največje je število armiranobetonskih objektov, sledijo pa jim kamniti oziroma zidani, ki so v 
povprečju najstarejši. Na državnih cestah je grajeno še več deset jeklenih in prednapetih 
premostitvenih objektov, medtem ko je lesenih in različnih vrst sovprežnih mostov skupno le 
enajst, kar je premalo za ustrezno statistično obdelavo. Zato razvrstimo objekte glede na 
konstrukcijski material na armiranobetonske (AB), kamnite (K), jeklene (J) in prednapete (P) 
premostitvene objekte: 
),,,( PJKABM i   (5.6) 
V RS imamo tri izrazita podnebja; primorsko ali sredozemsko, celinsko in gorsko (slika 5.1). 
Vsako ima svoje značilnosti, ki vplivajo na hitrosti procesov propadanja obravnavanih 
objektov. Za primorsko podnebje so značilne mile zime z redkimi obdobji temperatur zraka 
pod lediščem in zmerna letna količina padavin. V celinskem podnebju so prisotna velika 
temperaturna nihanja tako med posameznimi letnimi časi kot tudi med dnevom in nočjo, 
zaradi česar imamo predvsem v zimskih mesecih veliko število dni z nočnimi temperaturami 
pod lediščem in dnevnimi nad njim. Za gorsko podnebje so pozimi značilna daljša obdobja 
temperatur pod lediščem in zmerno topla poletja, letna količina padavin pa je večja kot pri 
preostalih podnebnih tipih. Tako podnebne tipe kot tudi njihove meje je določil Geografski 
                                               
1
 Navedeni podatki temeljijo na osebnih izkušnjah avtorja, ki jih je pridobil v sklopu sodelovanja pri 
popotresni obnovi Posočja v letih 2004 in 2005 ter v sklopu sodelovanja pri odpravi posledic poplav v 
letih med 2007 in 2014, kjer je deloval kot popisovalec škode na terenu, izdelovalec projektne 
dokumentacije in recenzent sanacijskih projektov. 
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inštitut ZRC SAZU (Založba Modrijan, podnebni tipi, 2012). Na podlagi karte (slika 5.1) smo 
obravnavane objekte glede na njihov geografski položaj razvrstili v eno izmed treh kategorij: 
),,( GrCeSrCli   (5.7) 
kjer je Sr sredozemsko, Ce celinsko in Gr gorsko podnebje. 
 
Slika 5.1: Karta podnebnih tipov na območju Republike Slovenije (Založba Modrijan, 
podnebni tipi, 2012) 
Figure 5.1: Climate types in the Republic of Slovenia (Založba Modrijan, podnebni tipi, 2012) 
 
Prometna obremenitev, način njene določitve in razvrstitev v posamezne razrede je v RS 
opredeljena s tehnično specifikacijo za javne ceste TSC 06.511:2009. Odvisna je od števila 
prehodov nazivne osne obremenitve 100 kN na dan oziroma v 20 letni dobi. Prometne 
obremenitve so razvrščene v 6 skupin, kot prikazuje preglednica 5.1. Dve najvišji skupini 
obremenitev, ki imata število prehodov nazivne osne obremenitve 100 kN nad 800 vozil 
dnevno, dosežejo le hitre ceste in avtoceste, katerih objekti niso predmet tega 
raziskovalnega dela. Slovenske avtoceste so bile namreč dograjene šele pred kratkim, zato 
je stopnja poškodovanosti njihovih premostitvenih objektov večinoma majhna, zajeti podatki 
pa nam posledično ne morejo dati zanesljivih podatkov o procesih propadanja, saj so se le-ti 
na večini objektov šele pričeli. Posledično imamo na voljo podatke le za objekte, ki glede na 
prometno obremenitev spadajo v spodnje 4 skupine obremenitev. Zaradi zmanjšanja števila 
možnih kombinacij značilnosti, s katerimi bomo razvrščali objekte, smo se odločili združiti 
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obe najnižji skupini obremenitev, ''zelo lahko'' in ''lahko'', v enotno skupino. Objekti obeh 
skupin imajo glede na ostale namreč zelo nizko obremenitev in majhen razpon vrednosti. 
Glede na prometno obremenitev smo objekte torej razvrstili v tri kategorije: 
),,( TSLPi   (5.8) 
kjer je L lahka, S srednja in T težka prometna obremenitev. Mejne vrednosti posamezne 
kategorije so prikazane v preglednici 5.2. 
 
Preglednica 5.1: Razvrstitev prometnih obremenitev skladno s TSC (TSC 06.511:2009) 
Table 5.1: Traffic load classification in accordance with TSC (TSC 06.511:2009) 
Skupina prometne obremenitve Število prehodov nazivne osne obremenitve 100 kN 
na dan v 20 letih 
- izredno težka 
- zelo težka 
- težka 
- srednja 
- lahka 
- zelo lahka 
nad 3000 
nad 800 do 3000 
nad 300 do 800 
nad 80 do 300 
nad 30 do 80 
do 30 
nad 2 x 10
7
 
nad 6 x 10
6
 do 2 x 10
7
 
nad 2 x 10
6
 do 6 x 10
6
 
nad 6 x 10
5
 do 2 x 10
6
 
nad 2 x 10
5
 do 6 x 10
5
 
do 2 x 10
5
 
 
Preglednica 5.2 Razvrstitev prometnih obremenitev za potrebe razvoja predlaganega 
sistema za upravljanje 
Table 5.2: Traffic load classification for the proposed bridge management system 
Skupina prometne obremenitve Število prehodov nazivne osne obremenitve 100 kN 
na dan v 20. letih 
- težka 
- srednja 
- lahka 
nad 300  
nad 80 do 300 
do 80 
nad 2 x 10
6
  
nad 6 x 10
5
 do 2 x 10
6
 
do 6 x 10
5
 
 
Vrednosti prometnih obremenitev cestnih odsekov, ki potekajo prek obravnavanih 
premostitvenih objektov, so dostopni na internetni strani Direkcije RS za ceste, zadnji 
razpoložljivi podatki pa veljajo za leto 2011 (DRSC, 2011). Objekte smo razvrstili v 
posamezne kategorije prometnih obremenitev na podlagi nazivnih osnih obremenitev v 20 
letih. Za nadvoze, prek katerih potekajo javne, poljske in druge poti, podatki o prometnih 
obremenitvah niso razpolago, saj se štetje prometa na tovrstnih cestnih odsekih ne izvaja. 
Privzeli smo, da so vse tovrstne ceste prometno manj obremenjene in jih uvrstili v kategorijo 
lahke prometne obremenitve. 
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Premostitvene objekte glede na njihovo funkcijo ločimo na mostove, podvoze, nadvoze in 
viadukte. Mostovi premoščajo vodotoke, njihovi temelji, oporniki in krila pa so pogosto 
izpostavljeni vplivom vode, kot je abrazija, erozija, zmrzovanje in stalna visoka vlažnost. 
Podvozi, nadvozi in viadukti s tekočo vodo niso v stiku in jih torej tovrstni vplivi ne 
obremenjujejo, zato pričakujemo, da vsaj njihovi spodnji konstrukcijski elementi (temelji, 
oporniki in krila) propadajo počasneje kot pri mostovih. Za potrebe določanja hitrosti 
propadanja objekte glede na funkcijo delimo le na dve vrsti: 
),( VMFi   (5.9) 
kjer so M mostovi in V podvozi, nadvozi in viadukti. 
 
Hitrost propadanja objektov kot funkcijo zgoraj opisanih vplivov lahko zapišemo: 
),,,( iiiiii FClPMoo   (5.10) 
kjer je oi izbrani objekt i, M njegov konstrukcijski material, P prometna obremenitev, Cl 
podnebni tip, kjer stoji  in F funkcija objekta. 
 
Za potrebe analize, ki jo predstavljamo v nadaljevanju, smo posamezen objekt razdelili na tri 
konstrukcijske sklope: podkonstrukcijo, prekladno konstrukcijo in cestišče. Ti sklopi so 
izpostavljeni raznim vplivom, ki imajo različno intenziteto. Tako je v primeru mosta 
podkonstrukcija izpostavljena direktnem kontaktu z vodo, medtem ko je cestišče 
izpostavljeno prometni obtežbi. Na propadanje tega sklopa (cestišča) pa ne vpliva vodotok 
pod objektom. Posamezni konstrukcijski sklopi izbranega objekta, KSi, lahko torej propadajo 
z različno intenziteto, zato jih moramo analizirati ločeno. Objekt zato razdelimo na 
konstrukcijske sklope: 
),Pr,( iiii CsPoKS   (5.11) 
 
Kjer so Poi podkonstrukcija, Pri prekladna konstrukcija in Csi cestišče objekta i. 
 
Spisek vseh izbranih vplivov in vrednosti, ki jih posamezni vpliv lahko zavzame, je prikazan v 
preglednici 5.3. 
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Preglednica 5.3: Izbrani vplivi in njihove vrednosti 
Table 5.3: Identified parameters of influence and range of assigned values belonging to each 
parameter 
VPLIV 
ŠT. 
VREDNOSTI 
VREDNOST 
konstrukcijski material, M 4 armiranobetonski, kamniti, prednapeti, jekleni 
prometna obtežba, P 3 lahka, srednja, težka 
podnebni tip, Cl 3 sredozemski, celinski, gorski 
funkcija objekta, F 2 most, podvoz/nadvoz/viadukt 
konstrukcijski sklop, Ks 3 podkonstrukcija, nadkonstrukcija, cestišče 
 
5.2.4 Statistična analiza in urejanje razpoložljivih podatkov 
Število redno pregledanih premostitvenih objektov na slovenskih državnih cestah, katerih 
upravljalec in koordinator pregledov je Direkcija Republike Slovenije za ceste, se vsako leto 
zaradi rekonstrukcij, rušitev in nadomestnih gradenj rahlo spreminja. V letih 2010 in 2011 
(ker se pregledi izvajajo z dvoletnimi intervali, moramo analizirati dvoletno obdobje) je bilo 
pregledanih 1309 objektov, mednje pa je spadalo tudi 23 krajših predorov ali vkopov ter 4 
galerije, ki jih v nadaljevanju ne bomo obravnavali. Predmet obravnave je tako 1282 
premostitvenih objektov na državnih cestah, ki so bili v preteklih dveh ciklusih deležni rednih 
ali glavnih pregledov. 
 
Število posameznih vrst objektov, ki jih razvrstimo glede na vrsto konstrukcije, prometne 
obremenitve in podnebne tipe, je predstavljeno v preglednici 5.4. Vidimo lahko, da nimamo 
niti enega lesenega ali sovprežnega objekta s težko obremenitvijo, prav tako ti niso 
zastopani na območju primorskega podnebja. V teh primerih analize torej ne moremo izvesti. 
Sodimo, da je število objektov premajhno za izvedbo analize tudi pri nekaterih kombinacijah 
vplivov kamnitih, prednapetih in jeklenih objektov, zaradi česar teh kombinacij vplivov v 
nadaljevanju ne bomo obravnavali. 
 
Kljub dejstvu, da bomo analizirali propadanje objektov le v odvisnosti od štirih izbranih 
vplivov (pri čemer smo že v poglavju 5.2.3 opredelili, da lesenih in sovprežnih konstrukcij v 
sklopu vpliva konstrukcijskega materiala ne bomo obravnavali), ti skupno omogočajo 72 
različnih kombinacij, ki so že bile predstavljene v preglednici 5.3. Nadalje moramo v 
izhodiščih analize upoštevati dejstvo, da so nadvozi, podvozi in viadukti na slovenskih 
državnih cestah grajeni skoraj izključno z armiranim betonom, zato lahko hitrost propadanja 
objektov v odvisnosti od njihove funkcije obravnavamo le zanje. Nadalje imamo na območju 
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gorskega podnebja le peščico objektov grajenih iz kamna, jekla ali prednapetja, le nekaj več 
jih je na območju primorskega podnebnega tipa. Med možnimi kombinacijami vplivov je torej 
36 takšnih, ki ne ustrezajo značilnostim nobenega objekta, dodatnim 11 kombinacijam 
ustreza manj kot deset objektov. Glavnina objektov je tako razvrščenih v vsega 17 
kombinacij vplivov, med katerimi so prisotne skoraj vse kombinacije z armiranobetonskimi 
objekti, precejšnje pa je tudi število kombinacij s kamnitimi, prednapetimi in jeklenimi objekti 
(preglednica 5.5).  
 
Preglednica 5.4: Število posameznih vrst objektov glede na prometno obremenitev in 
podnebni tip 
Table 5.4: Number of individual material types of bridges divided depending on traffic load 
and climate type 
MATERIAL VRSTA 
KONSTR. 
ŠT. PROMETNA OBREMENITEV PODNEBNI TIP 
[n] lahka srednja težka prim. celin. alpsko 
armiran beton 
most 899 538 202 159 81 754 64 
nadvoz/podvoz 150 62 29 59 35 104 11 
kamnito most 97 58 30 9 37 58 2 
prednapeto most 75 29 20 26 1 74 0 
jekleno most 50 42 6 2 6 40 4 
leseno most 5 3 2 0 0 4 1 
sovprežno most 6 5 1 0 0 4 2 
SKUPNO 1282 
737 290 255 160 1038 84 
1282 1282 
 
Predmet obravnave so podatki o stanju objektov (ratingi), zajeti tekom rednih in glavnih 
pregledov premostitvenih objektov na državnih cestah v RS od leta 1993 dalje. Izmed 
skupno obstoječih 1282 objektov, v nadaljevanju ne bomo analizirali podatkov za 11 lesenih 
in sovprežnih mostov, hkrati pa v bazi ni podatkov za 63 armiranobetonskih objektov. 
Predmet nadaljnje analize bo tako 1208 mostov, podvozov, nadvozov in viaduktov. Podatke 
o njih smo pridobili pri Direkciji RS za ceste, ki je upravljalec objektov, pri njihovi interpretaciji 
pa smo si med drugim pomagali tudi z zapisniki terenskih pregledov, ki jih za direkcijo RS za 
ceste že vrsto let izvaja Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Interpretacija nekaterih nizov podatkov 
je bila potrebna zaradi močno pomanjkljivih podatkov o delnih sanacijah objektov kot tudi 
zaradi nekonsistentnih meril pri oceni obsega in/ali intenzivnosti poškodb nekaterih 
pregledovalcev objektov. Problematika je natančneje obravnavana v nadaljevanju. 
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Preglednica 5.5: Število objektov primernih za analizo po posameznih kombinacijah vplivov   
Table 5.5: Number of bridges under consideratiion, structured with respect to the parameters 
of influences 
  
MATERIAL 
in 
FUNKCIJA 
PODNEBJE 
 
 
sredozemsko       
[Sr] 
celinsko               
[Ce] 
gorsko               
[Gr] 
O
B
T
E
Ž
B
A
 
la
h
k
a
                      
[L
] 
[AB, V] 17 30 9 
[AB, M] 46 402 55 
[K, M] 21 35 2 
[J, M] 5 33 4 
[P, M] 1 28 0 
s
re
d
n
ja
                  
[S
] 
[AB, V] 8 20 1 
[AB, M] 20 171 5 
[K, M] 13 17 0 
[J, M] 1 5 0 
[P, M] 0 20 0 
te
ž
k
a
              [T
] 
[AB, V] 6 49 1 
[AB, M] 10 135 1 
[K, M] 3 6 0 
[J, M] 0 2 0 
[P, M] 0 26 0 
 
Skupno smo analizirali prek 50.000 vhodnih podatkov, tako imenovanih ratingov objektov kot 
celot in njihovih posameznih konstrukcijskih sklopov. Slednji so, skladno z obstoječo 
metodologijo, razdeljeni na spodnjo konstrukcijo, prekladno konstrukcijo, cestišče in opremo 
objekta (preglednica 5.6). Poleg ratingov je v preglednici podano še leto izgradnje 
posameznega objekta, leto njegove morebitne rekonstrukcije in skupna ocena stanja objekta 
v posameznem letu pregleda. 
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Preglednica 5.6: Primer izpisa ratingov iz baze podatkov za objekt CE0002   
Table 5.6: Database rating outputs for structure CE0002 
SIFRA 
OBJEKTA 
GRADNJA REKONSTR. PREGLED OCENA 
RATING 
SPODNJE 
RATING 
PREKLADE 
RATING 
CESTIŠČA 
RATING 
OPREME 
RATING 
SKUPNI 
CE0002 1901 1998 1994 1 12,904 7,66 0,414 0 20,978 
CE0002 1901 1998 1996 1 43,784 20,02 1,28 0,24 65,324 
CE0002 1901 1998 2000 5 0,96 0 0,432 0 1,392 
CE0002 1901 1998 2003 5 0,96 0 0,432 0 1,392 
CE0002 1901 1998 2005 5 0,57 1,16 0,832 0,936 3,498 
CE0002 1901 1998 2007 4 2,97 1,16 1,204 0,42 5,754 
CE0002 1901 1998 2009 4 0,09 1,16 0,828 0,7 2,778 
CE0002 1901 1998 2011 5 0,09 1,16 1,644 0,48 3,374 
 
5.2.4.1  Določanje leta izvedbe sanacijskih ukrepov 
Kot smo že omenili, obstoječa zbirka podatkov ne beleži eksplicitno trenutka izvedene 
sanacije ali rekonstrukcije objekta, kar predstavlja za nadaljnjo analizo precejšen izziv. 
Poznavanje leta izvedb tako celovitih kot delnih sanacij/rekonstrukcij objektov je namreč 
ključno za kasnejšo pravilno določitev hitrosti propadanja. V ilustracijo tega problema 
prikazujemo v nadaljevanju primer objekta, ki je bil v analiziranem obdobju saniran.  
 
Hitrost propadanja določimo z linearno regresijsko analizo, kar pomeni, da lahko v primeru 
obravnavanja saniranih objektov upoštevamo bodisi ratinge v časovnem obdobju pred 
sanacijo bodisi ratinge, določene po sanaciji. V primeru upoštevanja ratingov za celotno 
obdobje, ki ga analiziramo, je določanje regresijske premice za opisan primer nerelevantno, 
oz., če jo določimo, izračunani naklon regresijske premice ne odraža dejanskega razvoja 
stanja objekta. Na sliki 5.2 prikazujemo razvoj stopnje poškodovanosti s časom za dva 
objekta. Objekt z oznako CE0013 je bil v letu 2004 deležen popolne sanacije, medtem ko je 
bila na objektu CE0014 v letu 2005 izvedena le sanacija cestišča in prekladne konstrukcije. 
Črni črti prikazujeta regresijski premici, ki ju določimo a) za celotno časovno obdobje, in b) le 
za obdobje do trenutka sanacije. Na desnem grafikonu, kjer upoštevamo le podatke do leta 
izvedbe sanacije, odraža dobljena regresijska premica dejanske trende dokaj dobro. Vidimo 
lahko tudi, da sta tudi naklona obeh premic (oz. izračunana hitrost propadanja objektov) 
podobna. Na levem grafikonu so upoštevani podatki celotnega obdobja. Regresijska premica 
za objekt z oznako CE0013, ki je bil v obravnavanem obdobju v celoti saniran, izkazuje 
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nerealne trende, saj se stanje objekta navidezno izboljšuje. Regresijska premica za objekt 
CE0014, ki je bil v obravnavanem obdobju le delno saniran, pa ima bistveno manjši naklon, 
kot v primeru upoštevanja trenutka izvedbe sanacijskih ukrepov.   
     
Slika 5.2: Določevanje hitrosti propadanja objektov s pomočjo linearne regresije a) za primer 
brez upoštevanja in b) za primer z upoštevanjem izvedbe sanacijskih posegov 
Figure 5.2: Determination of deterioration rate by using linear regression a) for actual 
inspection data and b) for processed data (where the remedial occurrence is taken into the 
account) 
 
Identifikacija objektov, ki so bili deležni popolne sanacije ali celo rekonstrukcije posameznih 
konstrukcijskih sklopov, ni zahtevna, saj se njihovi ratingi tako za celoten objekt kot tudi za 
posamezne konstrukcijske sklope iz dokaj visokih vrednosti bistveno znižajo. Zahtevnejše je 
določiti objekte, ki so bili deležni le delne sanacije, kot na primer velja za že prikazani objekt 
CE0014 (slika 5.2). V takšnih primerih moramo ločiti med delnimi sanacijami in večjimi 
nekonsistentnimi spremembami (dvigi ali padci) zabeleženih vrednosti ratingov glede na 
predhodni pregled, ki so posledica neenakih meril pregledovalcev objektov. Za nedvoumno 
določitev vzroka za izstopajoče spremembe ratingov za posamezne objekte oz. njihove dele 
je bilo zato potrebno posamično pregledati večje število starih zapisnikov o pregledih 
objektov, ki v obstoječo računalniško podprto podatkovno zbirko niso vključeni. Na njih je 
namreč poleg popisa poškodb po posameznih elementih in ratingov po posameznih 
konstrukcijskih sklopih navedeno tudi, kateri sanacijski ukrepi so bili med posameznimi 
pregledi izvedeni.  
 
Po določitvi časa morebitnih izvedb sanacije za posamezen objekt smo morali določiti še ali 
bomo analizirali ratinge za obdobje pred ali po izvedenih sanacijah. Glede na dejstvo, da ima 
vsak objekt izvedenih največ devet pregledov, je v nadaljnjih analizah za posamezen saniran 
objekt upoštevano tisto obdobje, znotraj katerega so bili izvedeni vsaj štirje pregledi. Primer 
podatkovnih nizov za celotna obdobja in le obdobja pred ali po sanaciji prikazujemo na sliki 
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5.3. 
 
a)   b)  
Slika 5.3: Primeri gibanja vrednosti ratingov 6 objektov med leti 1993 in 2011 za: a) dejanski 
podatki za celotna obdobja, b) obdelani podatki (kjer odstranimo niz podatkov pred ali po 
prenovi)  
Figure 5.3: Examples of condition ratings for 6 individual bridges between 1993 and 2011: a) 
Actual inspection data, b) Processed data (ratings either before or after rehabilitation are 
removed from original datasets) 
 
5.2.4.2  Obravnava vrednosti z največjim odstopanjem v nizu 
Med pregledi zapisnikov, ki smo jih izvedli za potrebe določanje datuma izvedbe sanacijskih 
ukrepov smo prišli do ugotovitve, da so bile v nekaterih nizih podatkov za posamezne 
objekte prisotne ocene stanja, ki najverjetneje niso odražale dejanskega stanja na terenu v 
tistem letu. V vseh primerih je šlo za zelo visoke vrednosti ratingov tako za posamezne 
konstrukcijske sklope ter posledično tudi za ratinge objektov kot celot. Ker določajo vrednosti 
ratingov pregledovalci, lahko pričakujemo, da bo med njihovimi ocenami poškodovanosti 
elementov prihajalo do razlik. Razlogov za te razlike je več. Sodimo, da so najpomembnejši 
izmed njih subjektivnost v presoji evidentiranih poškodb (ki je pri obstoječem načinu 
ocenjevanja ne moremo v celoti eliminirati), pa tudi nezadostna usposobljenost ali 
pomanjkljive izkušnje pregledovalca.  
 
V obstoječi zbirki podatkov smo identificirali primere, ko je pregledovalec le med enim 
pregledom (verjetno iz zgoraj navedenih razlogov) ocenjeval elemente objekta izjemno 
konservativno ter je zato več sicer nekritičnih poškodb ocenil kot nevarne in potrebne čim 
prejšnjega popravila. Naslednje preglede so opravljali drugi, morda bolj izkušeni 
pregledovalci in ocenili objekt in njegove dele bolje (torej z nižjimi vrednostmi ratingov na 
vseh ocenjevalnih nivojih). Kljub temu so vrednosti zabeleženih ratingov predhodnega 
pregleda ostale nespremenjene. V teh primerih so časovni trendi oz. spreminjanje ocene 
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stanja objekta (in/ali njegovih delov) s časom, ki izhajajo iz podatkovne zbirke upravljalca, 
nerealni.  
 
Da bi opisane primere nezanesljivih podatkovnih nizov identificirali ter nato modificirali tako, 
da bi zagotovili enoličen trend spreminjanja ratinga s časom, smo za vsak objekt določili 
hitrost propadanja (oz. naraščanje ratinga poškodovanosti) z metodo linearne regresije. 
Posameznemu objektu smo za vsako leto (xt) določili vrednost ratinga (yt,lin) z izrazom:  
tlint xbay ,  (5.12) 
kjer parametra a in b (hitrost propadanja)  določimo z metodo najmanjših kvadratov: 
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Pri čemer je t podatkovna točka, 
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in s število podatkovnih točk. 
Dejanske vrednosti ratingov poškodovanosti v posameznem letu (yt) se razlikujejo od 
vrednosti, ki jih zavzame regresijska premica (yt,lin), saj slednja idealizira potek propadanja. Z 
namenom določitve velikostnega reda odstopanja med dejansko in z izrazom izračunano 
vrednostjo ratinga smo za vse objekte izračunali standardno napako vrednosti dejanskih 
ratingov glede na napovedane vrednosti ratingov. Izračun je bil narejen za objekte kot celote 
kot tudi za njihove posamezne konstrukcijske sklope. Enačba za standardno napako (SE) 
napovedane vrednosti yt,lin je: 
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 (5.14) 
kjer je n velikost niza podatkov, x in y  njegovi srednji vrednosti, xt neodvisna podatkovna 
točka in yt odvisna podatkovna točka. 
 
V primerih, ko je vrednost standardne napake nizka, privzamemo, da so podatki zanesljivi, 
zato jih lahko uporabljamo za nadaljnje analize. V primerih, ko je standardna napaka za 
posamezen niz podatkov visoka, pa niz vsebuje enega ali več podatkov, ki izrazito odstopajo 
od splošnega trenda, ki ga niz izkazuje. V tem primeru so nekateri podatki verjetno nepravilni 
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(ne ustrezajo dejanskemu stanju) in zato vidno vplivajo na potek regresijske premice, ki 
opisuje hitrost propadanja. Posamezen podatkovni niz smo ocenili kot zanesljiv, v kolikor je 
bil izpolnjen pogoj: 
3,0
y
SE
 (5.15) 
V primerih, kjer pogoj ni bil izpolnjen, smo z namenom izboljšanja zanesljivosti rezultatov 
regresijskih premic iz posameznega niza podatkov odstranili tisto vrednost yt, ki je najbolj 
vplivala na velikost standardne napake oziroma se je ta po odstranitvi vrednosti najbolj 
zmanjšala. Z namenom zagotovitve, a) da posamezen niz podatkov nima več kot enega 
nezanesljivega podatka in b) da odstranitev tega podatka vidno zniža (za vsaj 30%) 
izhodiščno vrednost standardne napake, smo predpisali pogoj: 
)()(%130 01 ySEySE   (5.16) 
kjer je SE1 standardna napaka po odstranjenem podatku, ki najbolj izstopa, SE0 pa 
izhodiščna vrednost standardne napake pri vseh upoštevanih podatkih v nizu. Če pogoj 
(5.16) ni izpolnjen, je nezanesljivih vrednosti v nizu podatkov več. V tovrstnih primerih 
odstranitev enega samega podatka v nizu ne bi bistveno vplivala na izboljšanje kakovosti 
regresijske premice, odstranitev več podatkov pa bi pomenil prevelik poseg v bazo podatkov 
in s tem vpliv na končni rezultat. Zato takšnih nizov podatkov v nadaljnjih analizah nismo 
upoštevali. 
 
Z izvedbo opisanega postopka smo bistveno izboljšali zanesljivost podatkov, ki smo jih 
uporabili za nadaljnjo analizo. Na sliki 5.4.a) so prikazane vrednosti ratingov za osem 
mostov, na katerih je bilo med leti 1994 in 2011 izvedenih devet rednih in glavnih pregledov. 
V letu 2006 je izvajalec pregledov vsem mostovom določil izjemno visoke vrednosti ratingov 
poškodovanosti, ki so vidno odstopale od trenda vrednosti tako preteklih kot tudi kasnejših 
pregledov. Z uporabo zgoraj opisanega postopka ter enačb (5.15) in (5.16) smo vrednosti za 
leto 2006 iz obravnavanih nizov podatkov izločili, s tem pa vrednosti standardnih napak 
bistveno znižali (posameznim nizom, glede na njihovo izhodiščno vrednost, tudi do 70%). 
Končni rezultati obdelanih nizov podatkov so prikazani na sliki 5.4.b).  
 
Analiza celotne zbirke podatkov je pokazala, da 2599 od skupno 4956 nizov podatkov 
(približno 52%) izpolnjuje pogoj enačbe (5.15). Preostale nize smo modificirali tako, da smo 
iz niza izločili podatek, ki najbolj odstopa od z linearno regresijo določenega trenda (za ta 
podatek sodimo, da je najbolj nezanesljiv), s tem pa zadostili pogoju enačbe (5.16) za večino 
preostalih obravnavanih nizov (približno 41% celotne baze podatkov). Tako smo ocenili, da 
je za nadaljnjo analizo primernih 93% vseh nizov podatkov, od preostalih 7% pa smo 
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ugotovili, da 4% niso izpolnili nobenega izmed pogojev (5.15) in (5.16), 3% nizov pa so imeli 
prekratek niz podatkov (manj kot tri podatkovne točke) za nadaljnjo analizo. 
a)   b)  
 
Slika 5.4: Primeri naraščanja ratinga poškodovanosti za 8 objektov med leti 1993 in 2011: a) 
dejanski podatki pregledov, b) po odstranitvi skupine podatkov, ki najbolj odstopajo od 
regresijske premice, v nizu (v vseh nizih je zabeležen leta 2006 in je najverjetneje posledica 
nezanesljive presoje ocenjevalca v tem letu)  
Figure 5.4: Examples of condition ratings for 8 individual bridges between 1993 and 2011 for: 
a) Actual inspection data, b) Processed data, where the rating values recorded in 2006 are 
removed (inconsistency of trend is judged to be a consequence of inspector's unreliable 
judgment) 
 
5.2.5 Določitev hitrosti propadanja v odvisnosti od upoštevanih vplivov 
Hitrost propadanja posameznih vrst objektov kot celot ter njihovih posameznih 
konstrukcijskih sklopov je pomemben parameter pri napovedovanju spreminjanja stanja 
objekta ali njegovega dela, zato želimo določiti njegove vrednosti glede na predhodno 
določene vplive. Pri tem objekte razdelimo v skupine po posameznih kombinacijah izbranih 
vplivov, znotraj vsake skupine pa jih na podlagi njihovega ratinga poškodovanosti razvrstimo 
še v enega izmed štirih kakovostnih stanj. Celotna analiza objektov je tabelarično 
predstavljena v PRILOGI A in internem poročilu (Kušar in Šelih, 2013). Iz nje je razvidno, da 
obstaja možnih kar 180 različnih kombinacij vplivov in kakovostnih stanj, pri čemer pa veliko 
število kombinacij ne ustreza nobenem izmed obravnavanih objektov, torej gre za prazne 
množice. 
 
Za vsak objekt in njegove posamezne konstrukcijske sklope smo nizu ratingov 
poškodovanosti določili regresijske premice (slika 5.5), pri čemer nas je zanimal predvsem 
njihov naklon oz. povprečna letna stopnja večanja poškodovanosti, bp, ki jo za vsak niz 
podatkov p določimo z izrazom: 
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kjer je xp,t leto izvedbe pregleda in yp,t vrednost ratinga poškodovanosti v letu t za niz p, px in
py  pa sta njuni srednji vrednosti.  
 
Slika 5.5: Primer regresijske premice za rating poškodovanosti 
Figure 5.5: Example of condition rating regression line 
 
Po izračunu povprečne letne stopnje večanja poškodovanosti posameznih nizov podatkov, 
smo objektom in konstrukcijskim sklopom z enakimi kombinacijami vplivov in velikostnimi 
redi poškodovanosti določili povprečno hitrost večanja b : 
                r
b
CrKsFClPMb
r
i
ip
 1
,
),,,,,(  
(5.18) 
                
),,,,,( CrKsFClPMrr   (5.19) 
kjer je Cr trenutna stopnja poškodovanosti (interval), r pa število nizov z enako kombinacijo 
vplivov in stopnjo poškodovanosti. 
 
Na opisani način smo za vse kombinacije obravnavanih vplivov in stopenj poškodovanosti 
dobili vrednosti letnih stopenj slabšanje stanja objekta, kot je za primer armiranobetonskih 
mostov v celinskem podnebju prikazano v preglednici 5.7Napaka! Vira sklicevanja ni bilo 
mogoče najti.. Stopnje poškodovanosti smo razdelili na štiri kakovostna stanja, ki jih 
opredelimo opisno, in sicer kot odlično, zelo dobro, dobro in zadovoljivo. Ko stopnja 
poškodovanosti preseže navedena kakovostna stanja, lahko govorimo o nezadovoljivem in 
kasneje celo o kritičnem stanju konstrukcijskih sklopov oziroma objekta kot celote. 
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Preglednica 5.7: Povprečne letne hitrosti večanja poškodovanosti za a) cestišča 
armiranobetonskih mostov, b) podkonstrukcije armiranobetonskih mostov in c) vse 
konstrukcijske sklope armiranobetonskih mostov v celinskem podnebju 
Table 5.7: Average deterioration rates for a) reinforced concrete bridge decks, b) reinforced 
concrete substructures, c) reinforced bridges, located in continental climate, for light (L), 
medium (M) and heavy (H) traffic load. 
 
a) 
MATERIAL (M) 
FUNKCIJA (F) 
KONSTR. S. (Ks) 
PROMETNA 
OBREMENITEV 
(P) 
TRENUTNA 
STOPNJA POŠKOD. 
(Cr)  
ŠT. 
ANALIZIRANIH 
OBEKTOV (r) 
VEČANJE 
POŠKOD. (b )  
[leto-1] 
A
R
M
IR
A
N
O
B
E
T
O
N
S
K
I 
M
O
S
T
 -
 C
E
S
T
IŠ
Č
E
 
L 
[0~2) 144 0,09 
[2~4) 158 0,22 
[4~6) 67 0,32 
[6~8] 32 0,50 
M 
[0~2) 59 0,12 
[2~4) 70 0,21 
[4~6) 28 0,32 
[6~8] 14 0,45 
H 
[0~2) 48 0,09 
[2~4) 54 0,22 
[4~6) 18 0,26 
[6~8] 12 0,45 
b) 
A
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M
O
S
T
 -
 P
O
D
K
O
N
S
T
R
U
K
C
IJ
A
 
L 
[0~3) 109 0,13 
[3~6) 137 0,21 
[6~9) 105 0,37 
[9~12] 83 0,75 
M 
[0~3) 53 0,09 
[3~6) 78 0,19 
[6~9) 42 0,32 
[9~12] 18 0,46 
H 
[0~3) 46 0,14 
[3~6) 87 0,21 
[6~9) 34 0,28 
[9~12] 16 0,60 
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c) 
A
R
M
IR
A
N
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E
T
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N
S
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I 
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O
S
T
 –
 V
S
I 
S
K
L
O
P
I 
L 
[0~5) 56 0,33 
[5~10) 72 0,48 
[10~15) 92 0,65 
[15~20] 182 1,18 
M 
[0~5) 27 0,29 
[5~10) 40 0,47 
[10~15) 38 0,62 
[15~20] 66 1,04 
H 
[0~5) 9 0,31 
[5~10) 43 0,57 
[10~15) 34 0,58 
[15~20] 49 0,92 
 
Intervali kakovostnih stanj so za posamezne konstrukcijske sklope kot tudi objekte kot celote 
določeni različno, kot je razvidno tudi iz primerov v preglednici 5.7. Zgornjo mejo 
zadovoljivega kakovostnega stanja smo za posamezen sklop določili pri tisti vrednosti ratinga 
poškodovanosti, pri kateri po presoji strokovnjakov prične prihajati do prekomerne hitrosti 
propadanja materiala in s tem vgrajenih elementov. Za sklop cestišča so izbrani intervali 
dolgi dve enoti ratinga poškodovanosti, za spodnjo in zgornjo konstrukcijo tri enote, za objekt 
kot celoto pa je izbrani interval posameznega kakovostnega stanja dolg pet enot. Zgornjih 
vrednosti zadovoljivega kakovostnega stanja, določenih s stopnjo poškodovanosti Cr (za 
cestišče 8, za podkonstrukcijo in prekladno konstrukcijo 12 in objekt kot celoto 20) 
obravnavani premostitveni objekti in njihovi posamezni konstrukcijski sklopi ne smejo 
bistveno preseči, v kolikor želi njihov upravljalec finančna sredstva namenjena vzdrževanju 
izkoristiti optimalno ter predvsem razpolagati s fondom objektov, ki so varni za uporabo. 
 
Za potrebe nadaljnje analize smo dobljene rezultate uporabili za izračun časa, potrebnega za 
dosego določene (vnaprej izbrane) stopnje poškodovanosti. Čas smo določili kot odvisno 
spremenljivko stopnje poškodovanosti (Cr) in ga definirali z odsekoma linearno funkcijo: 
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za cestišče: 
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 (5.20) 
za podkonstrukcijo in prekladno konstrukcijo: 
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 (5.21) 
za celoten objekt: 
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 (5.22) 
Vrednosti t(Cr), ki jih določimo z enačbami (5.20), (5.21) in (5.22) lahko prikažemo v obliki 
diagramov, ki podajajo čas, potreben za povečanje stopnje poškodovanosti iz obstoječe 
stopnje do izbrane, vnaprej določene vrednosti. Ker so koeficienti b določeni kot povprečne 
vrednosti hitrosti propadanja na pripadajočih intervalih, vsebuje določitev časov s pomočjo 
izraza (5.22) negotovost, ki se ji zaradi narave obstoječega načina pridobivanja podatkov o 
stanju objektov ne moremo izogniti. 
 
5.2.5.1  Vpliv prometne obremenitve 
Za vse razpoložljive kombinacije upoštevanih vplivov smo ugotavljali vpliv prometne 
obremenitve na večanje poškodovanosti objektov, pri čemer smo analizirali ratinge 
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poškodovanosti posameznih konstrukcijskih sklopov kot tudi objektov kot celot. Vhodne 
podatke in rezultate analize predstavljamo v celoti v Kušar in Šelih (2013), na diagramih slike 
5.6 pa je prikazan povzetek rezultatov za armiranobetonske mostove v grafični obliki (zaradi 
njihovega velikega števila v primerjavi z ostalimi vrstami objektov so rezultati njihovih analiz 
najbolj reprezentativni). Diagrama prikazujeta le obnašanje objektov na območju 
primorskega in celinskega podnebja, saj na področjih, kjer prevladuje gorsko podnebje, cest 
z večjimi prometnimi obremenitvami ni.  
 
a)  
b)  
Slika 5.6: Večanje stopnje poškodovanosti s časom v odvisnosti od izbrane kombinacije 
vplivov za: a) celotno konstrukcijo objekta, b) cestišče 
Figure 5.6: Deterioration development with time as a function of selected parameters of 
influence for: a) bridge, b) bridge deck 
 
Kot je razvidno iz rezultatov za armiranobetonske mostove (slika 5.6.a), je hitrost propadanja 
objektov v celinskem podnebju skoraj identična za vse tri kategorije prometne obtežbe, 
medtem ko se ti za primorski podnebni tip nekoliko razlikujejo. Pri slednjem propadajo 
najhitreje analizirani mostovi s srednje težko prometno obtežbo. Nadalje smo hitrost 
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propadanja v odvisnosti od izbranih vplivov preverjali tudi za posamezne konstrukcijske 
sklope. Pri teh je najbolj verjetno, da se bo vpliv prometne obtežbe na hitrost propadanja 
pokazal na elementih cestišča, saj so prometni obremenitvi neposredno izpostavljeni. 
Rezultati analiziranih podatkov tudi v tem primeru kažejo neodvisnost hitrosti propadanja 
cestišča od prometne obtežbe, kot je za primer cestišč armiranobetonskih mostov prikazano 
na sliki 5.6.b. V prikazanem primeru opazimo zelo podoben razvoj hitrosti propadanja za 
objekte, ki stojijo na območju primorskega podnebja, medtem ko se rezultati za celinsko 
podnebje med seboj nekoliko razlikujejo. Pri slednjih je najhitrejše propadanje cestnih 
elementov srednje obremenjenih mostov, medtem ko mostovi obremenjeni z lahko in težko 
prometno obtežbo propadajo s skoraj identično stopnjo. 
 
Iz analize vrednosti ratingov izhaja, da je hitrost propadanja objektov kot celot in njihovih 
posameznih konstrukcijskih sklopov skoraj neodvisna od prometne obtežbe. Razlike, ki smo 
jih opazili pri propadanju objektov z različno prometno obtežbo, lahko pripišemo merilni 
negotovosti uporabljene metode. Domnevamo lahko, da je bila v procesu projektiranja 
upoštevana ustrezna koristna obtežba, da so bili v obrabni sloj vozišč vgrajeni materiali z 
ustreznimi lastnostmi (agregati, bitumni, ...) ter da je bila med gradnjo dosledno upoštevana 
projektna dokumentacija, predpisani postopki za izvajanje del ter zagotovljena ustrezna 
kontrola kakovosti izvajanja del. Dober pokazatelj navedenih trditev so cestišča 
premostitvenih objektov na državni cesti G1, Jurovci – Gruškovje, ki je do nedavnega veljala 
za eno najbolj obremenjenih cest v državi. Analiza podatkov kaže, da je na obravnavanem 
odseku hitrost propadanja cestnih elementov med najmanjšimi med vsemi analiziranimi 
objekti v celinskem podnebju (Kušar in Šelih, 2013). Posledično v nadaljevanju upoštevane 
kombinacije vplivov analiziramo neodvisno od prometnih obremenitev. 
 
5.2.5.2  Vpliv podnebja 
Primerjavo vpliva podnebja na propadanje smo izvedli le za armiranobetonske, kamnite in 
jeklene mostove, saj so prednapeti mostovi grajeni v Sloveniji izključno na območju 
celinskega podnebnega tipa.  
 
Na podlagi ugotovitev predhodnega poglavja smo podatke analizirali neodvisno od prometne 
obtežbe. Rezultati analiziranih podatkov kažejo (slika 5.7), da je propadanje objektov, ki 
stojijo na območju primorskega podnebja (modre krivulje) vidno počasnejše od propadanja 
tistih, ki stojijo na območju celinskega podnebja (rdeče krivulje). Vpliv gorskega podnebja 
(zelena krivulja) smo lahko ugotavljali le za armiranobetonske mostove. Zanje rezultati 
kažejo, da ti v začetnem obdobju propadajo s podobno hitrostjo kot objekti na območju 
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primorskega podnebja, ob višji stopnji poškodovanosti pa začno propadati nekoliko hitreje. V 
primerjavi z obnašanjem objektov, ki so locirani na območju celinskega podnebja, je njihovo 
propadanje počasnejše, kar lahko pripišemo bistveno manjšemu letnemu številu ciklusov 
zmrzovanja in taljenja, ki najbolj vpliva na propadanje materialov. 
 
 
Slika 5.7: Večanje stopnje poškodovanosti s časom v odvisnosti od vrste podnebja 
Figure 5.7: Deterioration development with time as a function of climate type 
 
Večanje stopnje poškodovanosti s časom smo preverili tudi za posamezne konstrukcijske 
sklope. Posebno pozornost posvetimo rezultatom za prekladne konstrukcije, saj so ti izdelani 
iz štirih vrst materiala, medtem ko so podkonstukcije le kamnite ali armiranobetonske 
(jekleni, prednapeti in armiranobetonski objekti imajo vsi armiranobetonsko podkonstrukcijo). 
Značilnosti poteka propadanja prekladnih konstrukcij so v splošnem zelo podobne kot pri 
propadanju celotnih objektov; opazimo torej hitrejše propadanje v celinskem in počasnejše 
propadanje v primorskem in gorskem podnebju, hkrati pa rezultati kažejo, da postane 
propadanje jeklenih konstrukcij sčasoma zelo intenzivno (slika 5.8). Pregledi posameznih 
zapisnikov kažejo, da se stanje jeklenih objektov prične intenzivno slabšati, ko protikorozijska 
zaščita ne opravlja več svoje funkcije, hkrati pa zaradi netesnosti elementov cestišča prihaja 
do zamakanja prekladne konstrukcije. Posledica je hitro napredovanje korozije, še posebej 
na spodnjih pasnicah jeklenih profilov (slika 5.9). Pregledovalci ob vsakokratnem pregledu 
opazijo vidno poslabšanje stanja, zaradi česar rating poškodovanosti konstrukciji v takih 
primerih strmo raste. 
 
Pri armiranobetonskih in prednapetih konstrukcijah tako intenzivno slabšanje stanja skoraj ni 
mogoče. Natezna armatura je razporejena po celotni površini prekladne konstrukcije, zato 
začetno lokalno odpadanje zaščitnega sloja in s tem izpostavljenost armature zunanjim 
vplivom večinoma ne povzroči pospešenega korodiranja celotne vgrajene armature. Z dokaj 
enakomerno hitrostjo propadajo tudi kamniti objekti, saj je njihovo slabšanje stanja v veliki 
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meri vezano na propadanje in posledično izpadanje malte iz fug, medtem ko le redko 
opazimo propadanje kamnitih gradnikov. Hitro slabšanje njihovega stanja evidentiramo le v 
primerih pričetka izpadanja celotnih kamnitih gradnikov iz konstrukcije (slika 5.10), vendar so 
tovrstni primeri redki. Opisane poškodbe so navadno hitro sanirane, zato na potek krivulje 
propadanja nimajo večjega vpliva. Natančneje analiziramo vpliv vrste materiala na 
propadanje v nadaljevanju. 
 
Slika 5.8: Spremembe stopnje poškodovanosti s časom prekladnih konstrukcij v odvisnosti 
od podnebnega tipa in vrste materiala 
Figure 5.8: Deterioration development with time for bridge superstructures as a function of 
climate type and material type 
 
 
  
Slika 5.9: Korozija spodnje pasnice na 
jeklenem mostu GO 0120 
Figure 5.9: Bottom flange corrosion on bridge 
GO 0120 
 
Slika 5.10: Propadla malta in izpadli kamni iz 
kamnitega oboka mostu LJ 0289 
Figure 5.10: Deteriorated mortar and loose 
stone blocks on the stone arch of bridge LJ 
0289 
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5.2.5.3  Vpliv vrste materiala  
Na območju RS so premostitveni objekti oziroma natančneje njihove prekladne konstrukcije 
grajene iz sedmih različnih vrst materiala ali njihovih kombinacij. Kot je bilo že navedeno v 
začetku poglavja 5.2.3, je število lesenih in sovprežnih objektov premajhno, da bi njihova 
analiza dala reprezentativne rezultate. Pri tem so vsi leseni mostovi približno enako (dokaj 
močno) poškodovani, za sovprežne mostove pa podatki o njihovem stanju za nekatera leta 
niso zabeleženi. Navedeno onemogoči izvajanje kakršnihkoli analiz za te vrste objektov. Na 
sliki 5.11 so grafično prikazani rezultati za območje celinskega podnebja, v katerem stoji 
velika večina obravnavanih objektov in so rezultati najbolj reprezentativni, medtem ko so 
rezultati za primorsko in gorsko podnebje predstavljeni v Kušar in Šelih (2013). 
 
Najpomembnejša ugotovitev analize je, da pri določanju hitrosti propadanja objektov ne 
smemo obravnavati kot celote, temveč jih je potrebno analizirati po posameznih 
konstrukcijskih sklopih. Na podlagi rezultatov za celotne objekte bi lahko presodili, da 
armiranobetonski podvozi in nadvozi propadajo najpočasneje in bodo najkasneje potrebni 
sanacijskih ukrepov. Natančnejši pregled spreminjanja ratingov posameznih delov objektov s 
časom pa pokaže, da ima na spremembo vrednosti ratingov podvozov in nadvozov kot celot 
največji vpliv počasnejše propadanje njihove podkonstrukcije, medtem ko njihova cestišča in 
prekladne konstrukcije propadajo z enako hitrostjo kot mostovom. Zaključimo lahko, da je 
večina konstrukcijskih in nekonstrukcijskih elementov podvozov in nadvozov potrebnih 
sanacije v povprečju pri enaki starosti, kot to velja za ekvivalentne elemente mostov. 
 
Večanje stopnje poškodovanosti prekladnih konstrukcij s časom je, ne glede na uporabljeni 
material, dokaj podobno. Analiza razpoložljivih podatkov kaže, da se stopnja poškodovanosti 
v začetni fazi veča nekoliko hitreje pri prednapetih objektih, vendar se ta razlika z večanjem 
poškodovanosti objektov manjša. Vse analizirane vrste prekladnih konstrukcij dosežejo 
stopnjo poškodovanosti, ki ji ustreza vrednost ratinga 12, pri približno 50 letih starosti. Kljub 
navedenim podobnostim opazimo pri jeklenih prekladnih konstrukcijah v primerjavi s 
propadanjem ostalih obravnavanih vrst teh konstrukcij pomembno razliko. Elementi jeklenih 
prekladnih konstrukcij pričnejo pri višji stopnji poškodovanosti (nad vrednostjo 9) propadati 
bistveno hitreje od ostalih vrst prekladnih konstrukcij. To ugotovitev lahko uporabimo pri 
planiranju učinkovitih sanacijskih ukrepov, saj lahko morebitno nekajletno (predolgo) 
odlašanje z izvedbo sanacijskih ukrepov pri njih povzroči hitrejšo odpoved posameznih 
elementov konstrukcije. Preostale tri vrste prekladnih konstrukcij glede na rezultate analize 
propadajo z bolj enakomerno hitrostjo in omogočajo planiranje izvedbe sanacijskih ukrepov 
za več let vnaprej. 
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Elementi cestišča propadajo s skoraj identično hitrostjo, ne glede na materialno vrsto 
konstrukcije, na katero so vgrajeni. Predhodno smo že ugotovili, da nanje ob odgovornem 
projektiranju in kakovostni izvedbi tudi prometna obtežba nima vpliva. Med izbranimi vplivi 
moramo pri določanju hitrosti propadanja cestnih elementov moramo torej upoštevati le 
učinek podnebja s svojimi vplivi. 
 
Spodnja konstrukcija je pri armiranobetonskih, prednapetih in jeklenih objektih izdelana kot 
armiranobetonska, pri njihovih starejših izvedbah pa kot nearmirana betonska konstrukcija. 
Drugačen material spodnje konstrukcije je uporabljen le pri kamnitih objektih. Za jeklene 
konstrukcije nimamo podatka o njihovi stopnji propadanja pri ratingih poškodovanosti do 3 
(vsi analizirani objekti imajo višji rating poškodovanosti spodnje konstrukcije), zaradi česar jih 
v tej analizi nismo mogli posebej obravnavati. Glede na njihovo enako zasnovo z 
armiranobetonskimi in prednapetimi bo v nadaljevanju predpostavljena enaka hitrost 
propadanja elementov spodnje konstrukcije za vse tri vrste objektov. Analizirani podatki 
kažejo zelo podoben potek propadanja za armiranobetonske, prednapete in presenetljivo 
tudi kamnite mostove. Pri slednjih smo glede na uporabljen tradicionalni material in način 
gradnje pričakovali nekoliko hitrejše propadanje, predvsem na račun izpiranja in izpadanja 
malte iz reg med gradniki, vendar temu ni tako. Obstaja realna možnost, da je bila velika 
večina kamnitih objektov že deležnih celovitih sanacij, v sklopu katerih so bile vgrajene 
sodobne malte z bistveno boljšimi materialnimi lastnostmi, kot so jih imele prvotne. Vidno 
odstopanje v hitrosti propadanja spodnjih konstrukcij glede na že obravnavane objekte lahko 
zaznamo pri rezultatih za armiranobetonske podvoze, nadvoze in viadukte, kar obravnavamo 
podrobneje v naslednjem poglavju. 
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Slika 5.11: Večanje stopnje poškodovanosti objektov s časom v celinskem podnebju v 
odvisnosti od materiala 
Figure 5.11: Deterioration development over time in the continental climate as a function of 
material type 
 
5.2.5.4  Vpliv funkcije objekta 
Na državnih cestah RS so mostovi grajeni iz vseh vrst materiala, medtem ko so podvozi, 
0
3
6
9
12
0 10 20 30 40 50 60
st
o
p
n
ja
 p
o
šk
o
d
o
va
no
st
i
čas v letih
prekladna konstrukcija
AB, Ce, M
P, Ce, M
K, Ce, M
J, Ce, M
AB, Ce, V
0
3
6
9
12
0 10 20 30 40 50 60
st
o
p
n
ja
 p
o
šk
o
d
o
v
a
n
o
st
i
čas v letih
podkonstrukcija
AB, Ce, M
P, Ce, M
K, Ce, M
AB, Ce, V
0
2
4
6
8
0 10 20 30 40 50 60
st
o
p
n
ja
 p
o
šk
o
d
o
v
a
n
o
st
i
čas v letih
cestišče
AB, Ce, M
P, Ce, M
K, Ce, M
J, Ce, M
AB, Ce, V
Kušar, M. 2014. Razvoj sistema za upravljanje s premostitvenimi objekti na cestah in avtocestah.      
Doktorska disertacija – Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, doktorski študijski program. 
     
109 
nadvozi in viadukti v veliki večini primerov armiranobetonski. Vpliv tipa oziroma funkcije 
objekta na propadanje smo zato preverili za armiranobetonske objekte, ki stojijo v celinskem 
podnebju. Pri tem smo analizirali podatke 708 mostov ter 99 podvozov, nadvozov in 
viaduktov. Podatke slednjih treh tipov objektov smo, kot je bilo že rečeno, obravnavali skupaj 
saj smatramo, da je njihova funkcija tehnično zelo podobna. Primerjava z vsemi vrstami 
objektov je prikazana že na sliki 5.11 predhodnega poglavja, na sliki 5.12 pa prikazujemo 
izključno rezultate za podkonstrukcijo in prekladno konstrukcijo za obravnavana tipa 
armiranobetonskih objektov. Za cestišča smo v predhodnih poglavjih že ugotovili, da je 
večanje njihove poškodovanosti odvisno le od podnebnih vplivov. 
 
 
Slika 5.12: Večanje stopnje poškodovanosti armiranobetonskih objektov s časom v 
celinskem podnebju v odvisnosti od funkcije objekta (most ali viadukt) 
Figure 5.12: Deterioration development over time of reinforced bridges and passes in the 
continental climate as a function of structural type 
 
Elementi podkonstrukcije pri mostovih zaradi vplivov vode, kot so abrazija, erozija, 
zmrzovanje in stalna visoka vlažnost propadajo vidno hitreje kot pri nadvozih, podvozih in 
viaduktih. Analiza razpoložljivih podatkov kaže, da slednji v povprečju dosežejo vrednost 
ratinga poškodovanosti 12 približno 13 let kasneje oziroma približno 25% počasnejše kot pri 
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mostovih. Vsaj manjši vpliv funkcije objekta na propadanje bi, zaradi stalno visoke vlažnosti v 
območju mostov, lahko bil prisoten tudi pri prekladnih konstrukcijah, vendar rezultati kažejo 
skoraj identično hitrost propadanja obeh skupin objektov. 
 
5.2.6 Določitev hitrosti propadanja konstrukcijskim sklopom 
Za potrebe predlaganega sistema za upravljanje s premostitvenimi objekti smo na podlagi 
analiziranih vplivov določili hitrost propadanja objektov za posamezno kombinacijo vplivov. 
Na podlagi ugotovitev poglavja 5.2.5 sodimo, da je potrebno stopnjo propadanja objektov 
določiti po posameznih konstrukcijski sklopih in ne za objekt kot celoto. Preglednice in 
diagrame hitrosti večanja stopnje poškodovanosti po posameznih konstrukcijskih sklopih 
smo na podlagi razpoložljivih podatkov lahko izdelali za kombinacije vplivov, ki so prikazane 
v preglednici 5.8. Nadvozi, podvozi in viadukti so na območju RS, kot je bilo že navedeno, 
grajeni skoraj izključno kot armiranobetonske konstrukcije, medtem ko za mostove 
obravnavamo štiri vrste objektov. Za manjkajoče kombinacije vplivov s primorskim in gorskim 
podnebnim tipom predlagamo, da se za potrebe izračunov v nadaljevanju uporabljajo 
vrednosti, ki veljajo za celinski podnebni tip, kjer je hitrost propadanja objektov največja. Na 
ta način bomo na tako imenovani varni strani pri določanju prihodnjih stanj objektov s 
kombinacijami vplivov, za katere nimamo neposrednih podatkov. 
 
Preglednica 5.8: Kombinacije vplivov za katere so hitrosti propadanja določene  
Table 5.8: Influences combinations for which the rates of deterioration are determined 
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5.2.6.1  Propadanje spodnje konstrukcije 
Spodnjo konstrukcijo sestavljajo temelji, oporniki, krila in ležiščna polica, v kolikor jo objekt 
ima. Ugotovili smo, da med vsemi vplivi na hitrost njihovega propadanja najbolj vpliva 
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funkcija objekta, v nekoliko manjši meri pa podnebni tip. Pri armiranobetonskih, prednapetih 
in jeklenih objektih so elementi spodnje konstrukcije izdelani iz betona ali armiranega betona, 
zato propadanje njihove spodnje konstrukcije obravnavamo skupaj oziroma z isto funkcijo. 
Kamniti objekti imajo spodnjo konstrukcijo izdelano iz kamnitega materiala in malte, zato 
propadajo z drugačnimi zakonitostmi kot betonski. Predvideno spreminjanje stopnje 
poškodovanosti spodnje konstrukcije s časom je za posamezne kombinacije vplivov 
prikazano na diagramih (slika 5.13).  
 
 
 
 
Slika 5.13: Večanje stopnje poškodovanosti spodnjih konstrukcij v odvisnosti od časa po 
posameznih kombinacijah vplivov 
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Figure 5.13: Deterioration development for bridge substructures over time as a function of 
climate type, material type and structural type 
 
5.2.6.2  Propadanje prekladne konstrukcije 
Večanje stopnje poškodovanosti prekladnih konstrukcij je med obravnavanimi vplivi v največji 
odvisno od podnebnega tipa, v bistveno manjši od vrsta materiala, medtem ko funkcija 
objekta na njihovo propadanje ne vpliva. Posledično smo podatke po posameznih podnebjih 
za oba tipa armiranobetonskih objektov združili, rezultat analize pa je njuna enotna funkcija 
stopnje propadanja (slika 5.14). 
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Slika 5.14: Večanje stopnje poškodovanosti prekladnih konstrukcij v odvisnosti od časa po 
posameznih kombinacijah vplivov  
Figure 5.14: Deterioration development for bridge superstructures over time as a function of 
climate type and material type 
 
Prekladne konstrukcije se med seboj sicer močno razlikujejo tudi po statični zasnovi, saj so 
lahko izvedene kot polna plošča, votla plošča, obok, lok, z nosilci in podobno. Statične 
zasnove kot vpliva na trajnost nismo posebej obravnavali, saj imajo kamniti objekti vedno 
izveden obok, jekleni in prednapeti večinoma nosilce, armiranobetonski pa v največ primerih 
polne in votle plošče, le redko škatlaste ali druge prereze. Dodatna razčlenitev objektov 
glede na statično zasnovo zato ni bila smiselna, poleg tega za večino zasnov ne bi imeli na 
razpolago zadostno število podatkov za izvedbo ustrezne analize.  
 
5.2.6.3  Propadanje cestiščnih elementov 
Cestiščne elemente tvorijo vozni in odstavni pasovi, hodniki, robniki in morebitne vzdolžne in 
prečne rege med posameznimi elementi. Kot smo ugotovili med analizo razpoložljivih 
podatkov, propadajo ti elementi neodvisno od vrste ali funkcije premostitvenega objekta ter 
neodvisno od prometne obtežbe. Na hitrost njihovega propadanja tako poleg kakovosti 
gradnje, ki sicer ni predmet obravnave, vpliva le podnebje. Vhodne podatke za vse vrste 
materialov, kategorije prometnih obtežb in obe funkciji objektov smo združili po posameznih 
podnebnih tipih in zanje dobili skupne funkcije naraščanja poškodovanosti po posameznih 
podnebjih (slika 5.15). Posledično te veljajo znotraj posameznega podnebnega tipa za vse 
objekte, ne glede na ostale obravnavane vplive.  
 
Cestiščni elementi enako kot pri že obravnavanih konstrukcijskih sklopih najpočasneje 
propadajo v primorskem podnebju, najhitreje pa v celinskem. Cestišča na Primorskem 
propadajo skoraj s konstantno hitrostjo ne glede na velikostni razred poškodovanosti, 
medtem ko se v celinskem in gorskem podnebju poškodbe sčasoma začno večati hitreje. Ta 
pojav lahko pripišemo okoljskim pogojem, ki nastopijo pozimi, oz. pojavu ciklov zmrzovanja 
in tajanja materiala v prisotnosti posipnih soli (Šelih, 2010). 
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Slika 5.15: Naraščanje stopnje poškodovanosti cestiščnih elementov v odvisnosti od časa  in 
podnebnega tipa  
Figure 5.15: Deterioration development for bridge decks over time as a function of climate 
type 
5.2.6.4  Propadanje opreme 
Kot opremo objektov skladno z obstoječo metodologijo pregledov v RS smatramo varovalne 
in zaščitne ograje na hodniku, odbojne ograje, razsvetljavo, morebitne infrastrukturne vode, 
ki potekajo po objektu ter dilatacije. Našteti elementi (z izjemo dilatacij) propadajo praktično 
neodvisno od izbranih vplivov, na njihovo slabšanje stanja vpliva predvsem kakovost 
izdelave. Tako na primer pocinkana kovinska ograja propada bistveno počasneje od 
kovinske, ki je premazana z antikorozijsko zaščito. V času večletnih terenskih opravljanj 
rednih, glavnih in detajlnih pregledov premostitvenih objektov smo prišli do zaključka, da so 
bistvena poslabšanja stanja opreme med posameznimi pregledi praktično v vseh primerih 
posledica mehanskih udarcev (Gostič in sod., 2011). Pri poškodbah ograj, razsvetljave in 
morebitne prometne signalizacije, so poškodbe večinoma posledica trčenj vozil, medtem ko 
so večje poškodbe dilatacij večinoma posledica udarcev rezil plugov ob izvajanju zimskih 
služb. Saniranje ali nadomestitev poškodovane opreme se izvaja skoraj izključno zaradi 
tovrstnih poškodb, medtem ko je sanacija zaradi dotrajanosti materiala potrebna le redko. 
 
Posledično naraščanja stopnje poškodovanosti opreme zaradi propadanja materialov ni bilo 
smiselno analizirati, kot tudi ne morebitnega upoštevanja njenega propadanja pri določanju 
optimalnega časa za izvedbo sanacijskih ukrepov. Za poškodovano opremo je, s stališča 
upravljanja z objekti, najpomembneje določiti ali ta uporabnikom objekta še omogoča varno 
uporabo ali je poškodovana do mere, ko jo je iz varnostnih razlogov potrebno v najkrajšem 
času popraviti. 
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5.2.7 Izračun stopnje nadaljnjega propadanja 
Diagrami večanja poškodovanosti s časom nazorno kažejo razlike v hitrosti propadanja 
posameznih konstrukcijskih sklopov v odvisnosti od izbranih vplivov kot tudi njihovo nadaljnje 
slabšanje stanja v odvisnosti od obstoječe stopnje poškodovanosti. Za potrebe izračuna 
vrednosti kriterija ''Nadaljnje propadanje'' so podatki tabelarično prikazani v PRILOGI B in 
Internem poročilu (Kušar in Šelih, 2013). 
 
Iz tabel lahko za vsak konstrukcijski sklop posameznega objekta, v odvisnosti od njemu 
predpisane kombinacije vplivov in obstoječega stanja, določimo njegov predviden letni 
prirastek poškodovanosti (PPi). Indeks letne stopnje propadanja posameznega objekta 
izračunamo z izrazom: 
 
icesipreipodip PPPPPPI ,,,,   (5.23) 
kjer je PPpod,i letni prirastek poškodb podkonstrukcije, PPpre,i prekladne konstrukcije in PPces,i 
cestišča. 
 
Vrednosti indeksov poškodovanosti, ogroženosti in stopnje propadanja skupaj določajo 
potrebo po sanaciji posameznega premostitvenega objekta in so glavni dejavnik pri njihovem 
razvrščanju po prioritetah.  
 
5.3 VARNOST PRI UPORABI 
Namen kriterija je izključno hitro evidentiranje nevarnih poškodb, ki bi ogrožale stabilnost in 
nosilnost objekta ali povzročale nevarnost za voznike pri prečkanju objekta kot so 
manjkajoča ograja, močnejše udarne jame, iztaknjene dilatacije in morebitne druge 
poškodbe, ki jih kot kritične za varnost evidentira pregledovalec. Tovrstne poškodbe so sicer 
pogosto ugotovljene že med rednimi pregledi cest in nato intervencijsko sanirane, kljub temu 
pa morajo biti, za primer njihove identifikacije v sklopu rednih pregledov premostitvenih 
objektov, obravnavane tudi v BMS.  
 
Poškodbe, za katere pregledovalec presodi, da neposredno ogrožajo varnost uporabnikov ali 
stabilnost objekta (na primer zemeljski zdrsi), morajo biti nemudoma javljene upravljalcu, ki 
jih sanira v najkrajšem možnem času. Pri tovrstnih poškodbah čakanje na končne analize v 
sklopu sistema za upravljanje ni dopustno, saj se pregledi objektov izvajajo večji del leta. V 
tem primeru lahko odlašanje popravila v skrajnem primeru vodi k delni ali celotni porušitvi 
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objekta, ki ima lahko za posledico gmotno škodo ali celo izgubo človeških življenj. Objektov, 
za katere je bilo ugotovljeno, da varnosti pri uporabi nimajo zagotovljene, na omrežnem 
nivoju sistema ne obravnavamo. Po identifikaciji njihovega stanja lahko pričakujemo, da 
bodo njihove največje pomanjkljivosti odpravljene pred analiziranjem stanja omrežja za 
tekoče leto, s tem pa bodo dejanske vrednosti stopnje poškodovanosti in predvsem 
ogroženosti bistveno nižje, kot so bile v času izvedbe pregleda. 
 
5.4 MOŽNOST OBVOZA IN STROŠKI UPORABNIKOV 
Pri upoštevanju stroškov uporabnikov in širše družbe, ki nastanejo kot posledica različnih 
vplivov premostitvenih objektov, moramo biti previdni. Pri doslednem upoštevanju vseh 
stroškov, ki jih lahko izvajanje sanacijskih del, zapora ali zgolj omejitev nosilnosti 
posameznega objekta ima na družbo, lahko ti stroški prekomerno vplivajo na sprejemanje 
končnih odločitev. Stroški uporabnikov in širše družbe lahko nastanejo zaradi različnih 
vplivov, med drugim zaradi (Woodward in sod., 2001): 
 Porabe časa in energentov zaradi obvozov, kot posledice popolne zapore. 
 Porabe časa in energentov zaradi zastojev, kot posledice delne zapore ali zoženja. 
 Odsotnosti obvoza za osebna in/ali težka vozila (problema slednjih ne odpravijo niti 
začasni pontonski mostovi) tekom izvajanja sanacijskih del. 
 Prepovedi uporabe premostitvenih objektov med izvajanjem sanacijskih del za pešce. 
 Vpliva popravil objektov na pretočnost cestnega prometa na drugih lokacijah. 
 Vpliva popravil objektov na druge oblike transporta, kot na primer železnice. 
 Omejitve svetle višine spodnje ceste, kadar se dela izvajajo na nadvozih. 
 Ekonomskih vplivov na trgovine in turistično ponudbo v okolici. 
 Okoljevarstvenih vplivov na ljudi v neposredni okolici objekta v prenovi kot sta hrup in 
prah. 
V literaturi se večinoma obravnavajo le stroški uporabnikov, medtem ko se stroške širše 
družbe zaradi izjemno težko določljivih vplivov glede na pregledano literaturo ne obravnava. 
Kljub temu že dosledno upoštevanje izključno stroškov uporabnikov v večini primerov močno 
preseže stroške sanacije posameznega objekta. V nekaterih primerih so stroški uporabnikov, 
ki nastanejo kot posledica izvajanja sanacijskih del na mostovih, tudi desetkrat višji od 
stroškov izvedene sanacije (Thoft-Christensen, 2009). 
 
Kot stroške uporabnikov obravnavamo povečanje stroškov glede na stanje pred popravilom. 
Ti lahko nastanejo zaradi zastojev, ki so posledica predpisanega zmanjšanja hitrosti, zoženj 
ali polovičnih zapor, obvozov in omejitev nosilnosti (Virtala in Mannisto, 2001). Določitev 
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vrednosti časa voznikov je določalo več avtorjev (med drugim He in sod., 1997, Chen in 
Schonfeld, 2003), njihove ocene pa se razlikujejo za več kot 100% in to kljub dejstvu, da vsi 
obravnavajo vrednost časa za voznike v ZDA. Če želimo oceniti stroške voznikov zaradi 
izgubljenega časa, pa moramo poleg urne postavke poznati tudi količino časa, ki ga bodo 
vozniki izgubili zaradi obvoza ali le delnih zapor. Zaradi slednjih sicer pride le do zmanjšane 
pretočnosti, medtem ko je sama pot enako dolga. Al-Assar in sodelavci (2000) so ugotovili, 
da zoženje dvopasovnice za en pas pri povprečnem dnevnem prometu do 10.000 vozil 
praktično ne ustvarja zastojev, medtem ko so ti pri več kot 40.000 vozilih na dan že 
precejšnji. Za ustrezno izveden izračun moramo torej poznati tudi postavko povprečnega 
dnevnega prometa (Šelih in sod., 2008). Finci so v okviru projekta ETSI (Jutila in Sundquist, 
2007) izdelali enačbe za izračun stroškov zastojev ločeno za izgubljeni čas in dodatne 
obratovalne stroške vozil. Za izračun prvih moramo poleg količine prometa in vrednosti časa 
na enoto poznati še dolžino poti, na katero izvajanje del vpliva, običajno povprečno hitrost 
vozil in povprečno hitrost v primeru delnih zapor ali obvozov. Za izračun dodatnih 
obratovalnih stroškov pa moramo poznati še obratovalne stroške za osebna in tovorna vozila 
ter morebitne obratovalne stroške blaga v transportu. Nekateri avtorji predlagajo tudi 
upoštevanje povečane nevarnosti prometnih nesreč kot posledice delovnih zapor (Woodward 
in sod., 2001, Elbehairy, 2007, Thoft-Christensen, 2009), vendar je za njihov izračun 
potrebno imeti na razpolago še dodatne podatke. 
 
Natančnost izračuna stroškov uporabnikov je v prvi vrsti odvisna od razpoložljivih podatkov, 
hkrati pa tudi od zahtev izbranega sistema za upravljanje. V kolikor želimo stroške 
uporabnikov razdeliti le v posamezne velikostne razrede, je izračun lahko bistveno 
enostavnejši, kot če nas zanimajo točne vrednosti stroškov.  
 
5.4.1 Izračun dnevnih stroškov uporabnikov 
Sistem za upravljanje s premostitvenimi objekti temelji na večih kriterijih, na podlagi katerih 
presojamo upravičenost popravila dela državne ceste. Na podlagi izbranih kriterijev ter 
njihovih medsebojnih pomembnosti nato razvrstimo objekte oz. izdelamo njihovo prednostno 
lestvico. Kot prva vključimo dva kriterija, ki opisujeta vpliv zaprtja ceste zaradi popravila: 
možnost obvoza in stroške uporabnikov. Na podlagi njunih vrednosti je posamezen objekt 
lahko razvrščen višje na prednostno lestvico, v kolikor so ocenjeni stroški uporabnikov zaradi 
zapore objekta za promet zelo visoki ali če zapora prometa prek objekta pomeni celo 
odrezanost nekaterih območij od cestnega omrežja. 
 
Določanje obravnavanih stroškov je konservativno; v računu ne upoštevamo vrednosti 
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izgubljenega časa voznikov zaradi obvozov ali drugih posrednih stroškov, temveč izključno 
obratovalne stroške vozil. Ti so odvisni od dolžine obvoza, povprečnega letnega dnevnega 
prometa (PLDP) in vrednosti kilometrine. Za izračun dnevnega stroška uporabnikov 
predlagamo sledeč izraz: 
)( tpvtpvtttttstsababovovobup kPLDPkPLDPkPLDPkPLDPkPLDPLS   (5.24) 
kjer je  
Lob   dolžina obvoza,  
PLDPi   povprečni dnevni promet in  
ki   obratovalni stroški (kilometrina) za:  
 i=ov osebna vozila in tovorna vozila do 3,5 t ,  
 i=ab avtobuse,  
 i=ts srednji tovorni promet od 3,5 do 7 t,  
 i=tt težki tovorni promet 7 do 12 t in  
 i=tpv  tovorni promet s prikolicami in vlačilci nad 12 t. 
Za dolžino obvoza privzamemo razliko v dolžini med obvozno potjo in običajno opravljeno 
potjo, ko na premostitvenem objektu ni omejitev. Povprečni letni dnevni promet za 
posamezno skupino vozil se pridobi iz letnih biltenov, ki jih izdaja DRSC in so dostopni na 
njihovi spletni strani (www.dc.gov.si). Kilometrina oziroma natančneje obratovalni stroški 
vozil za opravljen kilometer vožnje za posamezne skupine vozil pa z izjemo osebnih vozil ni 
zakonsko določena. Zaradi navedene praznine je v letu 2008 takratno Ministrstvo za promet 
na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije naročilo izdelavo 
kalkulacije stroškov tovornega prometa (Hočevar, 2008). Kalkulacija zajema devet postavk in 
sicer stroške goriva, dela, amortizacije, vzdrževanja, obrabe gum, zavarovanja, cestnine, 
financiranja in upravno prodajne stroške. Nekateri izmed navedenih stroškov za potrebe 
določanja dnevnih stroškov uporabnikov (Sup) niso relevantni (zavarovanje, cestnina, 
financiranje, upravno prodajni stroški in stroški dela) in jih ne bomo upoštevali, medtem ko so 
stroški goriva, amortizacije, vzdrževanja in obrabe gum po našem mnenju relevantni stroški. 
V prispevku (Hočevar, 2008) navedeni stroški veljajo za leto izdaje publikacije, zato smo 
vrednosti v odvisnosti od cene pogonskih goriv in BDP smiselno prilagodili za leto 2014 
(preglednica 5.9). V publikaciji izračun za stroške avtobusa ni izveden, zato smo 
predpostavili, da so ti glede na svojo težo in število osi primerljivi s stroški za težek tovorni 
promet do 12 t. V preglednici so prikazane predlagane vrednosti stroškov vožnje za kilometer 
po posameznih skupinah vozil. Ker se vrednosti pogonskih goriv in nabavnih vrednosti ter s 
tem amortizacije vozil s časom spreminjajo, bi bilo potrebno v primeru uporabe predlaganega 
sistema za upravljanje v praksi, primernost vrednosti vsaj enkrat letno preveriti in po potrebi 
korigirati. 
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Preglednica 5.9: Predlagani obratovalni stroški vozil na kilometer prevožene poti za leto 2014 
Table 5.9: Proposed vehicle operating costs per kilometer for year 2014 
vrsta vozil osebna avtobusi srednji tovorni težek tovorni prikolice/vlačilci 
k [€/km] 0,37 0,70 0,53 0,70 0,78 
 
5.4.2 Umestitev vrednosti v razrede 
Glavni cilj predlaganega sistema za upravljanje s premostitvenimi objekti je njihova 
objektivna razvrstitev glede na potrebe po sanaciji. Posamezni izbrani kriteriji, s katerimi 
določamo prednostni seznam, na odločitve ne vplivajo v enaki meri, saj so različno 
pomembni, hkrati njihove vrednosti opisujemo z različnimi enotami. Za kriterija 'možnost 
obvoza' in 'stroški uporabnikov' menimo, da je njuna narava takšna, da je njihove vrednosti 
najprimerneje razvrstiti v posamezne razrede. V nasprotnem primeru bi moral upravljalec 
cestnega omrežja vrednosti kriterijev že zaradi manjših sprememb v količini prometa na 
posameznih cestnih odsekih letno posodabljati za vse premostitvene objekte, kar pa ni 
smiselno. Po drugi strani se velikostni razredi prometne obtežbe posameznih cestnih 
odsekov s časom bistveno ne spreminjajo (razen v primeru gradnje novih cest ali avtocest, ki 
bistveno vplivajo na prometne tokove, česar pa v prihodnjih letih ne gre pričakovati v večjem 
obsegu). Razvrstitev objektov v posamezne razrede je zato enkratno delo, ki ga bo potrebno 
posodobiti le ob večjih spremembah prometnih tokov. 
 
Predlagamo, da se vrednosti obeh kriterijev razdelijo v štiri razrede stroškov uporabnikov 
(RSup), kot je prikazano v preglednici 5.10. V odvisnosti od razvrstitve objektov v posamezni 
razred se končne vrednosti tehničnih kriterijev (stopnja ogroženosti, poškodovanosti in 
nadaljnje propadanje) za posamezen objekt zvišajo glede na njegovo pomembnost za 
uporabnike. Le-to lahko vrednotimo z družbenimi stroški. Tehnični kriteriji namreč opisujejo 
izključno poškodovanost posameznega objekta, ne obravnavajo pa njegove pomembnosti v 
cestnem omrežju za družbo. Z upoštevanjem dnevnih stroškov uporabnikov pri razvrščanju 
objektov korigiramo navedeno pomanjkljivost in zagotovimo, da se med približno enako 
poškodovanimi objekti najprej sanirajo tisti, ki so z vidika uporabnikov in družbe kot celote 
bolj pomembni. Največji vpliv na končno oceno objektov ima 4. razred, ki obravnava objekte, 
ki nimajo možnosti obvoza. Njihovo popolno zaprtje bi pomenilo odrezanost nekaterih 
uporabnikov od preostanka cestnega omrežja, česar ne smemo dovoliti. Tovrstni objekti 
morajo biti sanirani preden je za njihovo popravilo potrebno popolno zaprtje za promet. Zato 
je za takšne objekte potrebno v modelu ustrezno povečati pomembnost tehničnih kriterijev.  
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Predlagamo, da se pomembnost te skupine kriterijev poveča za 30%. Nekoliko manj 
rigorozno smo določili povečanje relativne pomembnosti kriterijev za objekte, kjer so stroški 
uporabnikov v primeru njihovega zaprtja sicer visoki (3. razred), vendar uporabniki cest ob 
nekaj večjih stroških in porabi časa kljub temu pridejo na želeno destinacijo. Objekti, ki 
spadajo v 1. in 2. razred, so s stališča uporabnikov in s tem tudi delovanja cestnega omrežja 
nekoliko manj pomembni, zato se vrednosti njihovih tehničnih kriterijev za potrebe izdelave 
prednostnega seznama ne dvignejo (1. razred) oziroma le minimalno (2. razred). Za 
določitev mejnih vrednosti med posameznimi razredi smo privzeli, da so obvozi v povprečju 
dolgi 3 km, nato pa smo s pomočjo znanih PLDP vrednosti za posamezne vrste vozil 
izračunali predvideni dnevni strošek uporabnikov za vse obravnavane objekte. Ocenjujemo, 
da bo v 1. razred s stroški uporabnikov do 6.000 €/dan predvidoma razvrščenih 60% vseh 
objektov, v 2. razred 30% objektov, medtem ko naj bi bilo v razred z visokimi stroški 
razvrščenih predvidoma 10% objektov, ki bodo imeli najvišji dnevni strošek uporabnikov. 
Glede na terenske izkušnje je objektov brez možnosti obvoza (4. razred) izjemno malo, 
njihovo število je nižje od 1% celotnega fonda objektov.  
 
Preglednica 5.10: Razvrstitev dnevnih stroškov uporabnikov v razrede - RSup 
Table 5.10: Daily users costs classification - RSup 
razred – RSup 
dnevni stroški uporabnikov 
[€/dan] 
faktor vpliva na 
končno oceno 
1 - Majhni stroški do 6.000 1,0 
2 - Srednji stroški 6.000 do 25.000 1,1 
3 - Visoki stroški nad 25.000 1,2 
4 - Obvoza ni nedoločljivo 1,3 
 
 
5.5 STROŠKI SANACIJE 
Pred pristopom k vsakem gradbenem projektu je eno najpomembnejših vprašanj za 
investitorja finančna vrednost projekta. Pri upravljanju in vzdrževanju tako velikega fonda 
nepremičnin, kot je omrežje premostitvenih objektov in z njimi povezano število projektov 
(sanacij posameznih objektov), pa je potreba po objektivni oceni potrebnih finančnih sredstev 
še toliko večja.  
 
Glede na natančnost vhodnih podatkov, ki temeljijo izključno na vizualnem pregledu 
objektov, ne moremo izdelati tako natančne ocene stroškov, kot bi jo v primeru izdelave 
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investicijske in kasneje projektne dokumentacije. Kljub temu lahko stroške relativno dobro 
ocenimo, saj v primerjavi s stroški gradnje stavb ali nekaterih drugih infrastrukturnih objektov 
pri sanacijah premostitvenih objektov načeloma nimamo obrtniških del, elektro ter strojnih 
instalacij in podobno. Na ta način se nabor možnih del močno skrči, s tem pa je mogoče kljub 
manj zanesljivim vhodnim podatkom izdelati zadovoljivo natančne ocene stroškov. Na 
podlagi izkušenj iz ''Programa odprave posledic neurja s poplavami september 2007'' in 
''Programa odprave posledic poplav september 2010'' ocenjujemo, da je na podlagi izključno 
vizualnega ogleda mogoče oceniti stroške sanacije obravnavanih infrastrukturnih objektov s 
približno 80% natančnostjo (Vivoda in sod., 2010). 
  
Osnova za natančne ocene stroškov sanacij so kakovostno izdelani popisi del. Ti morajo 
vsebovati objektivne podatke o količinah posameznih del ter njihovo ceno na enoto dela. V 
obstoječem sistemu upravljanja s premostitvenimi objekti količine posameznih sanacijskih 
del samostojno določi pregledovalec na terenu. To sicer omogoča subjektivno ocenjevanje, 
vendar ob ustrezno usposobljenih pregledovalcih odstopanja ocen od dejanskega stanja ne 
bi smela biti velika. Z rednim usposabljanjem pregledovalcev bi velikostni red subjektivnega 
ocenjevanja sicer lahko še dodatno zmanjšali. Drugi del popisa predstavlja cena na enoto 
dela. Ta mora biti znana vnaprej in enaka oziroma standardna za vse objekte. Cenika del, ki 
bi obravnaval izključno dela, povezana s sanacijami in vzdrževanjem premostitvenih objektov 
nimamo, vendar je nekdanje Ministrstvo za okolje in prostor izdelalo cenika standardnih del, 
ki se uporabljata za potrebe odprave posledic potresov v Posočju iz let 1999 in 2004 ter 
odprave posledic poplav iz leta 2007 in 2010 (SOS, 2013). Navedena cenika med drugim 
vsebujeta vsa standardna dela, ki se predpisujejo v sklopu sanacij premostitvenih objektov, 
zato ju lahko v nespremenjeni obliki integriramo v novo razviti BMS. 
 
Kriterij stroškov sanacije v predlaganem sistemu za upravljanje zajema gradbena dela ter 
stroške projektiranja in nadzora, ne vsebuje pa stroškov zastojev, obvozov in podobno, saj te 
stroške obravnavamo v sklopu drugih kriterijev. Vrednosti stroškov se določijo z izdelavo 
popisa del ter iz njega izhajajoče ocene skupnih stroškov. Upoštevati moramo še  stroške 
izdelave projektne dokumentacije (ocena 7% skupnih stroškov) in stroške gradbenega 
nadzora (3% skupnih stroškov). Izračun skupnih stroškov sanacije je torej  
10,1_
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uusan enotocenakolicinaS  (5.25) 
kjer so u=1,…, v vsi predvideni sanacijski ukrepi na objektu. Izračun lahko z isto enačbo 
izvedemo tako za delno kot tudi za celovito sanacijo objekta. 
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5.6 KOEFICIENT IZBOLJŠANJA 
Primarni cilj izvedbe sanacijskih del je zagotoviti varnost pri uporabi objekta, sekundarni cilj 
je znižanje stopnje ogroženosti, terciarni pa znižanje stopnje poškodovanosti objekta. Brez 
popolne izpolnitve primarnega cilja izvedba sanacijskih del ni smotrna, medtem ko morata 
biti sekundarni in terciarni cilj izpolnjena v čim večji meri. Koeficient izboljšanja moramo tako 
določiti za stopnjo ogroženosti objekta ter za stopnjo poškodovanosti objekta, medtem ko 
mora varnost pri uporabi biti zagotovljena v celoti. 
 
Na podlagi predpisanih sanacijskih ukrepov je moč določiti, kakšno bo stanje objekta po 
sanaciji in v kolikšni meri bo novo stanje boljše od obstoječega. Razmerje med obstoječim in 
novim (bodočim) stanjem objekta imenujemo koeficient izboljšanja. Z njim dejansko določimo 
efektivnost predlaganih ukrepov. Koeficient izboljšanja določimo posebej za stopnjo 
ogroženosti (K(Io)) in posebej za stopnjo poškodovanosti (K(Ip))  : 
%100)1()( 0,,  onoo IIIK  (5.26) 
%100)1()( 0,,  pnpp IIIK  (5.27) 
kjer sta Io,0 in Ip,0 indeksa ogroženosti in poškodovanosti za obstoječe stanje, Io,n in Ip,n pa 
indeksa ogroženosti in poškodovanosti za stanje po izvedenih sanacijskih ukrepih. 
 
Višja kot sta koeficienta izboljšanja, bolj so predlagani sanacijski ukrepi učinkoviti. Vendar pa 
vrednotenje predlaganih ukrepov ne moremo izvesti izključno na podlagi kriterija koeficientov 
izboljšanja, temveč moramo poznati tudi finančna sredstva, ki jih za dosego določene stopnje 
izboljšanja potrebujemo. V praksi obstaja velika možnost, da z relativno majhnim finančnim 
vložkom močno izboljšamo stanje objekta, medtem ko bi za njegovo popolno sanacijo 
potrebovali bistveno večja finančna sredstva, efektivnost vloženih sredstev pa bi bila s tem 
manjša. Način izračuna potrebnih finančnih sredstev je bil obravnavan v prejšnjem poglavju, 
skupaj z izračunanimi koeficienti izboljšanja pa lahko izvedemo analizo stroškov in koristi. Z 
njo obravnavamo in primerjamo različne variantne rešitve. Na podlagi dobljenih vrednosti 
lahko določimo, kateri nabor predlaganih ukrepov je s stališča upravljalca objektov 
ekonomsko gledano optimalen. 
 
5.7 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI 
Analiza stroškov in koristi (CBA) je metoda, ki ugotavlja ekonomsko upravičenost predvidene 
aktivnosti oziroma primerja dva ali tudi več načinov opravljanja neke aktivnosti. Ocenjuje in 
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sešteva enakovredno izražene stroške in koristi določenega projekta ter nam kot končni 
rezultat poda oceno upravičenosti izvajanja posameznega projekta ali določi najboljši način 
njegove izvedbe (Solution Matrix, 2012). Pri uporabi CBA se praviloma upošteva tudi čas 
oziroma obdobje, v katerem se stroški in koristi pojavijo in jih v odvisnosti od časa primerno 
diskontiramo, saj je ena denarna enota danes vredna več kot nekaj let kasneje. Vendar v 
našem primeru s pomočjo analize primerjamo le več načinov izvedbe ene aktivnosti 
(sanacije objekta) v istem obdobju, zaradi česar je faktor časa pri iskanju najboljše rešitve za 
nas nepomemben. V sklopu predlaganega sistema stroške ocenjujemo v denarnih enotah z 
uporabo izraza (5.25), koristi pa z velikostnim redom izboljšanja stanja objektov ((5.26) in 
(5.27)). Analizo stroškov in koristi moramo izvesti za vsak objekt za vse predlagane 
variantne rešitve. V predlaganem sistemu za upravljanje imamo sicer za vsak objekt namen 
primerjati le dve variantni rešitvi in sicer celovito sanacijo ter delno sanacijo, katere obseg bi 
določil pregledovalec v sklopu izdelave terenskega poročila. Za analizo posameznega 
objekta moramo poznati: 
 stroške izvedbe sanacije za posamezno variantno rešitev, 
 izboljšanje stanja objekta v primeru izvedbe posamezne variantne rešitve. 
 
Gre za enostavno primerjavo stroškov izvedbe sanacijskih del ter koristi v obliki izboljšanja 
stanja objekta, kjer kot rezultat analize dobimo vloženo količino denarja za izboljšanje 
indeksa stanja objekta za eno točko. V splošnem lahko razmerje stroškov in koristi 
zapišemo: 
npp
san
II
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C
,0, 
  (5.28) 
V skoraj vseh primerih bo navedeno razmerje med stroški in koristmi ugodnejše za primer 
delne sanacije, saj odprava nevarnejših poškodb kljub večjemu finančnemu strošku 
predstavlja boljše razmerje strošek/korist kot odprava majhnih poškodb, ki le minimalno 
vplivajo na indeks poškodovanosti.  
 
Ker pa izvedba delne sanacije objekta načeloma pomeni zgodnejši ponovni pristop k sanaciji 
in z njo povezano zaporo ceste, izdelavo projektne in druge dokumentacije, izvedbo 
pripravljalnih del na gradbišču in njegovo ureditev, je potrebno navedene pogostejše stroške 
upravljalca kot tudi dodatne stroške in slabo voljo uporabnikov zaradi pogostejših zapor ali 
omejitev prometa upoštevati pri primerjavi obeh variantnih rešitev. Za primerjavo stroškov in 
koristi izvedbe delne sanacije v primerjavi s celovito zato predlagamo vpeljavo koeficienta 
oziroma faktorja, ki bo zajel zgoraj navedene pogostejše stroške upravljalca in uporabnikov v 
primeru izvedbe delne sanacije. Natančne vrednost tovrstnega faktorja ni moč določiti, saj se 
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pri izvedbi posameznih projektov lahko močno razlikuje. Odvisen je od vrste predlaganih 
sanacijskih del in njihovega obsega ter predvsem razmerja, kolikšen del celotnega stroška 
predstavljajo spremljevalna dela kot je izdelava vseh vrst dokumentacije, zapore cest, 
ureditev gradbišča in podobno. Faktor smo se odločili določiti pavšalno z vrednostjo 1,5, pri 
čemer bi ga lahko na podlagi izkušenj že po nekaj letih uporabe sistema v praksi spremenili.  
Za določitev primernejše izmed predlaganih variantnih rešitev za posamezen objekt 
predlagamo uporabo spodnjega izraza: 
ip
isancel
inpip
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  (5.29) 
kjer so Sdel,san,i stroški delne sanacije objekta i, Scel,san,i stroški celovite sanacije, Ip,0,i indeks 
poškodovanosti v obstoječem stanju in Ip,n,i indeks poškodovanosti za stanje po izvedeni 
sanaciji. V kolikor je zapisana neenačba izpolnjena, je smotrneje izvesti celovito sanacijo 
objekta, v nasprotnem primeru pa predlagamo le delno sanacijo. 
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6 UPORABA SISTEMA 
6.1 INTEGRACIJA SESTAVNIH DELOV NA OMREŽNEM NIVOJU 
Pred uporabo predlaganega sistema za upravljanje v praksi, je potrebno vrednosti v 
prejšnjem poglavju opisanih kriterijev oziroma sestavnih delov sistema na primeren 
matematičen način združiti v končno oceno. Dobljene rezultate za posamezne premostitvene 
objekte lahko nato medsebojno primerjamo in na ta način ugotovimo, kateri objekti so 
sanacijskih ukrepov potrebni najprej, kateri v naslednjih letih ter kateri so v tako dobrem 
stanju, da posegov v bližnji prihodnosti ne potrebujejo. 
 
6.1.1 Funkcija stanja in stroški uporabnikov 
Stanje objektov določimo s tremi atributi; stopnjo poškodovanosti, stopnjo ogroženosti in 
stopnjo nadaljnjega propadanja. Njihove vrednosti so določene z indeksi (Ip, Io in Ip) in se 
merijo v enakih enotah, zato jih lahko poljubno seštevamo, odštevamo ali z njimi opravljamo 
druge matematične operacije. Ker želimo, da je pomembnost navedenih atributov pri 
določanju stanja objektov enaka, njihove vrednosti pa se močno razlikujejo, jim moramo z 
namenom izenačenja njihovega vpliva na končni rezultat dodati uteži. 
 
Funkcijo stanja objektov želimo določiti kot vsoto vseh treh atributov z upoštevanjem uteži, s 
katerimi bomo dosegli enakovreden vpliv posameznega indeksa na končni rezultat. Na 
podlagi primerjave povprečnih vrednosti vseh treh indeksov za objekte, katerih analiza je bila 
predstavljena v poglavju 5.2 smo prišli do zaključka, da je vrednost indeksa poškodovanosti 
(Ip) približno trikrat večji od indeksa ogroženosti (Io) in približno petindvajsetkrat večja od 
indeksa letnega prirasta poškodovanosti (Ip). Funkcijo obstoječega stanja objekta i 
zapišemo: 
 ipioipipioipi IIIIIIf ,,,,,, 253),,(   (6.1) 
 
Pri izdelavi prednostnega seznama objektov potrebnih sanacije, moramo poleg stanja 
objektov upoštevati tudi stroške uporabnikov, ki so bili predstavljeni v poglavju 5.4. Ti so 
razdeljeni v štiri razrede, na končno vrednost funkcije objekta pa vplivajo med 0% in 30%. 
Vrednost funkcije prioritete, ki upošteva kriterije obstoječega stanja, nadaljnjega propadanja 
in stroške uporabnikov, za stanje posameznega objekta v letu 0 izračunamo: 
iupipioipiupipioipiiupipioipi RSIIIRSIIIfRSIIIF ,,,,,,,,,,,,0, )253(),,(),,,(   (6.2) 
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Ker predlagani sistem za upravljanje obravnava šestletno obdobje, moramo vrednost funkcije 
izračunati za vsako leto, do šestega leta. Izračunani vrednosti Fi,0, ki velja za tekoče leto, 
moramo tako za vsako nadaljnje leto dodati vrednost letnih prirastkov indeksa 
poškodovanosti in indeksa ogroženosti. Vrednost funkcije prioritete za leto y izračunamo z 
izrazom: 
iupioipipioipiupioipioipyi RSIIyIIIRSIIIIF ,,,,,,,,,,,, ))3(253(),,,,(    (6.3) 
kjer je y = 0, 1,.., 5.  
 
Na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov, tabel povprečnih letnih prirastkov indeksa 
ogroženosti (Io) ne moremo izdelati. Do njihove izdelave moramo za potrebe izračuna 
privzeti, da je letni prirastek njegove vrednosti enak razliki ocen treh največjih poškodb 
obravnavanega objekta, ki so jih pregledovalci zabeležili med zadnje opravljenim pregledom 
v letu y in predhodno opravljenim terenskim pregledom. 
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6.1.2 Stroški izvedbe sanacije in koeficient izboljšanja 
Na podlagi določitve vrednosti funkcije prioritete vsem objektom za obravnavano število let, 
lahko te razvrstimo glede na nujnost pristopa k njihovi sanaciji, kar predstavlja tehnični vidik 
odločanja. Z upoštevanjem stroškov sanacije in koeficientov izboljšanja pa sistemu odločanja 
dodamo finančni vidik. S finančnim vidikom sta neposredno povezani kar dve predpisani 
omejitvi, medtem ko je tretja posredno.  
 
Najpomembnejša finančna omejitev so gotovo letno razpoložljiva finančna sredstva. Stroški 
sanacije objektov, ki so predpisani v posameznem letu, ne smejo preseči razpoložljivih 
sredstev: 
y
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yisan BS 
1
,,  (6.5) 
 
Kjer so Ssan,i,y predvideni stroški sanacije objekta i obravnavanem letu y, By pa razpoložljiva 
finančna sredstva v letu y. S funkcijo prioritete smo objekte razvrstili glede na nujnost 
izvedbe sanacijskih del, v naslednji fazi pa moramo vsakemu določiti obseg teh del. Popis 
del izdelamo za popolno in delno sanacijo vsakega objekta. Minimalen obseg sanacijskih 
ukrepov pri delni sanaciji mora zagotoviti vsaj 50% izboljšanje stanja objekta, merjeno s 
koeficientoma indeksov ogroženosti in poškodovanosti:  
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5,0)( oIK   in  5,0)( pIK  (6.6) 
 
Maksimalen obseg sanacije seveda pomeni celovito sanacijo objekta. Ali se bomo odločili za 
slednjo ali le delno sanacijo objektov, je odvisno od dveh dejavnikov; vrednosti funkcije 
stanja najbolj poškodovanega nesaniranega objekta v posameznem letu in razmerja stroškov 
in koristi celovite v primerjavi z delno sanacijo objekta.  
 
Kot je navedeno v poglavju 4.3.4, smo kot eno izmed omejitev predpisali maksimalno 
vrednost funkcije stanja, ki mora tudi za najbolj poškodovan objekt v omrežju biti nižja od 80. 
S tem želimo preprečiti pojav težje odpravljivih poškodb, deformacij ali celo delnih porušitev 
objektov. Dokler navedena omejitev ni izpolnjena, moramo za sanacijo vseh objektov izbirati 
cenejše izmed predvidenih sanacijskih rešitev, saj bomo na ta način letno sanirali največje 
možno število objektov: 
yisandelipioipyi SIIIf ,,,,,,, 80),,(   za vsak objekt i (6.7) 
 
V primeru, ko ima najbolj poškodovan objekt v omrežju vrednost funkcije stanja nižjo od 80, 
poleg tehničnega vidika pri izbiri ukrepov pričnemo upoštevati tudi ekonomski vidik. S 
slednjim skušamo čim bolje izkoristiti razpoložljiva finančna sredstva. Odločitev o obsegu 
izvedbe sanacijskih del na posameznem objektu je odvisna od razmerja med stroški in 
koristmi izvedbe posamezne variantne rešitve. Način odločanja in izračun je prikazan v 
poglavju 5.7.  
 
6.1.3 Prikaz povezav in odvisnosti posameznih delov sistema v procesu 
odločanja 
Predlagan sistem za upravljanje s premostitvenimi objekti je v grobem sestavljen iz vhodnih 
podatkov, procesov odločanja, izhodnih podatkov in omejitev, kot končni rezultat pa nam 
poda seznam objektov, ki so v posameznem letu sanacijskih ukrepov najbolj potrebni. Pri 
tem seveda upošteva predpisane omejitve. 
 
Na sliki 6.1 je prikazan diagram procesa pridobivanja izhodnih podatkov za posamezen 
objekt na projektnem nivoju, ki nam nato služijo kot vhodni podatki za odločanje na 
omrežnem nivoju. Za vsak obravnavan objekt potrebujemo štiri vrste vhodnih podatkov, ki so 
specifični za vsak objekt (vhodni podatki A do D) in dve vrsti podatkov, ki jih uporabljamo 
nespremenjene za vse objekte (vhodni podatki E in F). Vhodne podatke A do F ter izhodni 
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podatek a potrebujemo za izvedbo predpisanih procesov 1 do 5, ki nam kot rezultat podajo 
izhodne podatke c do f. Ti podatki ne podajo še nobene informacije o prioriteti posameznega 
objekta za sanacijo, temveč služijo kot vhodni podatki za omrežni nivo. Izhodni podatek b je 
za razliko od ostalih odvisen izključno od obstoječega stanju objekta. V kolikor varnost pri 
uporabi ni zagotovljena, objekta v omrežnem nivoju sistema ne obravnavamo, saj je 
potrebna takojšnja sanacija oziroma zapora objekta za promet do izvedbe sanacije. 
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Slika 6.1: Povezave in odvisnosti med vhodnimi podatki, procesi in izhodnimi podatki na 
projektnem nivoju 
Figure 6.1: Relationships and dependencies between input data, processes and output data 
on project level 
 
Razvrščanje objektov glede na potrebo po sanaciji ter odločitve povezane z obsegom 
sanacije posameznega objekta se v celoti izvedejo na omrežnem nivoju sistema (slika 6.2). 
Na podlagi vrednosti vhodnih podatkov (a do f) izračunamo vrednost funkcij stanja (6) in 
prioritete (7) ter z analizo stroškov in koristi (8) primerjamo predlagane sanacijske rešitve za 
posamezen objekt. V posameznem letu se vedno sanirajo objekti z najvišjimi vrednostmi 
funkcije prioritete, izbira sanacijske rešitve za posamezen objekt pa je poleg razmerja 
stroškov in koristi odvisna tudi od predpisanih omejitev (I do III). 
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Slika 6.2: Povezave in odvisnosti med vhodnimi podatki, procesi in omejitvami na omrežnem 
nivoju  
Figure 6.2: Relationships and dependencies between input data, processes, constraints and 
objective on network level 
 
6.2 UPORABA MODELA NA PRAKTIČNEM PRIMERU 
6.2.1 Potek dela 
Na podlagi razvitega sistema za odločanje (poglavji 5 in 6) smo izdelali računalniško orodje v 
programskem okolju Microsoft Excel, s katerim smo analizirali 50 premostitvenih objektov na 
območju ljubljanske regije. Izpis programa v celoti je prikazan v PRILOGI C.  
 
Po izbiri testnih premostitvenih objektov, za katere smo imeli zadnje razpoložljive podatke o 
opravljenih terenskih pregledih za leto 2011, smo najprej določili omejitve in letno 
razpoložljiva finančna sredstva. Njihove vrednosti so določene skladno z ugotovitvami 
poglavij 4.3.4 in 5.7, razpoložljiva finančna sredstva za sanacijska dela pa smo za izbrani 
obseg objektov določili pri 70.000,00 € letno (slika 6.3). 
 
Slika 6.3: Prikaz glave aplikacije z osnovnimi podatki  
Figure 6.3: Front page of the application with basic information 
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Pred pričetkom izvajanja analiz smo za vse obravnavane objekte najprej presodili, da so 
varni za uporabo in s tem primerni za nadaljnje obravnavanje. Sledil je izračun indeksov 
poškodovanosti (enačba (5.2)) in ogroženosti (enačba (5.1)) za vsak objekt ter določitev 
hitrosti nadaljnjega propadanja z določitvijo indeksov letne stopnje večanja poškodovanosti 
(enačba (5.23) in podatki iz priloge B) in ogroženosti objekta (enačba (6.4)). S pridobljenimi 
vrednostmi navedenih indeksov smo izračunali funkcijo stanja (enačba (6.1)), s katero 
opredelimo obstoječe stanje vsakega objekta s tehničnega vidika. V naslednjem koraku smo 
z določitvijo funkcije prioritete (enačba (6.2)) objektom določili njihov vrstni red pristopa k 
sanaciji, kar je eden izmed bistvenih ciljev sistema. Predlagani sistem mora analizirati in 
razvrstiti objekte za šestletno obdobje, zato smo z enačbo (6.3) izračunali vrednost funkcije 
prioritete objektom za naslednjih pet let (slika 6.4). 
 
 
Slika 6.4: Prikaz izračunanih vrednosti funkcije prioritizacije, stroškov sanacije in koeficientov 
izboljšanja za posamezen objekt  
Figure 6.4: Calculated values for prioritization function, rehabilitation costs and improvement 
coefficients for a individual bridge 
 
Na podlagi popisa poškodb smo ocenili vrednosti sanacijskih ukrepov za vsak objekt in sicer 
za delne in popolne sanacije. Na podlagi popisov del za delne sanacije smo določili tudi 
vrednosti obeh koeficientov izboljšana. Dokler je veljal izraz (6.7), smo v posameznem letu 
za vse objekte izbirali cenejše sanacijske rešitve, torej delne sanacije objektov. V letu, ko je 
vrednost funkcije stanja najbolj poškodovanemu objektu padla pod 80, smo pri izbiri 
sanacijskih rešitev pričeli upoštevati tudi ekonomski vidik (enačba (5.29)). Na sliki 6.4 so z 
rdečo obarvane vrednosti sanacijskih del za tiste objekte, kjer je bilo zaradi izbranih omejitev 
primerneje izvesti delno sanacijo objektov, z zeleno pa so obarvane vrednosti pri tistih 
objektih, kjer je bilo smotrneje izvesti celovito sanacijo objekta. 
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6.2.2 ANALIZIRANJE REŠITEV 
Za potrebe obravnavanega primera smo letno razpoložljiva finančna sredstva določili pri 
vrednosti 70.000,00 €, s čimer bi letno lahko sanirali štiri do šest obravnavanih objektov. Bolj 
pomemben kot število saniranih objektov je sicer podatek ali se z določenim proračunom 
vsota vrednosti funkcij stanja in s tem posledično tudi funkcij prioritizacije vseh objektov viša 
ali niža. V testnem primeru se niža (slika 6.5 levo spodaj), torej je letno razpoložljivih dovolj 
finančnih sredstev za nemoteno vzdrževanje obravnavanega obsega objektov. V primeru, da 
bi vrednost funkcij stanja naraščala, bi ob nespremenjenih razpoložljivih finančnih sredstvih 
lahko zaostrili ekonomski vidik odločanja (enačba (5.29)) in znižali vrednost faktorja v enačbi, 
ki je trenutno določena pri 1,5, s čimer bi kratkoročno povečali učinkovitost porabljenih 
finančnih sredstev. V kolikor bi vrednost funkcij stanja kljub navedenemu ukrepu še naprej 
naraščala, bi morali zvišati razpoložljiva finančna sredstva. 
 
 
Slika 6.5: Prikaz vrednosti potrebnih in razpoložljivih finančnih sredstev ter vsot vrednosti 
funkcij prioritizacije po posameznih letih 
Figure 6.5: Display of annually required and available funds and sums of prioritization 
functions  
 
Ali je maksimalna še zadovoljiva vrednost funkcije stanja določena pravilno ali jo bo potrebno 
spremeniti se bo izkazalo šele v primeru uporabe predlaganega sistema v praksi. Enako 
velja tudi za minimalni sprejemljivi vrednosti koeficientov izboljšanja (K(Ip) in K(Io)). Celoten 
postopek izračunov ter določanja končnih rešitev je bil v testnem primeru zadovoljiv in ne 
kaže pomanjkljivosti. 
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7 ZAKLJUČKI IN RAZPRAVA 
Gradnja cestnega prometnega omrežja je v Republiki Sloveniji, podobno kot v večini ostalih 
razvitih držav, v večji meri zaključena. Pozornost in delo gradbene stroke na tem področju se 
bo zato v prihodnjih letih gotovo usmerilo k vzdrževanju že zgrajenih objektov, za kar pa bo 
potrebna ustrezna usposobljenost inženirjev in uporaba primernih orodij. Predstavljeno 
doktorsko delo je s svojimi rezultati in ugotovitvami eden izmed korakov k vzpostavitvi 
kakovostnega sistema vzdrževanja slovenskih cestnih premostitvenih objektov, z določenimi 
prilagoditvami pa ga bo najverjetneje moč uporabiti tudi v železniškem omrežju in širše. 
 
7.1 UGOTOVITVE IN REZULTATI 
Pri izdelavi sistema za upravljanje smo večino elementov obstoječe metodologije 
pregledovanja in ocenjevanja stanja premostitvenih objektov integrirali v nov sistem, kar kaže 
na kakovost njene več kot dvajset let stare zasnove, ter zavrgli tiste elemente, ki so se tekom 
let uporabe izkazali kot neustrezni. Na tej osnovi smo utemeljili nove načine opisovanja in 
določanja obstoječega stanja konstrukcij, izdelali model za oceno stroškov uporabnikov in 
upravljalca objektov, določili kriterije, omejitve in način razvrščanja objektov na prednostni 
seznam za izvedbo sanacijskih ukrepov. Na osnovi obstoječih podatkov o stanju 
obravnavanih objektov smo določili predvideno hitrost propadanja premostitvenih objektov v 
odvisnosti od njihovih lastnosti. 
 
Predlagani način določanja obstoječega stanja objektov odpravlja največjo pomanjkljivost 
obstoječe metodologije ocenjevanja, to je neupoštevanje koncentracije poškodb na majhnem 
območju, ki lahko bistveno vpliva na skupno oceno stanja objekta ter s tem tudi na odločitve 
upravljavca, katere objekte uvrstiti na prednostni seznam objektov, ki naj bodo deležni 
obnove. Poleg ocene poškodovanosti objektov potrebuje upravljalec za učinkovito 
opravljanje svojega dela še oceno stroškov izvedbe predvidenih sanacijskih ukrepov, saj 
lahko le tako celovito presodi o upravičenosti obnove. Obstoječi sistem tega podatka namreč 
ne evidentira. Stroške uporabnikov, ki nastanejo zaradi obnove, smo v sistem umestili 
premišljeno, da ne bi prekomerno vplivali na prednostno razvrstitev objektov. Njihov vpliv na 
končno odločitev za pristop k sanaciji posameznega objekta se namreč povečuje šele z 
večanjem njegove poškodovanosti. Z namenom optimizacije porabe finančnih sredstev, tako 
na projektnem kot na omrežnem nivoju, smo za vsak objekt predvideli dva načina izvedbe 
sanacije. Odločitev o izbiri, ki je odvisna od več dejavnikov, se sprejme šele na omrežnem 
nivoju. Za razvrstitev objektov na prednostni seznam kot tudi določitev ustreznejše variante 
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izvedbe sanacijskih ukrepov smo uporabili šest kriterijev. Njihove vrednosti smo normirali ter 
uspešno združili v dva vidika: tehničnega s funkcijo prioritete in ekonomskega z analizo 
stroškov in koristi. Vidika skupaj z upoštevanjem predlaganih omejitev kot končni rezultat 
podata prednostni seznam objektov, potrebnih sanacije za šestletno obdobje, ločene po 
posameznih letih. 
 
Ustreznost razvitega sistema smo preverili na primeru skupine 50 objektov, pri čemer smo 
preverjali tako potek izračuna kot tudi njegove rezultate. Kot končni rezultat model poda 
prednostni seznam objektov, hkrati pa nam pove, ali ima upravljalec letno na razpolago 
zadostna finančna sredstva, da se stanje izbranega fonda objektov ne slabša. 
 
7.2 PRISPEVEK DOKTORSKE DISERTACIJE 
Med prispevke k znanosti prištevamo določitev velikosti učinkov obravnavanih vplivov na 
propadanje premostitvenih objektov in njihovih posameznih konstrukcijskih sklopov. 
Predstavljeno raziskovalno delo omogoča določitev letnih stopenj večanja poškodovanosti, ki 
smo jih določili z odsekoma linearnim regresijskim modelom. Z njo smo analizirali podatke v 
obdobju dvajsetih let za preko tisoč premostitvenih objektov, ki se nahajajo na slovenskih 
državnih cestah. Ugotavljali smo učinek štirih vrst vplivov na propadanje posameznih 
konstrukcijskih sklopov premostitvenih objektov. Odločitev za obravnavanje objektov po 
posameznih konstrukcijskih sklopih se je izkazala za pravilno, saj poteka njihovo slabšanje 
stanja z različnimi hitrostmi in v odvisnosti od različnih vplivov.  
 
Vpliv prometne obtežbe na propadanje objekta se je izkazal kot zanemarljiv, kar kaže, da so 
nosilni elementi ustrezno projektirani in grajeni, ter da so v voziščnih elementih vgrajeni 
materiali, ki ustrezajo tudi sedanjim prometnim in okoljskim obremenitvam. V državah, kjer 
standardi in drugi predpisi niso tako rigorozni kot v Republiki Sloveniji, pa bi lahko dobili tudi 
drugačne rezultate. Podnebni vplivi izkazujejo glede na dobljene rezultate največji učinek na 
hitrost propadanja. Rezultati kažejo, da so procesi propadanja v primorskem in alpskem 
podnebnem tipu skoraj enako hitri, medtem ko prihaja na območju celinskega podnebja do 
bistveno hitrejšega propadanja. Slednje lahko pripišemo večjemu številu ciklusov zmrzovanja 
in taljenja. Manjši vpliv ima na procese propadanja material, iz katerega so objekti grajeni. 
Analizirali smo štiri vrste materiala, med drugim tudi kamnitega. Konstrukcijski sklopi, grajeni 
s kamnitim gradivom, kljub tradicionalnemu načinu gradnje ne kažejo hitrejšega propadanja 
od armiranobetonskih, prednapetih ali jeklenih. V pregledani literaturi nismo zasledili 
primerjave propadanja nadvozov oziroma podvozov ter mostov. Analiza razpoložljivih 
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podatkov je  pokazala, da propadajo mostovi hitreje od drugih premostitvenih objektov, kar 
lahko pripišemo prisotnosti procesov propadanja, povezanih s prisotnostjo vode. Dobljeni 
rezultati kažejo, da imajo večjo hitrost propadanja izključno elementi podkonstrukcije, 
medtem ko propadajo elementi cestišča in prekladne konstrukcije mostov z enako hitrostjo 
kot tisti od nadvozov, podvozov in viaduktov. Glede na število analiziranih objektov kot tudi 
časovni interval, ki jo analiza zajema, sodimo, da so rezultati celoviti in omogočajo nadaljnje 
raziskovalno delo na področju upravljanja cestne infrastrukture. 
 
7.3 PRIPOROČILA IN NAPOTKI ZA NADALJNJE DELO 
Področje, ki ga obravnava predstavljeno raziskovalno delo, je široko in sestavljeno iz več 
delov, hkrati pa je za analiziranje vseh skupin obravnavanih objektov, za na nekatere 
kombinacije vplivov, na razpolago premajhna baza podatkov. Trenutno manjkajo predvsem 
podatki z daljših viaduktov, ki so bili pri nas večinoma grajeni šele po letu 1990 in jim zato še 
ne moremo ustrezno določiti trenda propadanja, v kolikor je ta drugačen kot pri že 
analiziranih nadvozih, podvozih in krajših viaduktih. Napoved procesov propadanja s 
pomočjo regresijske analize bo za tovrstne objekte na območju Republike Slovenije mogoča 
šele čez več kot deset let.  
 
V prihodnje bi veljalo preveriti odvisnost vrste, hitrosti in najpogostejših mest nastajanja 
poškodb od vrste konstrukcijskega sistema premostitvenih objektov (nosilna plošča, škatlasti 
prerez, nosilci, obok, lok in podobno). V kolikor bi se pokazal jasen trend, bi lahko v fazi 
projektiranja in kasneje izvedbe posebno pozornost namenili ugotovljenim kritičnim mestom 
ter s tem bistveno upočasnili procese propadanja. Prav tako bi lahko preverili morebitne 
razlike v hitrosti nastajanja in vrstah poškodb med starejšimi in mlajšimi objekti z enakimi 
kombinacijami ostalih vplivov. Nadalje bi lahko ugotavljali tudi ali novejši materiali in zdajšnja 
večja kontrola in kakovost gradnje bistveno vplivajo na hitrost propadanja ter ugotovitve v 
sistem upravljanja s premostitvenimi objekti tudi vgradili. 
 
Nadaljnja priporočila, ki izhajajo iz predstavljenega raziskovalnega dela, se nanašajo 
predvsem na izvedbeni del upravljanja s premostitvenimi objekti. Analiza podatkov o stanju 
objektov, ki jih pridobimo z vizualnimi pregledi kaže, da pregledovalci (četudi imajo pred 
začetkom dela ustrezno usposabljanje), ne ocenjujejo poškodb povsem konsistentno in z 
enakimi merili. V prvi vrsti bi bilo zato v prakso priporočljivo uvesti redna usklajevanja ali 
izobraževanja vseh pregledovalcev, v sklopu katerih bi pregledovalci poenotili ocene za vse 
vrste in obsege poškodb. S tem bi lahko bistveno zmanjšali subjektivnost ocene, ki je sicer 
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inherenten del katerekoli vrste ocenjevanja s strani posameznika. Pri analizi in interpretaciji 
obstoječih podatkov so ta neskladja povzročala največje probleme. Po vzoru finskega 
sistema (Everett in sod., 2008) bi bilo priporočljivo v posameznih podnebnih območjih določiti 
manjše število referenčnih objektov, na katerih bi spremljali stanje z metodami, ki omogočajo 
kontinuiran zajem podatkov, ter s tem dobili zanesljivejše informacije o procesih propadanja 
posameznih elementov premostitvenih konstrukcij.  
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POVZETEK 
Ustrezno grajeni in vzdrževani prometni infrastrukturni objekti predstavljajo osnovo razvoju 
celotnega gospodarstva, hkrati pa vsem uporabnikom zagotavljajo visoko kakovost življenja. 
S časom se zaradi kombinacije različnih vplivov njihovo stanje slabša. Če želimo nivo 
obnašanja ohranjati na želeni ravni, je potrebno v izbranih časovnih intervalih izvajati 
ustrezen obseg dejavnosti vzdrževanja in obnove, te pa se morajo hkrati prilagajati tudi 
morebitnim novim potrebam uporabnikov. Določitev primernih intervalov izvajanja sanacij, 
določitev njihovega obsega, optimizacijo porabe finančnih sredstev in druge cilje je mogoče 
doseči le z uporabo ustreznega orodja. 
 
Doktorsko delo obravnava del celovitega upravljanja s prometno gospodarsko infrastrukturo 
in sicer sistem upravljanje s premostitveni objekti. V tujini so se ti v zadnjih dvajsetih letih 
razvili iz enostavnih metod pregledovanja objektov v celovite sisteme za upravljanje, medtem 
ko je v Republiki Sloveniji še vedno v uporabi preko dvajset let stara metodologija. 
Posledično je bila glavna motivacija za pristop k disertaciji ujeti priključek z ostalimi razvitimi 
državami na obravnavanem področju. Cilj naloge je bil razviti v praksi uporaben sistem, ki bo 
upošteval specifike gradnje in način upravljanja s premostitvenimi objekti na območju 
Republike Slovenije. Da bi to dosegli, smo morali izbrati tiste kriterije in omejitve, na podlagi 
katerih lahko objektivno določimo prednostno listo premostitvenih objektov, ki so v 
posameznem letu sanacijskih ukrepov najbolj potrebni.  
 
Osnovo novo razvitega sistema tvori obstoječa metodologija izvajanja pregledov objektov in 
določanja stanja, ki smo ji odpravili največjo pomanjkljivost, to je neupoštevanje 
koncentracije poškodb na majhnem območju. Dodatno pa smo v odločitveni sistem vpeljali 
varnost pri uporabi, stroške uporabnikov, stroške izvedb sanacij in z obsegom sanacij 
povezane koeficiente izboljšanja stanj ter določitev hitrosti nadaljnjega propadanja tako 
objektov kot celot kot tudi njihovih posameznih konstrukcijskih sklopov. Določitev hitrosti 
nadaljnjega propadanja je predstavljala najzahtevnejši del naloge, določili pa smo jo na 
podlagi analize pregledov stanj približno 1.200 mostov in njihovih konstrukcijskih sklopov v 
dvajsetletnem obdobju. Rezultati analize so pokazali, da je hitrost propadanja objektov v 
veliki meri odvisna od atmosferskih vplivov, bistveno manj pa od vrste vgrajenega materiala. 
Prisotnost vode pod objekti ima velik vpliv na propadanje elementov podkonstrukcije 
objektov, medtem ko na prekladno konstrukcijo in elemente cestišča, glede na rezultate 
analize, nima nikakršnega vpliva. V sklopu analize smo ugotavljali še vpliv prometne 
obremenitve na hitrost propadanja. Rezultati kažejo, da promet ob pravilnem projektiranju in 
gradnji objektov na njihovo propadanje nima vpliva. 
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Sistem za upravljanje smo razdelili na projektni nivo, v sklopu katerega določamo vrednosti 
izbranih kriterijev za posamezen premostitveni objekt ter na omrežni nivo, ki ga sestavljata 
dva vidika, tehnični in ekonomski. Tehnični vidik na podlagi funkcije prioritete izdela 
prednostni seznam objektov, potrebnih sanacije za šestletno obdobje po posameznih letih, 
pri čemer upošteva stopnjo poškodovanosti, stopnjo ogroženosti, hitrost pričakovanega 
nadaljnjega propadanja in možnost obvoza za vsak objekt v omrežju. Ekonomski vidik določi 
najprimernejši obseg sanacije posameznega objekta, pri čemer upošteva stanje celotnega 
omrežja, letno razpoložljiva finančna sredstva ter delež izboljšanja stanja objekta v odvisnosti 
od vloženih finančnih sredstev. Dodatno sistem upravljavcu omogoči tudi pridobitev podatka 
o letno potrebnih finančnih sredstvih za ohranjanje stanja omrežja na obstoječem nivoju 
oziroma v primeru nezadostnih sredstev letno stopnjo slabšanja stanja. 
 
Validacijo razvitega sistema smo izvedli na primeru 50 objektov, v sklopu katere smo 
preverjali potek izračunov, njihovo izvedljivost ter pravilnost končnih rezultatov. Ob koncu 
dela smo podali priporočila za strokovno in napotke za nadaljnje raziskovalno delo, saj je 
obravnavana tema široka in omogoča raziskave na več področjih. 
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SUMMARY 
Transport infrastructure that is appropriately built and maintained, forms the basis for the 
development of the economy as a whole, and ensures adequate quality of life. During its 
lifetime, its condition is decreasing due to a combination of various influences. If the 
infrastructure performance level is to be maintained on the desired level, appropriate scope 
of maintenance and refurbishment activities needs to be executed. The activities need to, at 
the same time, adapt to the eventual new needs of the users. Determination of adequate 
intervals of repair and refurbishment, determination of their scope, optimization of the 
financial resources consumption, and other goals, however, can be attained only by using 
appropriate tools. 
 
The doctoral dissertation is focussed to a part of the comprehensive management of 
transport infrastructure, to the management system of bridges. In other countries, the 
methods for bridge inspection have developed into comprehensive management systems, 
while Republic of Slovenia still uses 20 years old bridge inspection methodology only. The 
goal of the research work was to develop a management system that can be used in practice 
and will take into the account the specific features of construction as well as the present 
implementation of bridge management in Slovenia. In order to achieve this goal, criteria and 
limitations, by which the priority list of structures that require refurbishment in the year under 
consideration, were justified and selected.  
 
The basis of the new system is the existing methodology for the inspection and determination 
of the state of bridges. The most critical disadvantage of this methodology, i.e. the fact that 
concentration of damages within a relatively small area is not considered, is mitigated on the 
basis of the current research. Further, the decision model encompasses criteria not used 
before, such as safety at use, users' costs, cost of refurbishment works, the coefficient of 
condition rating improvement, as well as the determination of the future degradation rate, 
both for structures as a whole and for their structural part. The prediction of the future 
degradation rate is the most demanding part of the present research. It is based on the 
analysis of the individual Investigation Reports for approximately 1200 structures and their 
structural parts for the last 20 years. The results of the analysis show that the degradation 
rate depends predominantly on the climate type to which the structure is exposed. It can be 
concluded that the presence of water under the bridge has a significant effect upon the 
degradation rate of elements of substructure, and almost no influence upon the behaviour of 
the superstructure and the deck. The effect of structural material used is relatively small. The 
influence of the traffic load upon the degradation rate was determined as well. It was 
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concluded that this parameter has practically no influence upon the degradation rate of the 
bridge parts, providing that structural design and construction are carried out as required by 
the codes. 
 
The management system is divided into project level (where the values are assigned to the 
selected criteria on the individual level, i.e. each structure separately), and network level that 
consists of technical and economic part. Based on the priority function, the system 
determines the priority list of structures to be repaired/refurbished within the next 6 years. 
Condition rating, vulnerability level, the rate of expected future degradation and possibility of 
the road detour during repair works are taken into the account in this process from the 
technical point of view. Economic aspect provides the most effective scope of repair works 
on the level of individual structure, where the condition of the total network, available 
financial means and the rate of structure condition improvement compared to allocated 
financial means are taken into the account. In addition, the system enables the acquisition of 
data regarding annually required financial means for maintaining the current condition of the 
network, and, if financial means are insufficient, the prediction of the network's annual 
condition decrease. 
 
The validation of the developed system was carried out for a group of 50 structures. The 
calculation execution and its feasibility were tested. As the topic under consideration is wide 
and opened research questions in several areas, in the final part the recommendations for 
engineering practice are presented, and the future research directions are identified and 
briefly discussed. 
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ZAP. 
 ŠT.
       MATERIAL       
  IN TIP 
KONSTRUKCIJE
PROMETNA 
OBREMENITEV
PODNEBNI TIP
TRENUTNA 
STOPNJA 
POŠKOD. (Cr) 
ŠTEVILO 
ANALIZIRANIH 
OBEKTOV (r)
LETNO 
VEČANJE 
POŠKOD. (b̅)
1 0~3 10
2 3~6 5
3 6~9 1
4 9~12 1
5 0~3 5
6 3~6 2
7 6~9 -
8 9~12 -
9 0~3 5
10 3~6 1
11 6~9 -
12 9~12 -
13 0~3 13
14 3~6 14
15 6~9 1
16 9~12 3
17 0~3 5
18 3~6 10
19 6~9 5
20 9~12 -
21 0~3 21
22 3~6 20
23 6~9 5
24 9~12 3
25 0~3 4
26 3~6 5
27 6~9 -
28 9~12 -
29 0~3 -
30 3~6 -
31 6~9 1
32 9~12 -
33 0~3 -
34 3~6 -
35 6~9 -
36 9~12 -
37 0~3 14
38 3~6 18
39 6~9 11
40 9~12 2
41 0~3 9
42 3~6 8
43 6~9 1
44 9~12 2
45 0~3 3
46 3~6 4
47 6~9 1
48 9~12 1
L GR
GRS
T GR ce
lo
tn
i p
o
d
at
ki
 d
o
st
o
p
n
i v
 in
te
rn
em
 p
o
ro
či
lu
 (
K
u
ša
r 
in
 Š
el
ih
, 2
0
1
3
)
A
R
M
I
R
A
N
O
B
E
T
O
N
S
K
I
 
M
O
S
T
O
V
I
L SR
S SR
T SR
A
R
M
I
R
A
N
O
B
E
T
O
N
S
K
I
 
P
O
D
V
O
Z
I
 
I
N
 
N
A
D
V
O
Z
I
L SR
S SR
T SR
L CE
S CE
T CE
PRILOGA A STATISTIČNA OBDELAVA OBJEKTOV - PODKONSTRUKCIJA 2/4
ZAP. 
 ŠT.
       MATERIAL       
  IN TIP 
KONSTRUKCIJE
PROMETNA 
OBREMENITEV
PODNEBNI TIP
TRENUTNA 
STOPNJA 
POŠKOD. (Cr) 
ŠTEVILO 
ANALIZIRANIH 
OBEKTOV (r)
LETNO 
VEČANJE 
POŠKOD. (b̅)
49 0~3 95
50 3~6 123
51 6~9 104
52 9~12 80
53 0~3 48
54 3~6 68
55 6~9 37
56 9~12 18
57 0~3 25
58 3~6 67
59 6~9 29
60 9~12 13
61 0~3 13
62 3~6 17
63 6~9 13
64 nad 9 12
65 0~3 3
66 3~6 2
67 6~9 -
68 nad 9 -
69 0~3 -
70 3~6 -
71 6~9 -
72 nad 9 -
73 0~3 3
74 3~6 10
75 6~9 1
76 9~12 1
77 0~3 4
78 3~6 7
79 6~9 1
80 9~12 1
81 0~3 1
82 3~6 1
83 6~9 -
84 9~12 -
85 0~3 9
86 3~6 7
87 6~9 6
88 9~12 9
89 0~3 7
90 3~6 3
91 6~9 6
92 9~12 1
93 0~3 2
94 3~6 -
95 6~9 2
96 9~12 2
S CE
T GR
ce
lo
tn
i p
o
d
at
ki
 d
o
st
o
p
n
i v
 in
te
rn
em
 p
o
ro
či
lu
 (
K
u
ša
r 
in
 Š
el
ih
, 2
0
1
3
)
K
A
M
N
I
T
I
 
M
O
S
T
O
V
I
L SR
S SR
T SR
T CE
L CE
A
R
M
I
R
A
N
O
B
E
T
O
N
S
K
I
 
M
O
S
T
O
V
I
L CE
S CE
T CE
L GR
S GR
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K
A
M
N
I
T
I
 
M
O
S
T
O
V
I
S GR
T GR
L GR
L CE
S CE
P
R
E
D
N
A
P
E
T
I
 
M
O
S
T
O
V
I
L SR
S SR
T SR
S GR
T GR
T CE
L GR
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PRILOGA A STATISTIČNA OBDELAVA OBJEKTOV - PODKONSTRUKCIJA 4/4
ZAP. 
 ŠT.
       MATERIAL       
  IN TIP 
KONSTRUKCIJE
PROMETNA 
OBREMENITEV
PODNEBNI TIP
TRENUTNA 
STOPNJA 
POŠKOD. (Cr) 
ŠTEVILO 
ANALIZIRANIH 
OBEKTOV (r)
LETNO 
VEČANJE 
POŠKOD. (b̅)
145 0~3 -
146 3~6 3
147 6~9 1
148 9~12 1
149 0~3 1
150 3~6 -
151 6~9 -
152 9~12 -
153 0~3 -
154 3~6 -
155 6~9 -
156 9~12 -
157 0~3 -
158 3~6 6
159 6~9 9
160 9~12 15
161 0~3 -
162 3~6 2
163 6~9 1
164 9~12 2
165 0~3 -
166 3~6 1
167 6~9 -
168 9~12 1
169 0~3 1
170 3~6 -
171 6~9 -
172 9~12 3
173 0~3 -
174 3~6 -
175 6~9 -
176 9~12 -
177 0~3 -
178 3~6 -
179 6~9 -
180 9~12 -
L CE
S CE
ce
lo
tn
i p
o
d
at
ki
 d
o
st
o
p
n
i v
 in
te
rn
em
 p
o
ro
či
lu
 (
K
u
ša
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0
1
3
)
J
E
K
L
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N
I
 
M
O
S
T
O
V
I
L SR
S SR
T SR
S GR
T GR
T CE
L GR
PRILOGA A STATISTIČNA OBDELAVA OBJEKTOV - PREKLADNA KONSTRUKCIJA 1/4
ZAP. 
 ŠT.
       MATERIAL       
  IN TIP 
KONSTRUKCIJE
PROMETNA 
OBREMENITEV
PODNEBNI TIP
TRENUTNA 
STOPNJA 
POŠKOD. (Cr) 
ŠTEVILO 
ANALIZIRANIH 
OBEKTOV (r)
LETNO 
VEČANJE 
POŠKOD. (b̅)
1 0~3 3
2 3~6 5
3 6~9 4
4 9~12 5
5 0~3 5
6 3~6 3
7 6~9 -
8 9~12 -
9 0~3 3
10 3~6 2
11 6~9 1
12 9~12 -
13 0~3 14
14 3~6 9
15 6~9 3
16 9~12 3
17 0~3 8
18 3~6 4
19 6~9 5
20 9~12 3
21 0~3 27
22 3~6 12
23 6~9 3
24 9~12 6
25 0~3 4
26 3~6 4
27 6~9 -
28 9~12 1
29 0~3 -
30 3~6 1
31 6~9 -
32 9~12 -
33 0~3 -
34 3~6 -
35 6~9 -
36 9~12 1
37 0~3 15
38 3~6 15
39 6~9 8
40 9~12 5
41 0~3 11
42 3~6 3
43 6~9 4
44 9~12 1
45 0~3 -
46 3~6 2
47 6~9 2
48 9~12 3
A
R
M
I
R
A
N
O
B
E
T
O
N
S
K
I
 
M
O
S
T
O
V
I
L SR
S SR
T SR
L CE
S CE
A
R
M
I
R
A
N
O
B
E
T
O
N
S
K
I
 
P
O
D
V
O
Z
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I
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N
A
D
V
O
Z
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S SR
T SR
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T GR
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)
PRILOGA A STATISTIČNA OBDELAVA OBJEKTOV - PREKLADNA KONSTRUKCIJA 2/4
ZAP. 
 ŠT.
       MATERIAL       
  IN TIP 
KONSTRUKCIJE
PROMETNA 
OBREMENITEV
PODNEBNI TIP
TRENUTNA 
STOPNJA 
POŠKOD. (Cr) 
ŠTEVILO 
ANALIZIRANIH 
OBEKTOV (r)
LETNO 
VEČANJE 
POŠKOD. (b̅)
49 0~3 163
50 3~6 104
51 6~9 55
52 9~12 65
53 0~3 72
54 3~6 39
55 6~9 29
56 9~12 24
57 0~3 54
58 3~6 34
59 6~9 26
60 9~12 17
61 0~3 23
62 3~6 14
63 6~9 10
64 nad 9 7
65 0~3 2
66 3~6 -
67 6~9 -
68 nad 9 2
69 0~3 1
70 3~6 -
71 6~9 -
72 nad 9 1
73 0~3 7
74 3~6 7
75 6~9 0
76 9~12 1
77 0~3 4
78 3~6 2
79 6~9 4
80 9~12 2
81 0~3 1
82 3~6 0
83 6~9 1
84 9~12 -
85 0~3 5
86 3~6 15
87 6~9 4
88 9~12 7
89 0~3 4
90 3~6 5
91 6~9 4
92 9~12 4
93 0~3 1
94 3~6 1
95 6~9 2
96 9~12 2
A
R
M
I
R
A
N
O
B
E
T
O
N
S
K
I
 
M
O
S
T
O
V
I
L CE
S CE
T CE
L GR
S GR
L CE
S CE
T GR
ce
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d
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 d
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o
p
n
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te
rn
em
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o
ro
či
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K
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0
1
3
)
K
A
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N
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T
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M
O
S
T
O
V
I
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S SR
T SR
T CE
PRILOGA A STATISTIČNA OBDELAVA OBJEKTOV - PREKLADNA KONSTRUKCIJA 3/4
ZAP. 
 ŠT.
       MATERIAL       
  IN TIP 
KONSTRUKCIJE
PROMETNA 
OBREMENITEV
PODNEBNI TIP
TRENUTNA 
STOPNJA 
POŠKOD. (Cr) 
ŠTEVILO 
ANALIZIRANIH 
OBEKTOV (r)
LETNO 
VEČANJE 
POŠKOD. (b̅)
97 0~3 -
98 3~6 -
99 6~9 1
100 9~12 1
101 0~3 -
102 3~6 -
103 6~9 -
104 9~12 -
105 0~3 -
106 3~6 -
107 6~9 -
108 9~12 -
109 0~3 1
110 3~6 -
111 6~9 -
112 9~12 -
113 0~3 -
114 3~6 -
115 6~9 -
116 9~12 -
117 0~3 -
118 3~6 -
119 6~9 -
120 9~12 -
121 0~3 6
122 3~6 8
123 6~9 3
124 9~12 3
125 0~3 2
126 3~6 4
127 6~9 3
128 9~12 8
129 0~3 4
130 3~6 12
131 6~9 3
132 9~12 1
133 0~3 -
134 3~6 -
135 6~9 -
136 9~12 -
137 0~3 -
138 3~6 -
139 6~9 -
140 9~12 -
141 0~3 -
142 3~6 -
143 6~9 -
144 9~12 -
K
A
M
N
I
T
I
 
M
O
S
T
O
V
I
S GR
T GR
L GR
ce
lo
tn
i p
o
d
at
ki
 d
o
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o
p
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či
lu
 (
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)
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V
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S SR
T SR
S GR
T GR
T CE
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PRILOGA A STATISTIČNA OBDELAVA OBJEKTOV - PREKLADNA KONSTRUKCIJA 4/4
ZAP. 
 ŠT.
       MATERIAL       
  IN TIP 
KONSTRUKCIJE
PROMETNA 
OBREMENITEV
PODNEBNI TIP
TRENUTNA 
STOPNJA 
POŠKOD. (Cr) 
ŠTEVILO 
ANALIZIRANIH 
OBEKTOV (r)
LETNO 
VEČANJE 
POŠKOD. (b̅)
145 0~3 1
146 3~6 -
147 6~9 2
148 9~12 2
149 0~3 -
150 3~6 1
151 6~9 -
152 9~12 -
153 0~3 -
154 3~6 -
155 6~9 -
156 9~12 -
157 0~3 4
158 3~6 7
159 6~9 7
160 9~12 13
161 0~3 -
162 3~6 -
163 6~9 -
164 9~12 5
165 0~3 1
166 3~6 -
167 6~9 -
168 9~12 1
169 0~3 -
170 3~6 -
171 6~9 2
172 9~12 1
173 0~3 -
174 3~6 -
175 6~9 -
176 9~12 -
177 0~3 -
178 3~6 -
179 6~9 -
180 9~12 -
L CE
S CE
ce
lo
tn
i p
o
d
at
ki
 d
o
st
o
p
n
i v
 in
te
rn
em
 p
o
ro
či
lu
 (
K
u
ša
r 
in
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0
1
3
)
J
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V
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S SR
T SR
S GR
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PRILOGA A STATISTIČNA OBDELAVA OBJEKTOV - CESTIŠČE 1/4
ZAP. 
 ŠT.
       MATERIAL       
  IN TIP 
KONSTRUKCIJE
PROMETNA 
OBREMENITEV
PODNEBNI TIP
TRENUTNA 
STOPNJA 
POŠKOD. (Cr) 
ŠTEVILO 
ANALIZIRANIH 
OBEKTOV (r)
LETNO 
VEČANJE 
POŠKOD. (b̅)
1 0~2 6
2 2~4 10
3 4~6 1
4 6~8 -
5 0~2 5
6 2~4 2
7 4~6 1
8 6~8 -
9 0~2 2
10 2~4 4
11 4~6 -
12 6~8 -
13 0~2 13
14 2~4 10
15 4~6 5
16 6~8 2
17 0~2 5
18 2~4 10
19 4~6 4
20 6~8 1
21 0~2 16
22 2~4 19
23 4~6 11
24 6~8 3
25 0~2 1
26 2~4 4
27 4~6 4
28 6~8 -
29 0~2 1
30 2~4 -
31 4~6 -
32 6~8 -
33 0~2 1
34 2~4 -
35 4~6 -
36 6~8 -
37 0~2 27
38 2~4 18
39 4~6 2
40 6~8 -
41 0~2 14
42 2~4 6
43 4~6 -
44 6~8 -
45 0~2 4
46 2~4 3
47 4~6 2
48 6~8 -
L CE
S CE
A
R
M
I
R
A
N
O
B
E
T
O
N
S
K
I
 
P
O
D
V
O
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 d
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PRILOGA A STATISTIČNA OBDELAVA OBJEKTOV - CESTIŠČE 2/4
ZAP. 
 ŠT.
       MATERIAL       
  IN TIP 
KONSTRUKCIJE
PROMETNA 
OBREMENITEV
PODNEBNI TIP
TRENUTNA 
STOPNJA 
POŠKOD. (Cr) 
ŠTEVILO 
ANALIZIRANIH 
OBEKTOV (r)
LETNO 
VEČANJE 
POŠKOD. (b̅)
49 0~2 144
50 2~4 158
51 4~6 67
52 6~8 32
53 0~2 59
54 2~4 70
55 4~6 28
56 6~8 14
57 0~2 48
58 2~4 54
59 4~6 18
60 6~8 12
61 0~2 27
62 2~4 22
63 4~6 4
64 6~8 2
65 0~2 3
66 2~4 1
67 4~6 -
68 6~8 1
69 0~2 1
70 2~4 -
71 4~6 -
72 6~8 -
73 0~2 15
74 2~4 5
75 4~6 1
76 6~8 -
77 0~2 -
78 2~4 4
79 4~6 -
80 6~8 1
81 0~2 3
82 2~4 -
83 4~6 -
84 6~8 -
85 0~2 21
86 2~4 7
87 4~6 5
88 6~8 -
89 0~2 8
90 2~4 7
91 4~6 1
92 6~8 1
93 0~2 2
94 2~4 2
95 4~6 2
96 6~8 -
L CE
S CE
T GR
ce
lo
tn
i p
o
d
at
ki
 d
o
st
o
p
n
i v
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o
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či
lu
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PRILOGA A STATISTIČNA OBDELAVA OBJEKTOV - CESTIŠČE 3/4
ZAP. 
 ŠT.
       MATERIAL       
  IN TIP 
KONSTRUKCIJE
PROMETNA 
OBREMENITEV
PODNEBNI TIP
TRENUTNA 
STOPNJA 
POŠKOD. (Cr) 
ŠTEVILO 
ANALIZIRANIH 
OBEKTOV (r)
LETNO 
VEČANJE 
POŠKOD. (b̅)
97 0~2 1
98 2~4 1
99 4~6 -
100 6~8 -
101 0~2 -
102 2~4 -
103 4~6 -
104 6~8 -
105 0~2 -
106 2~4 -
107 4~6 -
108 6~8 -
109 0~2 1
110 2~4 -
111 4~6 -
112 6~8 -
113 0~2 -
114 2~4 -
115 4~6 -
116 6~8 -
117 0~2 -
118 2~4 -
119 4~6 -
120 6~8 -
121 0~2 3
122 2~4 9
123 4~6 8
124 6~8 7
125 0~2 -
126 2~4 5
127 4~6 9
128 6~8 4
129 0~2 3
130 2~4 4
131 4~6 10
132 6~8 6
133 0~2 -
134 2~4 -
135 4~6 -
136 6~8 -
137 0~2 -
138 2~4 -
139 4~6 -
140 6~8 -
141 0~2 -
142 2~4 -
143 4~6 -
144 6~8 -
K
A
M
N
I
T
I
 
M
O
S
T
O
V
I
S GR
T GR
L GR
ce
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 d
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PRILOGA A STATISTIČNA OBDELAVA OBJEKTOV - CESTIŠČE 4/4
ZAP. 
 ŠT.
       MATERIAL       
  IN TIP 
KONSTRUKCIJE
PROMETNA 
OBREMENITEV
PODNEBNI TIP
TRENUTNA 
STOPNJA 
POŠKOD. (Cr) 
ŠTEVILO 
ANALIZIRANIH 
OBEKTOV (r)
LETNO 
VEČANJE 
POŠKOD. (b̅)
145 0~2 4
146 2~4 1
147 4~6 -
148 6~8 -
149 0~2 1
150 2~4 -
151 4~6 -
152 6~8 -
153 0~2 -
154 2~4 -
155 4~6 -
156 6~8 -
157 0~2 11
158 2~4 9
159 4~6 7
160 6~8 2
161 0~2 1
162 2~4 3
163 4~6 -
164 6~8 1
165 0~2 1
166 2~4 1
167 4~6 -
168 6~8 -
169 0~2 2
170 2~4 1
171 4~6 1
172 6~8 -
173 0~2 -
174 2~4 -
175 4~6 -
176 6~8 -
177 0~2 -
178 2~4 -
179 4~6 -
180 6~8 -
L CE
S CE
ce
lo
tn
i p
o
d
at
ki
 d
o
st
o
p
n
i v
 in
te
rn
em
 p
o
ro
či
lu
 (
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u
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0
1
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Kušar, M., 2014. Razvoj sistema za upravljanje s premostitvenimi objekti na cestah in avtocestah.   
Doktorsko delo – Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, doktorski študijski program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA B 
 
 
PRILOGA B LETNI PRIRASTKI POŠKODOVANOSTI 1/4
    
ZAP. 
ŠT.
        MATERIAL                
           IN TIP           
KONSTRUKCIJE
PODNEBNI TIP
TRENUTNA 
STOPNJA 
POŠKOD. (Cr) 
ŠTEVILO 
ANALIZIRANIH 
 OBEKTOV (r)
LETNI 
PRIRASTEK 
POŠKOD. (PP) 
1 0~5 3
2 5~10 8
3 10~15 12
4 nad 15 8
5 0~5 14
6 5~10 30
7 10~15 27
8 nad 15 28
9 0~5 -
10 5~10 3
11 10~15 6
12 nad 15 2
13 0~5 21
14 5~10 15
15 10~15 17
16 nad 15 23
17 0~5 92
18 5~10 155
19 10~15 164
20 nad 15 297
21 0~5 10
22 5~10 10
23 10~15 17
24 nad 15 24
25 0~5 3
26 5~10 9
27 10~15 11
28 nad 15 6
29 0~5 8
30 5~10 5
31 10~15 9
32 nad 15 29
33 0~5 -
34 5~10 7
35 10~15 9
36 nad 15 40
37 0~5 1
38 5~10 1
39 10~15 2
40 nad 15 2
41 0~5 -
42 5~10 3
43 10~15 3
44 nad 15 30
        kamniti                           
                  
MOSTOVI
SR
CE
OBJEKT KOT CELOTA
   armiran beton                              
                          
PODVOZI / 
NADVOZI
SR
CE
GR
   armiran beton                      
                  
MOSTOVI
SR
CE
GR
c
e
lo
tn
i 
p
o
d
a
tk
i 
d
o
s
to
p
n
i 
v
 i
n
te
rn
e
m
 p
o
ro
č
ilu
 (
K
u
š
a
r 
in
 Š
e
lih
, 
2
0
1
3
)
     prednapeti                     
              
MOSTOVI
CE
         jekleni                          
                
MOSTOVI
SR
CE
PRILOGA B LETNI PRIRASTKI POŠKODOVANOSTI 2/4
ZAP. 
ŠT.
        MATERIAL                
           IN TIP           
KONSTRUKCIJE
PODNEBNI TIP
TRENUTNA 
STOPNJA 
POŠKOD. (Cr) 
ŠTEVILO 
ANALIZIRANIH 
 OBEKTOV (r)
LETNI 
PRIRASTEK 
POŠKOD. (PPpod) 
1 0~3 20
2 3~6 8
3 6~9 1
4 nad 9 1
5 0~3 39
6 3~6 44
7 6~9 11
8 nad 9 6
9 0~3 4
10 3~6 5
11 6~9 1
12 nad 9 -
13 0~3 26
14 3~6 30
15 6~9 13
16 nad 9 5
17 0~3 168
18 3~6 258
19 6~9 170
20 nad 9 111
21 0~3 16
22 3~6 19
23 6~9 13
24 nad 9 12
25 0~3 8
26 3~6 18
27 6~9 2
28 nad 9 2
29 0~3 18
30 3~6 10
31 6~9 14
32 nad 9 12
33 0~3 10
34 3~6 17
35 6~9 18
36 nad 9 12
37 0~3 1
38 3~6 3
39 6~9 1
40 nad 9 1
41 0~3 -
42 3~6 9
43 6~9 10
44 nad 9 18
CE
         jekleni                          
                
MOSTOVI
SR
PODKONSTRUKCIJA
   armiran beton                              
                          
PODVOZI / 
NADVOZI
SR
CE
GR
c
e
lo
tn
i 
p
o
d
a
tk
i 
d
o
s
to
p
n
i 
v
 i
n
te
rn
e
m
 p
o
ro
č
ilu
 (
K
u
š
a
r 
in
 Š
e
lih
, 
2
0
1
3
)
   armiran beton                      
                  
MOSTOVI
SR
CE
GR
        kamniti                           
                  
MOSTOVI
SR
CE
     prednapeti                     
              
MOSTOVI
CE
PRILOGA B LETNI PRIRASTKI POŠKODOVANOSTI 3/4
ZAP. 
ŠT.
        MATERIAL                
           IN TIP           
KONSTRUKCIJE
PODNEBNI TIP
TRENUTNA 
STOPNJA 
POŠKOD. (Cr) 
ŠTEVILO 
ANALIZIRANIH 
 OBEKTOV (r)
LETNI 
PRIRASTEK 
POŠKOD. (PPpre) 
1 0~3 11
2 3~6 10
3 6~9 5
4 nad 9 5
5 0~3 49
6 3~6 25
7 6~9 11
8 nad 9 12
9 0~3 4
10 3~6 5
11 6~9 -
12 nad 9 2
13 0~3 27
14 3~6 20
15 6~9 14
16 nad 9 9
17 0~3 289
18 3~6 177
19 6~9 110
20 nad 9 106
21 0~3 26
22 3~6 14
23 6~9 10
24 nad 9 9
25 0~3 12
26 3~6 11
27 6~9 7
28 nad 9 3
29 0~3 10
30 3~6 23
31 6~9 10
32 nad 9 13
33 0~3 14
34 3~6 31
35 6~9 11
36 nad 9 13
37 0~3 1
38 3~6 4
39 6~9 1
40 nad 9 -
41 0~3 5
42 3~6 7
43 6~9 8
44 nad 9 18
c
e
lo
tn
i 
p
o
d
a
tk
i 
d
o
s
to
p
n
i 
v
 i
n
te
rn
e
m
 p
o
ro
č
ilu
 (
K
u
š
a
r 
in
 Š
e
lih
, 
2
0
1
3
)
   armiran beton                      
                  
MOSTOVI
SR
CE
GR
   armiran beton                              
                          
PODVOZI / 
NADVOZI
SR
CE
GR
        kamniti                           
                  
MOSTOVI
SR
PREKLADNA KONSTRUKCIJA
CE
     prednapeti                     
              
MOSTOVI
CE
         jekleni                          
                
MOSTOVI
SR
CE
PRILOGA B LETNI PRIRASTKI POŠKODOVANOSTI 4/4
ZAP. 
ŠT.
        MATERIAL                
           IN TIP           
KONSTRUKCIJE
PODNEBNI TIP
TRENUTNA 
STOPNJA 
POŠKOD. (Cr) 
ŠTEVILO 
ANALIZIRANIH 
 OBEKTOV (r)
LETNI 
PRIRASTEK 
POŠKOD. (PPces) 
1 0~2 13
2 2~4 16
3 4~6 2
4 nad 6 -
5 0~2 34
6 2~4 39
7 4~6 20
8 nad 6 6
9 0~2 3
10 2~4 4
11 4~6 4
12 nad 6 -
1 0~2 45
2 2~4 27
3 4~6 4
4 nad 6 -
5 0~2 251
6 2~4 282
7 4~6 113
8 nad 6 58
9 0~2 31
10 2~4 23
11 4~6 4
12 nad 6 3
13 0~2 27
14 2~4 9
15 4~6 1
16 nad 6 1
17 0~2 31
18 2~4 16
19 4~6 8
20 nad 6 1
21 0~2 6
22 2~4 18
23 4~6 27
24 nad 6 17
25 0~2 5
26 2~4 1
27 4~6 -
28 nad 6 -
29 0~2 13
30 2~4 13
31 4~6 7
32 nad 6 3
c
e
lo
tn
i 
p
o
d
a
tk
i 
d
o
s
to
p
n
i 
v
 i
n
te
rn
e
m
 p
o
ro
č
ilu
 (
K
u
š
a
r 
in
 Š
e
lih
, 
2
0
1
3
)
CE
         jekleni                          
                
MOSTOVI
CESTIŠČE
   armiran beton                              
                          
PODVOZI / 
NADVOZI
     prednapeti                     
              
MOSTOVI
CE
SR
SR
CE
GR
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1/2
< 80 leto[y]: 70.000,00 € leto[y+3]: 70.000,00 €
> 0,5 leto[y+1]: 70.000,00 € leto[y+4]: 70.000,00 €
1,5 leto[y+2]: 70.000,00 € leto[y+5]: 70.000,00 €
prioritizacija
y y+1 y+2 y+3 y+4 y+5 [leto y] delna celovita K (Io) K(Ip) y y+1 y+2 y+3 y+4 y+5
LJ0001 39,53 47,43 50,48 53,12 55,76 58,40 61,04 30 4.992,00 20.157,80 0,60 0,57
LJ0002 73,98 88,77 91,94 41,53 44,70 47,87 51,03 6 6.396,00 39.930,80 0,50 0,50 6.396,00 €
LJ0003 20,98 25,17 27,38 29,59 31,80 34,00 36,21 46 2.340,00 9.198,80 0,60 0,59
LJ0004 51,98 62,38 64,56 66,75 68,93 33,72 35,90 20 5.928,00 29.642,60 0,50 0,52 5.928,00 €
LJ0005 80,53 96,64 25,92 28,88 31,85 34,81 37,78 3 15.184,00 27.614,60 0,75 0,73 15.184,00 €
LJ0006 19,13 22,96 25,04 27,13 29,22 31,31 33,40 47 3.172,00 7.553,00 0,75 0,74
LJ0007 25,89 31,07 33,48 35,90 38,31 40,72 43,13 40 3.588,00 12.823,20 0,60 0,63
LJ0008 26,10 31,32 33,54 35,76 37,98 40,20 42,42 39 3.458,00 12.186,20 0,60 0,64
LJ0017 60,30 66,33 68,52 70,71 72,89 21,32 23,51 18 11.668,80 21.283,60 0,75 0,77 21.283,60 €
LJ0018 69,16 76,08 78,22 80,36 16,59 18,73 20,88 11 15.069,60 23.899,20 0,85 0,86 23.899,20 €
LJ0019 16,38 18,02 19,70 21,38 23,06 24,74 26,42 49 2.860,00 4.914,00 0,75 0,69
LJ0020 54,78 60,26 62,64 65,03 67,41 69,79 25,24 23 11.419,20 19.734,00 0,75 0,70 19.734,00 €
LJ0021 56,62 62,28 64,31 66,33 68,35 70,37 19,28 21 12.402,00 19.175,00 0,85 0,79 19.175,00 €
LJ0022 46,24 50,86 52,77 54,69 56,60 58,51 60,42 28 9.859,20 16.554,20 0,80 0,76
LJ0025 50,47 55,51 57,86 60,21 62,56 64,91 67,26 27 9.547,20 18.714,20 0,75 0,73 18.714,20 €
LJ0069 53,56 58,92 61,07 63,23 65,38 67,54 21,76 25 9.594,00 19.723,60 0,75 0,74 9.594,00 €
LJ0070 53,88 59,27 61,23 63,18 65,14 67,10 69,05 24 12.542,40 17.141,80 0,75 0,75 17.141,80 €
LJ0071 52,46 57,71 59,72 61,73 63,74 65,76 67,77 26 10.857,60 17.727,80 0,80 0,80 17.727,80 €
LJ0072 67,54 74,30 76,75 79,20 23,13 25,58 28,03 13 11.419,20 22.149,60 0,75 0,77 22.149,60 €
LJ0073 67,91 74,70 77,37 80,03 31,79 34,46 37,13 12 11.606,40 27.783,60 0,75 0,78 11.606,40 €
LJ0074 67,24 73,97 76,67 79,37 26,37 29,07 31,77 14 12.230,40 21.473,40 0,80 0,73 12.230,40 €
LJ0075 25,70 28,27 30,49 32,71 34,93 37,14 39,36 44 3.484,00 10.610,60 0,70 0,66
LJ0077 133,04 59,50 62,84 66,18 66,85 70,34 22,80 1 21.060,00 59.727,20 0,70 0,67 21.060,00 € 14.000,00 €
LJ0078 63,93 70,32 73,23 76,14 79,05 42,14 45,05 16 2.340,00 34.814,00 0,50 0,52 2.340,00 €
LJ0079 38,77 42,65 45,19 47,72 50,26 52,79 55,33 36 5.803,20 18.371,60 0,70 0,69
LJ0080 29,39 32,33 34,51 36,68 38,86 41,03 43,20 42 5.366,40 11.063,00 0,75 0,74
LJ0082 25,38 27,92 30,37 32,81 35,26 37,71 40,15 45 3.510,00 10.439,00 0,70 0,71
LJ0083 39,36 43,30 45,72 48,13 50,55 52,96 55,38 34 5.694,00 15.891,20 0,70 0,72
LJ0084 99,52 109,48 25,07 28,58 32,10 35,61 39,13 2 16.068,00 37.627,20 0,75 0,77 16.068,00 €
LJ0085 25,96 28,55 30,74 32,92 35,11 37,29 39,48 43 3.172,00 12.854,40 0,60 0,66
LJ0086 20,65 22,71 24,81 26,90 29,00 31,10 33,20 48 2.901,60 9.360,00 0,70 0,65
LJ0096 55,60 61,16 63,98 66,81 69,63 72,45 40,16 22 4.290,00 29.185,00 0,50 0,50 4.290,00 €
LJ0097 40,59 44,65 47,24 49,83 52,42 55,01 57,60 33 5.382,00 20.373,60 0,60 0,59
LJ0098 45,24 49,77 52,16 54,56 56,95 59,34 61,74 29 5.720,00 24.107,20 0,60 0,60
LJ0099 38,77 42,65 45,30 47,96 50,62 53,27 55,93 37 5.054,40 17.037,80 0,60 0,61
LJ0100 73,18 80,50 83,55 42,69 45,74 48,80 51,85 9 2.007,20 32.578,00 0,50 0,54 2.007,20 €
LJ0101 87,08 95,79 48,29 51,80 55,32 58,83 62,35 4 15.692,00 42.510,00 0,50 0,55 15.692,00 € 15.692,00 €
LJ0102 37,28 37,28 39,78 42,28 44,78 47,28 49,78 38 6.448,00 14.172,60 0,75 0,76
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funkcija prioritizacije za leto: stroški sanacije [€] koef. Izbolj. (del) vrednost sanacije v letu
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< 80 leto[y]: 70.000,00 € leto[y+3]: 70.000,00 €
> 0,5 leto[y+1]: 70.000,00 € leto[y+4]: 70.000,00 €
1,5 leto[y+2]: 70.000,00 € leto[y+5]: 70.000,00 €
prioritizacija
y y+1 y+2 y+3 y+4 y+5 [leto y] delna celovita K (Io) K(Ip) y y+1 y+2 y+3 y+4 y+5
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LJ0103 32,66 32,66 34,44 36,22 38,00 39,78 41,56 41 5.434,00 15.103,40 0,70 0,73
LJ0104 69,65 76,62 79,77 37,86 41,01 44,17 47,32 10 5.408,00 34.346,00 0,50 0,58 5.408,00 €
LJ0105 42,50 46,75 49,15 51,54 53,94 56,33 58,72 32 5.408,00 21.481,20 0,60 0,57
LJ0106 16,37 18,01 20,10 22,18 24,27 26,36 28,44 50 2.184,00 6.284,20 0,70 0,66
LJ0107 65,10 71,61 74,40 77,19 79,97 27,35 30,14 15 13.000,00 23.530,00 0,75 0,71 23.530,00 €
LJ0108 77,19 84,91 87,82 29,83 32,74 35,65 38,56 7 15.163,20 29.182,40 0,75 0,72 29.182,40 €
LJ0109 56,89 62,58 65,27 67,97 70,66 23,57 26,26 19 8.736,00 21.429,20 0,75 0,73 8.736,00 €
LJ0110 39,13 43,04 45,37 47,70 50,03 52,36 54,68 35 1.768,00 22.165,00 0,50 0,54
LJ0111 73,29 80,62 83,65 26,12 29,15 32,18 35,21 8 13.478,40 25.591,80 0,75 0,75 13.478,40 €
LJ0112 84,15 92,56 95,68 32,47 35,59 38,71 41,82 5 13.478,40 37.107,20 0,70 0,72 13.478,40 €
LJ0113 62,95 69,24 72,27 75,30 78,33 38,10 41,13 17 6.411,60 33.345,00 0,50 0,57 6.411,60 €
LJ0114 46,91 46,91 49,25 51,59 53,93 56,27 58,61 31 9.087,00 16.174,60 0,75 0,78
2.796,29 2.709,61 2.504,79 2.396,59 2.242,84 2.134,38 68.004,00 € 69.950,40 € 69.885,60 € 68.229,20 € 66.793,00 € 69.275,80 €
70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 €
VSOTA VREDNOSTI: POTREBNA SREDSTVA:
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA:
